

SITUAȚIA INVESTIȚIILOR ÎN INFRASTRUCTURA SACET - AN 2024

Denumirea operatorului economic	Localitatea	Județul	Denumirea și obiectivul principal al investiției	Durata de execuție contractată	Valoarea investiției (mil lei, fără TVA)		Valoarea investiției aferentă anului 2024 (mil lei, fără TVA)														Data începerii execuției	Data estimată a punerii în funcțiune			
					TOTAL	din care realizat până la sfârșitul anului 2024	TOTAL		din care pe surse de finanțare:								Grant								
							Planificat	Realizat	Bugetul de stat		Bugetul local		Credite		Surse proprii		Surse externe (la curs de schimb valutar lei/.....din data		Planificat	Realizat					
									Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat							
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23			
1.	Thermoenergy Group	BACĂU	BACĂU	Alimentarea cu gaze naturale din magistrala Transgaz a surselor de producere a energiei termice de pe platforma din str. Chimiei nr. 6, Bacau - executie	8	11.524,84	9.046,32	11.494,58	8.857,78	0,00	0,00	11.494,58	8.857,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.06.2024	31.01.2025	
				Integrarea tehnologiilor SMART in Mun. Bacau - Instalarea unor stații de reîncărcare cu puterea cumulată de 480 kW pentru vehicule electrice hibrid plug-in - executie	2	1.951,45	165,82	200,00	165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	165,82	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.10.2024	16.12.2024	
				Modernizare protecții aferente TRAFU TSGI (OBT21), inclusiv integrare în SCADA existent și înlocuirea rețelelor aferente după protecții 110 kV CCT și celei TRAFU OBT 21 Alimentare 6 kV pentru OBL - proiectare și executie	7	300,00	0,00	218,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.11.2024	30.05.2025	
				Extinderea rețelei de calculatoare din incinta Thermoenergy Group SA - executie	2	16,15	16,15	16,15	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,15	16,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	09.04.2024	27.05.2024	
2.	MODERN CALOR S.A.	BOTOȘANI	BOTOȘANI	Realizare Parc fotovoltaic în incinta S.C. Modern Calor S.A. Botoșani	7	3.376,19	3.295,30	6.154,04	3.295,30	0,00	0,00	0,00	0,00	2.777,85	2.777,85	447,30	447,30	0,00	0,00	2.928,89	70,15	0,00	03.04.2024	11.11.2024	
3.	U.A.T. MUNICIPIUL IAȘI	IAȘI	IAȘI	Racord termoficare și montare modul termic la Școala „Gheorghe Ghibănescu” Iași	2	993,76	993,76	993,76	993,76	0,00	0,00	993,76	993,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.09.2024	25.11.2024	
				Proiectare și executie racord termic sala de sport Școala Gimnazială "Nicolae Iorga"	6	369,64	369,64	369,64	369,64	0,00	0,00	369,64	369,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.06.2024	28.08.2024	
4.	SERVICII COMUNALE RĂDĂUȚI	RĂDĂUȚI	SUCEAVA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
5.	MUNICIPIUL VATRA DORNEI	VATRA DORNEI	SUCEAVA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
6.	THERMONET	SUCEAVA	SUCEAVA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
7.	COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.	BĂRLAD	VASLUI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
8.	GOSCOM VASLUI	VASLUI	VASLUI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
9.	TERMO SERV COM TAȘCA S.R.L.	TAȘCA	NEAMȚ	Stătuie de dezorizare și reducerea consumului de energie electrică pentru reparație	6	75,00	62,00	75,00	62,00	0,00	0,00	75,00	62,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.06.2024	30.11.2024		
9	TOTAL I					18.607,02	13.948,99	19.521,79	13.760,45	0,00	0,00	12.932,98	10.283,18	2.777,85	2.777,85	882,07	629,27	0,00	0,00	2.928,89	70,15	-	-		
II	Regiunea S-E																								
1.	RAM TERMO VERDE S.R.L.	BUZĂU	BUZĂU	Reparații capitale cazan 2 CT2, cavan 3 CT 3	3	115,26	115,26	115,26	115,26	0,00	0,00	115,26	115,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	05.09.2024	05.11.2024		
				Reparații buclă de reglaj CT 2 Micro XIV	2	18,05	18,05	18,05	18,05	0,00	0,00	18,05	18,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.10.2024	28.11.2024		
				Înlocuire conductă ACM -recirculare	1	22,17	22,17	22,17	22,17	0,00	0,00	22,17	22,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.03.2024	29.05.2024		
				Dezafectare rețele și camere de vizitare	1	22,99	22,99	22,99	22,99	0,00	0,00	22,99	22,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.05.2024	30.05.2024		
				Înlocuire contor de energie termică	1	195,5	195,5	195,5	195,5	0	0	195,5	195,5	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.09.2024	30.10.2024	
2.	TERMO PREST PON S.R.L.	NEHOIU	BUZĂU	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
3.	TERMOFICARE CONSTANTA	CONSTANTA	CONSTANTA	Reabilitarea rețelelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanta - Etapa 2	12	160.571,00	110.886,00	33.482,00	33.482,00	5.139,00	5.139,00	21.400,00	21.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.943,00	6.943,00	0,00	02.05.2023	01.01.2026	
				Reabilitarea rețelelor de termoficare din Municipiul Constanta - Etapa III	12	43.987,00	38.591,00	4.200,00	4.200,00	1.751,00	1.751,00	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.365,00	2.365,00	15.05.2023	01.01.2026	
				Reabilitarea rețelelor termice secundare și contorizarea la nivel de scară pentru municipiul Constanta - Etapa IV	24	122.977,00	37.482,00	73.787,00	37.482,00	55.927,00	31.860,00	17.860,00	5.622,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.06.2024	01.01.2027
4.	UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ S.R.L.	CERNAVODĂ	CONSTANTA	Montare și punere în funcțiune sistem de automatizare PT 7, PT 30, PT 46	3	778,23	778,23	778,23	778,23	0	0	778,23	778,23	0	0	0	0	0	0	0	0	0	01.08.2024	31.10.2024	
5.	GOLDTERM MANGALIA S.A.	MANGALIA	CONSTANTA	Efectuat bransament și contorizare clienți	12	56,00	48,00	56,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	56,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2024	31.12.2024	
				Dotari în centrale termice	12	427,00	54,00	427,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	427,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2024	31.12.2024	
6.	CALORGAL S.R.L.	GALAȚI	GALAȚI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
7.	ENERGOTERM S.A.	TULCEA	TULCEA	Centrale Victrix Murale PRO V280	1	600,00	69,36	600,00	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00	69,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.10.2024	28.11.2024	
8.	D.U.S.P.L. SERV PANCIU S.R.L.	PANCIU	VRANCEA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
9.	ENET S.A./ENEL S.A.	FOCȘANI	VRANCEA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
9	TOTAL II					329.770,20	188.282,56	113.704,20	76.487,56	62.817,00	38.750,00	40.496,20	28.258,20	0,00	0,00	1.083,00	171,36	0,00	0,00	9.308,00	9.308,00	-	-		
III	Regiunea S																								
1.	TERMO CALOR CONFORT SA	PITEȘTI	ARGES	Reabilitare casul termic PT 608 M.59.65B.67A, 68B, 68C , încălzirea teava preizolată neagră 4"-100ml, acc cu tv preiz.2"-50ml, recirculație tv preizolată 11/2" = 50 ml	6	245,43	188,8	245,43	188,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	245,43	188,8	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	sept.2024	feb.2025	
				Achiziție și montare sistem de panouri solare cu aport de energie termică la CT 206 Erenia Grigorescu	6	170	170	170,00	170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	170	170	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	mai.2024	oct.2024	
				Achiziție și montare sistem de panouri solare cu aport de energie termică la CT 715 Razboieni	8	109,09	83,51	109,09	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	109,09	83,51	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	oct.2024	mai.2025	
				-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
2.	D.G.C.T. LEHLIU - GARĂ	LEHLIU - GARĂ	CĂLĂRAȘI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
3.	S.P.C.T.A.F.I. CĂLĂRAȘI	CĂLĂRAȘI	CĂLĂRAȘI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
4.	UZINA TERMOELECTRICĂ PRODUCTION GIURGIU S.A.	GIURGIU	GIURGIU	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
5.	TERMO PLOIEȘTI S.R.L.	PLOIEȘTI	PRAHOVA	Realizare camere de secționare pe circuitele de termoficare ale SACET	12	791,20	791,20	791,20	791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	791,20	791,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2024	31.12.2024	
				Înlocuire conducte pe magistralele de termoficare și circuitele secundare	12	2.611,92	2.611,92	2.611,92	2.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.611,92	2.611,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2024	31.12.2024	
5	TOTAL III					3.927,64	3.845,43	3.927,64	3.845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.927,64	3.845,43	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
IV	Regiunea S-V																								
1.	TERMO URBAN CRAIOVA	CRAIOVA	DOLJ	Modernizare sistem de distribuție a energiei termice la consumatorii finali din municipiul Craiova - rețele termice de distribuție (13 obiective termice - Fondul de Modernizare măsura 5.3.)	60	198.250,00	4.240,00	271,00	271,00	271,00	271,00	0,00	0,00												

6	S.C.EDIL TRANS HOREZU	HOREZU	VĂLCEA	Reabilitare rețea transport și distribuție energie termică CT2, prin înlocuirea țevilor corodate cu țevi metalice preizolate DN 108mm pe o lungime de cca 200m	1	80,00	34,00	80,00	34,00	0,00	0,00	80,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.12.2024	25.12.2024						
				Refacere izolație interioară la cele două cazane tip GIAC 2.0, înlocuit vas expansiune, reparație acoperis	1	86,33	86,33	86,33	86,33	0,00	0,00	86,33	86,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.09.2024	30.09.2024			
				Înlocuit circuite interne de evacuare gaze, înlocuit supape de siguranță	1	30	30,00	30,00	30,00	0,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.09.2024	30.09.2024			
6 TOTAL IV																													
V Regiunea V																													
1. CET HIDROCARBURI S.A. ARAD																													
2.	APOTERM NÂDLAC S.R.L.	NÂDLAC	ARAD	Achiziționare sisteme de măsură	6	65,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.05.2024	31.10.2024					
				Înlocuire coloana de distribuție DN 200 - 300 ml	6	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.05.2024	31.10.2024			
				Înlocuire coloana de distribuție DN 133 - 500 ml	6	150,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.05.2024	31.10.2024		
				Înlocuire vase	6	10,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.05.2024	31.10.2024		
				Înlocuire coloana de distribuție DN 200 - 250 ml	6	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.05.2024	31.10.2024	
				Montare sistem de compensare energie reactivă Automatizare pompa de recirculare încălzire	6	15,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.05.2024	31.10.2024	
3.	COLTERM S.A. TIMISOARA	TIMISOARA	TIMIȘ																										
4.	TERMICA BRAD S.A.	BRAD	HUNEDOARA																										
4 TOTAL V																													
VI Regiunea N.V																													
1.	TERMOFICARE NAPOCA S.A.	CLUJ-NAPOCA	CLUJ	Efficientizarea sistemului centralizat de producție transport și distribuție agent termic - Reabilitare rețele agent termic	5	1.849,00	1.920,00	1.849,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.849,00	1.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2024					
				Montaj panouri fotovoltaice pe terasa centralei termice nr. 11 Grigorescu din municipiul Cluj-Napoca	3	739,00	747,00	739,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	739,00	747,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2024			
				Realizarea unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice prin utilizarea panourilor fotovoltaice în municipiul Cluj-Napoca.	5	218,00	220,00	218,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	218,00	220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2024		
				Realizarea unui parc fotovoltaic pentru producerea energiei electrice prin utilizarea panourilor fotovoltaice în municipiul Cluj-Napoca.	5	187,00	198,00	187,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	187,00	198,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2024		
				Transformare PT 13 AVS în centrală termică	5	101,00	101,00	30,00	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30,00	34,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2024		
2.	SALUBRITERM SERV S.R.L.	HUEDIN	CLUJ																										
3.	TRANSSEX S.A.	BEIUȘ	BIHOR																										
4.	TERMOFICARE ORADEA S.A.	MUN. ORADEA ȘI COM. SĂNMARTIN	BIHOR	Extindere rețea termică primară între str. Ceyrat și Sala Polivalentă - Tâncovrom (PT - Executie)	3	4.612,87	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00	29,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-ian-2017	31-dec-2025					
				Extindere rețea primară pe str. Căbeșii (PT + Executie)	2	3.290,07	76,68	153,78	76,68	0,00	0,00	153,78	76,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-dec-2019	31-dec-2025			
				Extindere rețea termică primară și montare module termice pentru dez	2	613,60	37,90	50,42	37,90	0,00	0,00	50,42	37,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-apr-2020	31-dec-2025		
				Modernizare și extindere rețea termică primară str. Thurzo Sandor (PT - Executie)	3	1.436,97	15,22	25,21	15,22	0,00	0,00	25,21	15,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-oct-2020	31-dec-2025		
				Pietonalizare zona Libertății, mun. Oradea - racordarea mini-punctelor termice la rețeaua de transport și montarea acestora (PT - Executie)	2	1.200,00	934,99	934,99	934,99	0,00	0,00	934,99	934,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-apr-2021	31-dec-2026		
				Modernizarea sistemului de termoficare pe str. Aurel Lazar și Andrei Saguna (PT + executie)	2	1.604,45	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	21,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-apr-2020	31-dec-2026	
				Alimentare cu energie termică pentru dezvoltarea imobiliară de pe str. Octavian Goga	3	6.184,63	84,03	84,03	84,03	0,00	0,00	84,03	84,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-oct-2021	31-dec-2034	
				Reabilitare și modernizare instalații și rețele aferente PT 702 (PT - executie)	3	9.671,33	5.323,31	6.890,76	5.323,31	0,00	0,00	6.890,76	5.323,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-dec-2021	31-dec-2026	
				Extindere rețea termică de transport pe str. Ceyrat - Etapa 2 (SF)	3	896,66	205,94	237,00	205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	237,00	205,94	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-oct-2021	31-dec-2025	
				Modernizare instalații PT 605 și a rețetelor termice aferente	3	4.074,57	184,68	210,08	184,68	0,00	0,00	210,08	184,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-oct-2021	31-dec-2024	
				Modernizare racord termic primar la PT 411 (SF)	6	464,77	364,44	364,44	364,44	0,00	0,00	364,44	364,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-oct-2021	31-dec-2024	
				Realizarea racordului termic primar și montarea unui mini-punct termic la Școala Gimnazială nr.11, str. Moldovei nr.55 (SF)	6	925,00	542,48	546,22	542,48	0,00	0,00	546,22	542,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-oct-2021	31-dec-2024	
				Extindere rețea termică primară la un imobil pe str. Barbu Ștefănescu Delavrancea	6	700,00	31,02	31,02	31,02	0,00	0,00	31,02	31,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-oct-2023	31-dec-2026	
				Extindere rețea termică de transport și montare module termice pentru	18	4.470,00	630,54	630,54	630,54	0,00	0,00	630,54	630,54	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-ian-2023	31-dec-2026	
				Extindere rețea termică primară și montare mini-puncte termice la dez	9	1.350,00	8,57	15,13	8,57	0,00	0,00	15,13	8,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-oct-2023	31-dec-2024	
				Modernizare instalații PT 713 și alimentarea consumatorilor prin inter	6	1.100,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	1,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-oct-2021	31-dec-2026	
				Extindere rețea de transport pe str. Traian Blajovici	3	2.531,37	2,00	2,52	2,00	0,00	0,00	2,52	2,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-oct-2021	31-dec-2024	
				Reabilitare cămine de racordare la rețea termică de transport pe străzile Esterația Tesdorloiu, Am. Ințesca, Depozitului și Izvoenului.	6	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	02-oct-2021	31-dec-2026	
				Reabilitare cămine de vacanță, racorduri și compensatoare pe str. Ady Endre, rețea primară de termoficare	6	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	03-oct-2021	31-dec-2026	
				Evacuarea apelor pluviale și menajere de pe platforma CET Oradea (SF)	6	2.733,42	0,01	120,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-oct-2021	31-dec-2028
				Construire magazie de materiale și piese de schimb (PT + Executie)	6	5.767,18	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	625,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-iul-2019	31-dec-2024
				Modernizarea PT 303 și a rețetelor termice aferente (SF)	3	2.850,00	2.700,04	2.975,63	2.700,04	0,00	0,00	2.975,63	2.700,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-iul-2021	31-dec-2025
				Extindere rețea termică și mini-punct termic la Școala Gimnazială nr.16 din Municipiul Oradea	3	500,00	9,80	9,80	9,80	0,00	0,00	9,80	9,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-iul-2021	31-dec-2025
				Centrala termică geotermală în incinta obiectivului „Grădina Termală Iosia” (SF)	2	18.506,93	30,00	30,52	30,00	0,00	0,00	30,52	30,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-oct-2021	31-dec-2025
				Extindere rețelei de alimentare cu energie termică pe B-dul Decebal și ex. Primăriei	2	901,00	900,88	900,																					

				Reabilitarea sistemului de termoficare urbană la nivelul Municipiului Oradea pentru perioada 2009 - 2028 în scopul conformării la legislația de mediu și creșterii eficienței energetice - Et. a IV-a (SF)	2	400,00	275,14	275,63	275,14	0,00	0,00	275,63	275,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01-oct-2021	31-dec-2024					
				Stabilirea zonelor unitare de încălzire în comuna Sânmartin (Studiu)	2,00	43,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	43,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Reabilitare clădiri puncte termice (50 buc.) (DALI)	2,00	504,20	0,00	504,20	0,00	0,00	0,00	504,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Alimentarea cu energie electrică a consumatorilor din secția chimică etapa veche și extindere chimic (6kV-trafo-bare 0,4kV-tablouri-calburii spre mizare) (DALI)	2,00	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
				Modernizarea stației electrice 110kV și a stației electrice SDG 6kV stația CET 1 (reactualizare deviz)+PT	2,00	450,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00				
4	TOTAL VI					-	85.116,37	17.118,95	21.515,98	17.052,58	0,00	0,00	16.633,98	13.583,63	0,00	0,00	4.882,00	3.468,95	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-					
VII				Regiunea Centru																												
1. SPAET FĂGĂRAS				FĂGĂRAS	BRASOV																											
2. SPLT BRAȘOV				BRASOV	BRASOV																											
				Pompa circulație	6	1.838,00	52,60	1.838,00	52,60	0,00	0,00	1.838,00	52,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.12.2024	01.06.2025				
				DALI Instalatie electrica medie si joasa tensiune in cadrul Statie Pompe Termoficare-Platforma CET	7	209,00	208,25	209,00	208,25	0,00	0,00	209,00	208,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00			
				SF Extindere retea termica in vederea bransarii de noi consumatori noua canșie zona Giari si zona Cosei	5	144,00	144,00	144,00	0,00	0,00	0,00	144,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.10.2024	15.03.2025			
				SF-1 ans Echipament instalatie de degazare apa retea de transport Nord	5	243,00	242,36	243,00	242,36	0,00	0,00	243,00	242,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.07.2024	01.12.2024			
				SF Actualizat reabilitare retea termica de transport si distributie zona Floilor	1	9,00	8,93	9,00	8,93	0,00	0,00	9,00	8,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.04.2024	30.04.2024		
				Extindere retea termica in vederea bransarii Spitalului Clinic de Urgenta Brasov - sediul Calea Bucuresti	27	1.000,00	408,17	1.000,00	408,17	0,00	0,00	1.000,00	408,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.08.2023	25.10.2025		
3.	GOSCOM S.A. MIERCUREA CIUC	MIERCUREA CIUC	HARGHITA		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-					
4.	URBANA S.A. ODORHEIU SECUIESC	ODORHEIU SECUIESC	HARGHITA		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-					
5.	URBANA S.A. SIBIU	SIBIU	SIBIU		-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-					
6.	SPAET ÎNTORSURA BUZĂULUI	ÎNTORSURA BUZĂULUI	COVASNA																													
7. SPLT GHEORGHENI				GHEORGHENI	HARGHITA																											
				MONTARE BRANȘAMENT ELECTRIC LA MODULE TERMICE	12	58,00	15,16	58,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58,00	15,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2024	31.12.2024		
				REGENERABILE DE ENERGIE SOLARĂ LA CENTRALE TERMICE (SF)	12	50,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2024	31.12.2024	
				REPARAȚII CAPITALE LA AUTOMATIZAREA CAZANULUI JUSTSEN ENERGETIK (DALI)	12	63,30	63,07	63,30	63,07	0,00	0,00	63,30	63,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2024	31.12.2024
				REPARAȚII CAPITALE LA CAMERA DE ARDEREE CAZANELOR KOHLBACH	12	200,00	178,50	200,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	178,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2024	31.12.2024
8.	URBAN-LOCATO S.R.L.	SFÂNTU GHEORGHE	COVASNA	Reabilitare centrale termice	12	65,00	65,00	65,00	65,00	0,00	0,00	58,00	58,00	0,00	0,00	7,00	7,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2024	31.12.2024	
8	TOTAL VII					-	3.879,30	1.802,27	3.879,30	1.242,03	0,00	0,00	3.564,30	1.041,37	0,00	0,00	315,00	200,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-					
VIII				Regiunea București-Ilfov																												
1. COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICA BUCUREȘTI S.A.				BUCUREȘTI	BUCUREȘTI																											
				Expertizare, proiectare și lucrări de consolidare cămine de termoficare	proiect	3.500,00	273,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	2026		
				Modernizare CT Floreasca	15 luni si 6 zile	26.194,69	12.087,36	8.000,00	7.259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	7.259,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	2025	
				Eficiențizarea alimentării cu energie termică a consumatorilor arondați la CT 10 București Noi	6 luni si 21 zile	1.082,81	760,17	200,00	189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	189,35	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2023	2024	
				Modernizare traseu retea primară (între căminele: CU1/1 și CU1, CS1 CET și Camii Releului, PVI CET SUD și CV20 și reamplasare retea 2DN 150 mm din racordul PT 7 Doamna Ghica)	10 luni (CU1/1-CU1)	42.462,34	9.979,26	8.700,00	6.753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.700,00	6.753,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2026	
				Montare panouri solare la PT Ramuri Tei și PT 2 Fundeni	proiect	9.095,43	120,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2026	
				Modernizare rețele termice aferente PT 2 și PT6 Aviatiei	9 luni	25.290,06	686,08	2.600,00	664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.600,00	664,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2026	
				Modernizare rețele termice aferente CT Floreasca	proiect	94.953,36	26,40	1,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2027
				Montare module termice Sector 6 - 5 Stații centralizate	proiect	27.695,13	52,17	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2027	
				Refacere hidrozolație terasa sediu SCADA (PT 15 Foișor)	3 luni	376,86	172,49	160,48	160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,48	160,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2024	
				Refacere termo și hidrozolație terasa Arhiva CMTEB (PT 2 Marasesti)	3 luni	464,99	203,64	191,63	191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	191,63	191,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2024	
				Modernizare Depozit central - Bd. Timisoara	proiect	1.000,00	11,85	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2026	
2. VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE S.A.				OTOPENI	ILFOV																											
				Încalzire vase de expansiune (3 buc CT4)	1	21,00	21,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21,00	21,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.07.2024	16.08.2024	
				Reabilitare retea termică CT6 (str. Margaritarului, retea reabilitată 2x66m, DN250)	1	341,00	341,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	07.10.2024	16.10.2024
2																																