

SITUAȚIA INVESTIȚIILOR ÎN INFRASTRUCTURA SACET - AN 2025

Denumirea operatorului economic	Localitatea	Judetul	Denumirea și obiectivul principal al investiției	Durata de execuție contractată	Valoarea investiției (mii lei, fără TVA)		Valoarea investiției aferentă anului 2025 (mii lei, fără TVA)														Data începerii execuției	Data estimată a punerii în funcțiune				
					TOTAL	din care realizat până la sfârșitul anului 2025	TOTAL																			
							din care pe surse de finanțare:																			
							Planificat	Realizat	Bugetul de stat		Bugetul local		Credite		Surse proprii		Surse externe (la curs de schimb valutar lei/..... din data)		Grant							
Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat			Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat	Planificat	Realizat											
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23				
I																										
Regiunea N-E																										
1. THERMOENERGY GROUP	BACĂU	BACĂU	Modernizare protecții numerice LEA 110 KV Bacau Sud Circuit 1 si 2 stația 110 KV CET - executie	8	750,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.05.2026	31.12.2026			
			Construire hala cu structura metalica pt. depozitarea si dehidratarea naturala a slamlui la Sectia Chimica Thermoenergy Bacau - Amenajare platforma rezervoare demineralizare - proiectare si executie	3	100,00	28,05	100,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	28,05	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.06.2025	01.09.2025	
			Racorarea unitatii de comprimare gaze a turbinei TG3 la instalatia de utilizare gaze naturale Dn 350 mm de medie presiune alimentata din Transgaz - proiectare si executie	2	16,50	16,50	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16,50	16,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.12.2024	28.02.2025	
2. MODERN CALOR S.A.	BOTOȘANI	BOTOȘANI	Extindere capacitate de producție a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență la S.C. Modern Calor S.A Botoșani - Proiectare și execuție instalație de cogenerare	18	28.493,82	1.431,19	1.431,19	1.431,19	1.000,00	1.000,00	431,19	431,19	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.06.2025	13.01.2027			
			Extindere capacitate de producție a energiei electrice și termice în cogenerare de înaltă eficiență la S.C. Modern Calor S.A Botoșani - Reabilitare cehă 20 KV din stația transformare 110/20kV Botoșani	24	595,78	12,47	12,47	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12,47	12,47	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.04.2025	30.04.2027		
			Extindere rețea termică primară prin bransament la SACET a Liceului de Arte "Stefan Luchian" Botoșani	12	481,93	321,93	321,93	321,93	0,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00	0,00	21,93	21,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.10.2025	20.10.2026		
			Racorarea la SACET a Școlii nr. 16 Botoșani	12	121,00	100,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.10.2025	20.10.2026		
3. U.A.T. MUNICIPIUL IAȘI	IAȘI	IAȘI	Reabilitare rețele termice, sistem termoficare în Municipiul Iași, pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbană. Etapa a III-a	12	77.058,91	43.484,57	48.380,53	14.961,68	23.940,04	7.625,34	2.325,91	345,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	22.114,58	6.991,33	26.07.2023	31.12.2026				
4. SERVICIUL COMUNAL RĂDAUȚI	RĂDAUȚI	SUCEAVA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
5. MUNICIPIUL VĂTRA DORNEI	VĂTRA DORNEI	SUCEAVA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
6. THERMONET	SUCEAVA	SUCEAVA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
7. COMPANIA DE UTILITĂȚI PUBLICE S.A.	BĂRLAD	VASLUI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
8. GOSCOM VASLUI	VASLUI	VASLUI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
9. TERMO SERV COM TAȘCA S.R.L.	TAȘCA	NEAMȚ	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
9	TOTAL I				107.617,94	45.394,71	50.485,62	16.871,82	24.940,04	8.625,34	3.157,10	1.176,20	0,00	0,00	273,90	78,95	0,00	0,00	22.114,58	6.991,33	-	-				
II																										
Regiunea S-E																										
1. RAM TERMO VERDE S.R.L.	BUZĂU	BUZĂU	Reparatii canal termic CT2- MICRO XIV	2	163,62	163,62	163,62	163,62					163,62	163,62	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.08.2025	11.09.2025				
			Înlocuiri vas adăos și circuite ACM CT 2 MICRO XIV	2	50,98	50,98	50,98	50,98					50,98	50,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.09.2025	25.09.2023		
2. TERMO PREST PON S.R.L.	NEHOIU	BUZĂU	Înlocuire bucla masura bl. 19,25B,26,28,Substatie CREȘĂ	2	65,52	65,52	65,52	65,52					65,52	65,52	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.08.2025	18.09.2025				
3. TERMOFICARE CONSTANȚA	CONSTANȚA	CONSTANȚA	Reabilitarea rețelor termice primare/transport a energiei termice din Municipiul Constanța - Etapa 2	12	160.571,00	160.174,00	64.064,00	64.064,00	3.028,00	3.028,00	56.944,00	56.944,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.092,00	4.092,00	02.05.2023	01.01.2027				
			Reabilitarea rețelor de termoficare din Municipiul Constanța - Etapa III	12	43.987,00	43.987,00	5.396,00	5.396,00	2.249,00	2.249,00	108,00	108,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.039,00	3.039,00	15.05.2023	01.01.2026			
			Reabilitarea rețelor termice secundare și contorizarea la nivel de scară pentru municipiul Constanța - Etapa IV	24	122.977,00	95.422,00	65.104,00	65.104,00	55.338,00	55.338,00	9.766,00	9.766,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.06.2024	01.01.2027		
4. UTILITĂȚI PUBLICE CERNAVODĂ S.R.L.	CERNAVODĂ	CONSTANȚA	Montare și punere în funcțiune sistem de automatizare PT 17, PT 18	3	1123,434	1123,434	1123,43	1123,43	0	0	1123,434	1123,434	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.08.2025	31.10.2025				
5. GOLDTERM MANGALIA S.A.	MANGALIA	CONSTANȚA	Efectuare bransamente și contorizari pentru fidelizare și atragere de clienți noi casnici	12	65,00	49,90	65,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	65,00	49,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2025	31.12.2025			
			Modernizare centrale termice prin înlocuirea cazanelor de otel pentru apa caldă și încălzire (CT5, CT7, CT13, CT17, CT25, CT34 și CT35)	12	320,00	316,76	320,00	316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	320,00	316,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2025	31.12.2025		
			Achiziție și montaj panouri fotovoltaice CT13 (proiectare și execuție)	12	288,00	125,26	288,00	125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	288,00	125,26	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2025	31.12.2025		
Alte dotari în centralele termice (vase de expansiune 800 litri, schimbătoare de căldură, arzătoare)	12	100,00	93,56	100,00	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	93,56	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2025	31.12.2025					
6. CALORGAL S.R.L.	GALAȚI	GALAȚI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
7. ENERGY TERM S.A.	TULCEA	TULCEA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
8. D.U.S.P. SERV PANCIU S.R.L.	PANCIU	VRANCEA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
9. URBAN SERV PANCIU S.R.L.	PANCIU	VRANCEA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
10. ENTEL S.A.	FOCSANI	VRANCEA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
10	TOTAL II				329.711,55	301.572,03	136.740,55	136.553,03	60.615,00	60.615,00	68.221,55	68.221,55	0,00	0,00	773,00	585,48	0,00	0,00	7.131,00	7.131,00	-	-				
III																										
Regiunea S																										
1. TERMO CALOR CONFORT SA	PITEȘTI	ARGES	Reabilitare prin deviere canal termic PT608 - Bl.59-BL65B,66A,67A,68B,68C care subtraverseaza CT608:inc.teava preizolata neagra 4"=100ml, acc.teava preizolata Zn 2"=50ml, recircul.teava preizolata Zn 1 1/2"=50ml. Continuare 2024 + suplimentare	2	62,626	62,626	62,626	62,626	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	62,626	62,626	0,00	0,00	0,00	0,00	ianuarie 2025	februarie 2025				
			Achiziție și montare sistem de panouri solare (instalatie solara) cu aport de energie termica la CT 715. Continuare 2024 + suplimentare	3	127,167	127,167	127,17	127,17	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	127,167	127,167	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	ianuarie 2025	aprilie 2025		
			Studii de fezabilitate, proiectare, avizare, autorizare si executia montarii in fiecare centrala a unui cazan pe gaz cu functionare in condensare de 80KW/100KW la CT 802 si CT 713	4	50	49,92	49,92	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	49,92	49,92	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	septembrie 2025	ianuarie 2026	
2. D.G.C.L. LEHLIU - GARĂ	LEHLIU - GARĂ	CĂLĂRAȘI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
3. S.P.C.T.A.F.I. CĂLĂRAȘI	CĂLĂRAȘI	CĂLĂRAȘI	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
4. UZINA TERMOELECTRICĂ PRODUCTION GIURGIU S.A.	GIURGIU	GIURGIU	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-				
5. TERMO PLOIEȘTI S.R.L.	PLOIEȘTI	PRAHOVA	Realizare camere vase sectionare pe circuitele de termoficare ale SACET	12	1.002,00	39,64	1.002,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.002,00	39,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2025	31.12.2025			
			Reabilitare rețele termice aferente SACET Ploiești pentru creșterea eficienței energetice în alimentarea cu căldură urbana	12	200,00	367,48	200,00	367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	367,48	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2025	31.12.2025		
			Echipamente de masurare si control	24	5.500,00	55,22	5.500,00	55,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00	55,22	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2025	31.12.2026		

2.	SPLT BRAȘOV	BRAȘOV	BRAȘOV	SF Extindere rețea termică în vederea bransării de noi consumatori noi canoai zona Gării și zona Coresi	5	111,77	92,14	111,77	92,14	0,00	0,00	111,77	92,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	29.10.2024	15.03.2025		
				Extindere rețea termică în vederea bransării Spitalului Clinic de Urgență Brașov - sediul Calea București	34	9.969,02	6.713,93	9.969,02	6.713,93	0,00	0,00	9.969,02	6.713,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.08.2023	31.05.2026		
3.	GOSCOM S.A. MIERCUREA CIUC	MIERCUREA CIUC	HARGHITA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
4.	URBANA S.A. ODORHEIU SECUIESC	ODORHEIU SECUIESC	HARGHITA	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
5	SPLT GHEORGHENI	GHEORGHENI	HARGHITA	REPARAȚII CAPITALE LA AUTOMATIZAREA CAZANULUI JUSTSEN ENERGETIK	12	678,30	678,30	678,30	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	678,30	678,30	0,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2024	30.06.2025	
				SURSE REGENERABILE DE ENERGIE SOLARĂ LA CENTRALE TERMICE (SF)	12	50,00	49,98	50,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	49,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.06.2024	30.06.2025	
6	URBANA S.A. SIBIU	SIBIU	SIBIU	-	-	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
7	SPAET ÎNTORSURA BUZĂULUI	ÎNTORSURA BUZĂULUI	COVASNA	Achiziție schimbătoare de căldură	3,5	60,00	60,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,00	60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.09.2025	30.12.2025	
8.	URBAN-LOCATO S.R.L.	SFÂNTU GHEORGHE	COVASNA	Reabilitare centrale termice	12	54,00	54,00	54,00	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	01.01.2025	31.12.2025	
8	TOTAL VII			-	-	12.710,32	1.802,27	12.710,32	9.133,10	0,00	0,00	11.922,02	8.344,82	0,00	0,00	788,30	788,28	0,00	0,00	0,00	-	-		
VIII	Regiunea București-Ifov																							
1.	COMPANIA MUNICIPALĂ TERMOENERGETICĂ BUCUREȘTI S.A.	BUCUREȘTI	BUCUREȘTI	Expertizare, proiectare și lucrări de consolidare canime de termoficare	proiect	3.500,00	273,55	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	2026		
				Expertizare, proiectare și lucrări de consolidare canime de termoficare		3.500,00	273,55	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	2027		
				Modernizare CT Floreasca	16 luni si 21 zile	26.194,69	12.210,10	1.000,00	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	122,55	0,00	0,00	0,00	0,00	2022	2026		
				Modernizare traseu rețea primară (între canimele: CU1/1 și CU1, CS1 CET și Camin Releului, PV1 CET SUD și CV20 și reamplasare rețea 2DN 150 mm din racordul PT 7 Doamna Ghica)	10 (CU1/1-CU1)	42.462,34	10.856,94	870,00	866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	870,00	866,90	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	CU1/1-CU1 - 2026 (finaliza/Dna Ghica - 2026 Alte 2 - 2027-2028		
				Montare panouri solare la PT Ramuri Tei și PT 2 Fundeni	15	9.692,42	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2025	2026	
				Modernizare rețele termice aferente PT 2 și 6 Aviatiei	10 luni si 11 zile	25.290,06	1.152,20	510,00	449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	510,00	449,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2026	
				Modernizare rețele termice aferente CT Floreasca	proiect	81.389,27	26,58	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2027	
				Montare module termice Sector 6 - 5 Stații centralizate		27.695,13	74,21	5,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00	2,24	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2027	
				Modernizare rețele termice secundare aferente PT 21 Pantelini	15	7.725,69	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2026	
				Modernizare CT Rosetti cu rețele termice aferente	12	3.994,10	1,05	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	254,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2026	
				Modernizare CT Luterana cu rețele termice aferente	12	10.768,27	1,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2026
				Modernizare CT Depou Ferentari cu rețele termice aferente	12	10.256,77	0,11	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	195,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2026
				Integrare 111 puncte termice în sistemul SCADA	12	443,14	443,14	443,14	443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	443,14	443,14	0,00	0,00	0,00	0,00	2025	2026	
				Construcție panoula susținătoare exerceroua oceanuua, modernizare magazie bunari și cladire spațiu administrativ - partea de dens		5.000,00	183,33	475,00	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	183,33	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2026	
				Modernizare Depozit central - Bd. Timisoara	proiect	1.000,00	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2024	2027	
2.	VEOLIA ROMÂNIA SOLUȚII INTEGRATE S.A.	OTOPENI	ILFOV	Reabilitare rețea CT 4 ramura I zona Polona Nr 4 - 26ml rețea (tur 6 ML + retur 26 ML)	4	138,00	138,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138,00	138,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2025	2025		
				Reabilitare rețea CT 4 ramura II zona Str. Floare de câș - 6ml rețea (tur 6 ML + retur 6 ML)	1	36,00	36,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	36,00	36,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2025	2025		
				Reabilitare rețea CT 6 ramura II zona Str. Muresului - 6ml rețea (tur 6 ML + retur 6 ml)	1	34,00	34,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34,00	34,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2025	2025		
				Scada Termoficare	1	9,00	9,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9,00	9,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2025	2025	
				Înlocuire + Achiziție vase fitinguri.	1	11	11	11	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11	11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2025	2025	
2	TOTAL VIII			-	-	259.085,88	25.801,67	4.276,64	2.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.276,64	2.241,30	0,00	0,00	0,00	0,00	-	-		
	TOTAL GENERAL			-	-	1.030.377,32	414.069,21	286.089,60	200.043,03	134.286,88	82.439,78	100.734,27	85.044,72	3.144,00	3.144,00	11.239,88	7.853,95	0,00	0,00	36.684,58	21.561,33	-	-	