**Informare cu privire la situația proiectelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu puteri aprobate pentru evacuare mai mari sau egale cu 1 MW, la data de 1 octombrie 2026**

Din raportările operatorilor de rețea la data de 1 octombrie 2026, rezultă pentru proiectele de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu puteri aprobate pentru evacuare mai mari sau egale cu 1 MW, următoarea situație cu privire la stadiul derulării procesului de racordare la rețelele electrice de transport și de distribuție:

| | |
|---|---|
| **Număr proiecte cu avize tehnice de racordare (ATR) în termen de valabilitate** | **1625** |
| **Putere totală maximă aprobată pentru evacuare (MW)** | **114911** |

**aflate în următoarele stadii:**

| | |
|---|---|
| **Număr proiecte cu contracte de racordare încheiate** | **1055** |
| **Putere totală maximă aprobată pentru evacuare (MW)** | **63707** |

| | |
|---|---|
| **Număr proiecte cu contracte de racordare încheiate și cu autorizații de construire** | **749** |
| **Putere totală maximă aprobată pentru evacuare (MW)** | **40974** |

| | |
|---|---|
| **Număr proiecte cu contracte de racordare încheiate, autorizații de construire și autorizații de înființare emise de ANRE** | **262** |
| **Putere totală maximă aprobată pentru evacuare (MW)** | **16174** |

Comparativ cu situația raportată la data de 1 septembrie 2026, se constată o scădere cu 1,1% a numărului de proiecte care se află în curs de racordare la rețea.

| | **01.09.2026** | **01.10.2026** | **Evoluția** |
|---|---|---|---|
| **Număr proiecte cu avize tehnice de racordare (ATR) în termen de valabilitate** | **1643** | **1625** | **-1,10%** |
| **Putere totală maximă aprobată pentru evacuare (MW)** | **114966** | **114911** | **-0,05%** |

**aflate în următoarele stadii:**

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Număr proiecte cu contracte de racordare încheiate** | **1045** | **1055** | **0,96%** |
| **Putere totală maximă aprobată pentru evacuare (MW)** | **62722** | **63707** | **1,57%** |


| | | | |
|---|---|---|---|
| **Număr proiecte cu contracte de racordare încheiate și cu autorizații de construire** | **736** | **749** | **1,77%** |
| **Putere totală maximă aprobată pentru evacuare (MW)** | **39281** | **40974** | **4,31%** |

| | | | |
|---|---|---|---|
| **Număr proiecte cu contracte de racordare încheiate, autorizații de construire și autorizații de înființare emise de ANRE** | **252** | **262** | **3,97%** |
| **Putere totală maximă aprobată pentru evacuare (MW)** | **15362** | **16174** | **5,28%** |

Din cele 749 de proiecte menționate anterior, un număr de 238 proiecte, cu o putere totală maximă aprobată pentru evacuare de 15387,12 MW au fost raportate de către operatorii de rețea ca fiind centrale electrice prevăzute cu instalații de stocare a energiei electrice și instalații de stocare individuale. Din proiectele constând în centrale electrice prevăzute cu instalații de stocare a energiei electrice și instalații de stocare individuale, 47 de proiecte, cu puterea totală maximă aprobată pentru evacuare de 4026,08 MW au fost raportate ca urmând a fi puse în funcțiune în anul 2026.

Situația proiectelor cu puneri în funcțiune estimate a fi realizate în perioada 2026 – 2035 și distribuția anuală a acestora:


**Situația punerilor în funcțiune anuale ale proiectelor cu contracte de racordare încheiate și autorizații de construire transmise la operatorul de rețea, în perioada 2026-2035**




| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proiecte | 220 | 259 | 114 | 48 | 21 | 19 | 2 | 11 | 14 | 22 |
| Putere max. aprobată pentru evacuare (MW) | 11506 | 13020 | 6944 | 3160 | 2701 | 1632 | 103 | 410 | 277 | 663 |

Suplimentar proiectelor prezentate mai sus, au fost raportate de operatorii de rețea încă 4 proiecte, cu puterea totală aprobată pentru evacuare de 300 MW, cu termenul de punere în funcțiune estimat, conform documentelor încheiate în cadrul procesului de racordare, pentru anul 2025, precum și încă 15 proiecte, cu puterea totală aprobată pentru evacuare de 257,21 MW, cu punerea în funcțiune finală estimată după anul 2035.

**Situația punerilor în funcțiune anuale ale proiectelor cu contracte de racordare încheiate, autorizații de construire transmise la operatorul de rețea și autorizații de înființare emise de ANRE, în perioada 2026 - 2035**





| | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Proiecte | 85 | 83 | 34 | 20 | 6 | 1 | 1 | 6 | 6 | 14 |
| Putere max. aprobată pentru evacuare (MW) | 4644 | 6335 | 2195 | 1594 | 206 | 5 | 49 | 369 | 164 | 316 |

În plus față de proiectele prezentate mai sus, a fost raportat de operatorii de rețea încă un proiect, cu puterea totală aprobată pentru evacuare de 73,62 MW, cu termenul de punere în funcțiune estimat, conform

documentelor încheiate în cadrul procesului de racordare, pentru anul 2025, precum și încă 5 proiecte, cu puterea totală aprobată pentru evacuare de 223,76 MW, cu punerea în funcțiune finală estimată după anul 2035.


Din punct de vedere al operatorilor de rețea la rețelele cărora se racordează, cele 730 proiecte și puterea totală maximă aprobată pentru evacuare corespunzătoare acestora, sunt distribuite astfel:

**Distribuirea pe operator de rețea a proiectelor cu contracte de racordare încheiate, autorizații de construire transmise la operator și cu punere în funcțiune în perioada 2026 - 2035**





În cazul proiectelor cu contracte de racordare încheiate, autorizații de construire transmise la operator și autorizații de înființare emise de ANRE, distribuirea la nivelul operatorilor de rețea este următoarea:

**Distribuirea pe operator de rețea a puterilor maxime aprobate pentru evacuare (MW) aferente proiectelor cu contracte de racordare încheiate, autorizații de construire transmise la operator și cu punere în funcțiune în perioada 2026 - 2035**



**Distribuirea pe operator de rețea a proiectelor cu contracte de racordare încheiate, autorizații de construire transmise la operator și autorizații de înființare emise de ANRE, cu punere în funcțiune în perioada 2026 - 2035**





**Total: 256 proiecte**

**OR - Operator de rețea**

- Transelectrica
- Distribuție Energie Electrică România (DEER)
- Distribuție Energie Oltenia (DEO)
- Delgaz Grid
- Rețele Electrice România (RER)

**Distribuirea pe operator de rețea a proiectelor cu contracte de racordare încheiate, autorizații de construire transmise la operator și autorizații de înființare emise de ANRE, cu punere în funcțiune în**





**Total: 15 876 MW**

**OR - Operator de rețea**

- Transelectrica
- Distribuție Energie Electrică România (DEER)
- Distribuție Energie Oltenia (DEO)
- Delgaz Grid
- Rețele Electrice România (RER)

**Situația proiectelor de producere a energiei electrice din surse regenerabile, cu puteri aprobate pentru evacuare mai mari sau egale cu 1 MW, în perioada 1 martie 2024 - 1 octombrie 2026**




**Abrevieri: ATR - Aviz tehnic de racordare; CR - Contracte de racordare; AC - Autorizații de construire; AI - Autorizații de înființare**