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[bookmark: _Toc179375617]1. INTRODUCERE

În conformitate cu prevederile articolului 22 din Directiva Europeană CE/73/2009 privind obligativitatea elaborării anuale a Planului de Dezvoltare pe 10 ani pentru toţi operatorii sistemelor de transport gaze naturale din Uniunea Europeană, SNTGN Transgaz SA, în calitate de operator tehnic al Sistemului Naţional de Transport gaze naturale din România a elaborat Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pentru perioada 2024-2033 (PDSNT 2024-2033).

Documentul prezintă direcțiile de dezvoltare ale rețelei românești de transport gaze naturale și proiectele majore pe care societatea intenționează să le implementeze în următorii 10 ani. Scopul îl constituie atingerea unui grad maxim de transparenţă în ceea ce priveşte dezvoltarea și modernizarea Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale pentru a oferi actorilor de pe piaţă posibilitatea informării din timp asupra capacităţilor de transport existente şi planificate, astfel încât, prin consultări publice, deciziile privind investiţiile în reţeaua de transport gaze naturale să răspundă cerinţelor pieţei.

[bookmark: _Hlk140153466][bookmark: _Hlk163651792]Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale în perioada 2024-2033 elaborat în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice şi a gazelor naturale cu modificările și completările ulterioare, cu obiectivele naționale propuse prin draftul Strategiei Energetice Naționale 2025-2035 cu perspectiva anului 2050, prin Planul Național Integrat pentru Energie și Schimbări Climatice 2021-2030 (PNIESC) actualizat, prin Planul Național de Redresare și Reziliență (PNRR) și prin Strategia Națională a Hidrogenului 2023 -2030 (SNH), răspunde cerinţelor politicii energetice europene privind: 
· asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze naturale;
· creşterea gradului de interconectare a rețelei naționale de transport gaze naturale cu reţeaua europeană;
· creşterea flexibilităţii rețelei naționale de transport gaze naturale;
· liberalizarea pieţei gazelor naturale;
· crearea pieţei de gaze naturale integrate la nivelul Uniunii Europene;
· asigurarea racordării terţilor la sistemul de transport gaze naturale, conform reglementărilor specifice, în limitele capacităţilor de transport şi cu respectarea regimurilor tehnologice;
· asigurarea alimentării cu gaze naturale a localităților din România; 
· asigurarea racordării la reţeaua de gaze naturale a noilor investiţii generatoare de locuri de muncă;
· dezvoltarea sistemului de transport astfel încât acesta să fie compatibil cu amestecul treptat de hidrogen în gazele naturale, conform țintelor europene, în baza unor analize detaliate care să includă aspectele tehnice și economice relevante;
· elaborarea strategiei societății pentru cuplarea ecosistemelor de hidrogen și a centrelor industriale cu sistemul integrat de transport pe conducte al hidrogenului la nivelul UE (Hydrogen Backbone);
· asigurarea unei tranziții etapizate către o activitate neutră din punct de vedere climatic si consolidarea rezilienței la schimbările climatice;
· îndeplinirea cerințelor și reglementările naționale și internaționale (privind clima)/Planul Național Integrat de Energie și Schimbări Climatice.


Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale pentru perioada 2024-2033:

(a) prezintă proiectele majore de dezvoltare ale sistemului de transport gaze naturale în următorii zece ani; 
(b) definește investițiile în sistemul de transport gaze naturale pe care societatea a decis să le realizeze în următorii trei ani (PMDI 2024-2026).

La elaborarea PDSNT 2024-2033, Transgaz a avut în vedere și a analizat atât situația existentă precum și viitorul previzionat pentru cererea și producția de gaze naturale. S-a analizat evoluția producției, furnizării, importului și exportului de gaze naturale, ținând seama de dezvoltarea sistemelor de transport și distribuție, de dezvoltarea planificată a instalațiilor de stocare a gazelor și de previziunile privind utilizarea hidrogenului în industrie și transport.

Transgaz este membru al ENTSO-G (Reţeaua europeană a operatorilor de sisteme de transport gaze naturale), iar la elaborarea Planului de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pentru perioada 2024–2033 s-a avut în vedere coordonarea cu TYNDP, GRIP-uri şi planurile de dezvoltare pe 10 ani ale operatorilor de transport gaze naturale din regiune.

Pentru dezvoltarea durabilă a infrastructurii de transport gaze naturale din România, prin Planul de Dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale pe următorii 10 ani, Transgaz propune un amplu program investiţional care să permită alinierea SNT la cerinţele de transport şi operare europene urmărind totodată şi conformitatea acesteia cu cerinţele reglementărilor europene în domeniul protecției mediului și a reducerii amprentei de carbon.

În acest sens Transgaz urmărește:
· promovarea unor proiecte de investiții care contribuie la realizarea unui sistem durabil de transport gaze naturale în condiţiile de siguranţă prevăzute de legislaţia în vigoare, cu limitarea impactului asupra mediului şi populaţiei;
· realizarea proiectelor astfel încât impactul asupra mediului natural şi a celui antropic să fie minim;
· realizarea proiectelor astfel încât impactul asupra biodiversității să fie minim;
· realizarea proiectelor de investiții necesare pentru conectarea și adaptarea sistemului național de transport gaze naturale la rețeaua europenă Hydrogen Backbone.

Conform prevederilor legale, PDSNT 2024-2033 se supune aprobării Autorităţii Naţionale pentru Reglementare în Domeniul Energiei (ANRE). 

[bookmark: _Hlk163651959]Prezentul document reprezintă actualizarea și completarea Planului de dezvoltare a SNT 2022-2031-actualizat 2023, aprobat de ANRE prin Decizia nr.1956/04.08.2023.







1.1 [bookmark: _Toc179375618]Actualizări și completări ale Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport (PDSNT) gaze naturale 2022-2031

· [bookmark: _Hlk103854698]actualizarea Listei Proiectelor Majore din capitolul 1 ca urmare a finalizării unor lucrări sau a introducerii unor proiecte noi;
· actualizarea capitolelor nr. 2, 3, 4, 5 și 6 cu datele de la finalul anului 2023;
· actualizarea valorilor și termenelor de finalizare ale proiectelor ca urmare a finalizării studiilor de prefezabilitate, fezabilitate, a proiectelor tehnice sau a semnării unor contracte și introducerea unor proiecte noi - capitolul 7;
· actualizarea valorilor și termenelor de finalizare ale proiectelor de înmagazinare din capitolul 8;
· introducerea unui capitol nou capitolul 9 -  Direcții de dezvoltare pentru transportul hidrogenului;
· actualizarea capitolului 10 - Analiza proiectelor majore;  
· actualizarea capitolului 11 – Modalități de finanțare;
· actualizarea capitolului 12 – Proiecte majore finalizate;
· actualizarea capitolului 13  - Scenarii Do mimim și Do maxim - ca urmare a introducerii proiectelor pentru transportul hidrogenului și a finalizării unor proiecte;
· actualizarea capitolului 14 - Planul de modernizare și dezvoltare investiții 2024-2026.
[bookmark: _Hlk127968781]
[bookmark: _Toc179375619]2. PROFILUL COMPANIEI


[bookmark: _Toc179375620]2.1 Activitatea societăţii

SNTGN Transgaz SA este operatorul tehnic al Sistemului Naţional de Transport (SNT) gaze naturale şi asigură îndeplinirea în condiţii de eficienţă, transparenţă, siguranţă, acces nediscriminatoriu şi competitivitate a strategiei naţionale privind transportul intern şi internaţional al gazelor naturale, dispecerizarea gazelor naturale, precum şi cercetarea şi proiectarea în domeniul specific activităţii sale, cu respectarea cerinţelor legislaţiei europene şi naţionale, a standardelor de calitate, performanţă, mediu şi dezvoltare durabilă.

Societatea Națională de Transport Gaze Naturale TRANSGAZ SA, înființată în baza Hotărârii de Guvern nr. 334/28 aprilie 2000, desfășoară următoarele activități: 
· Transportul gazelor naturale – activitate reglementată de monopol, cu tarife stabilite în baza metodologiei emise de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei;
· Dispecerizarea gazelor, cercetarea şi proiectarea în domeniul transportului gazelor naturale.








Gaze naturale transportate

Istoric

[bookmark: _Toc443551106][bookmark: _Toc443551130][bookmark: _Toc443560755][bookmark: _Toc443562946][bookmark: _Toc443563020][bookmark: _Toc443977603][bookmark: _Toc447545354][bookmark: _Toc448158559][bookmark: _Toc449014248][bookmark: _Toc450544093][bookmark: _Toc455664247][bookmark: _Toc455751812][bookmark: _Toc463252849][bookmark: _Toc472666060][bookmark: _Toc472676925][bookmark: _Toc472677034][bookmark: _Toc473542622][bookmark: _Toc473543449][bookmark: _Toc179795930][bookmark: _Hlk103847698][bookmark: _Toc443560756][bookmark: _Toc443562947][bookmark: _Toc443563021][bookmark: _Toc443977604][bookmark: _Toc447545355][bookmark: _Toc448158560][bookmark: _Toc449014249][bookmark: _Toc450544094][bookmark: _Toc455664248][bookmark: _Toc455751813][bookmark: _Toc463252850][bookmark: _Toc472666061][bookmark: _Toc472676926][bookmark: _Toc472677035][bookmark: _Toc473542623][bookmark: _Toc473543450][bookmark: _Toc473723656][bookmark: _Toc473726932][bookmark: _Toc474238284][bookmark: _Toc474238363][bookmark: _Toc474238447][bookmark: _Toc475514173][bookmark: _Toc476122336][bookmark: _Toc476660368][bookmark: _Toc477336621][bookmark: _Toc485198321][bookmark: _Toc485721378][bookmark: _Toc485723894][bookmark: _Toc503343989][bookmark: _Toc503352853][bookmark: _Toc503356951][bookmark: _Toc506812898][bookmark: _Toc507582121][bookmark: _Toc507583988][bookmark: _Toc508549007][bookmark: _Toc508720828][bookmark: _Toc508727419][bookmark: _Toc511975340][bookmark: _Toc520095705]Grafic 1 - Evoluţia cantităţilor de gaze naturale transportate inclusiv cele destinate înmagazinării subterane
şi consum de gaze SNT în perioada 2014-2023



[bookmark: _Toc179795931]Grafic 2 -Ponderea consumului de gaze SNT în total gaze naturale transportate inclusiv cele destinate înmagazinării
 în perioada 2014-2023
[bookmark: _Toc377389708][bookmark: _Toc443560757][bookmark: _Toc443562948][bookmark: _Toc443563022][bookmark: _Toc443977605][bookmark: _Toc450544095]
Previziuni ale cantităților de gaze naturale transportate inclusiv cele destinate înmagazinării subterane și a consumului de gaze în SNT pentru perioada 2024–2033:

Sursa: Intern - cu respectarea datelor transmise de Exploatarea de gaze naturale Neptun Deep - Marea Neagră  

[bookmark: _Toc179795932]Grafic 3- Previziuni ale cantităților de gaze naturale transportate inclusiv cele destinate înmagazinării subterane
în perioada 2024-2033


[bookmark: _Toc179375622]2.2 Acţionariat

Adunarea Generală Extraordinară a Acționarilor SNTGN Transgaz SA a aprobat prin Hotărârea nr. 11 din 07.12.2022 majorarea capitalului social prin încorporarea rezervelor constituite din profitul net al anilor financiari anteriori în valoare de 1.766.076.600 lei, de la valoarea de 117.738.440 lei la valoarea de 1.883.815.040 lei, prin emisiunea a 176.607.660 acțiuni noi, cu valoarea nominală de 10 lei/acțiune. 

Astfel, la data de 31 decembrie 2023, capitalul social al Transgaz era de 1.883.815.040 lei și era împărțit în 188.381.504 acțiuni nominative, fiecare acțiune având valoarea nominală de 10 lei.


[bookmark: _Toc179795933]Grafic 4 - Structura acţionariatului Transgaz la 31 decembrie 2023


[bookmark: _Toc179375623]2.3 Organizare și conducere

Conducerea SNTGN Transgaz SA este asigurată de : 
· Adunarea Generală a Acționarilor;
· Consiliul de Administrație;
· Conducerea executivă delegată Directorului General. 
Consiliul de Administraţie a delegat conducerea societăţii către Directorul General al Transgaz. Directorul General al Transgaz reprezintă societatea în relaţiile cu terţii şi este responsabil de luarea tuturor măsurilor aferente conducerii, în limitele obiectului de activitate al societăţii şi cu respectarea competenţelor exclusive rezervate de lege sau de Actul Constitutiv, Consiliul de Administraţie şi Adunarea Generală a Acţionarilor.

TRANSGAZ este structurată pe entități organizatorice funcționale (departamente, direcții, servicii, birouri, compartimente etc.) și entități de producție (9 exploatări teritoriale, sectoare, laboratoare, ateliere etc.).

SNTGN Transgaz SA îşi desfăşoară activitatea în următoarele locații:
BUCUREȘTI
· Reprezentanţa Transgaz – România: Bld. Primăverii nr.55;
· Departamentul Inspecție Generală: Calea Victoriei nr.155, sector 1, Bl. D1, tronson 6, et. 3, cod 010073;
· Direcţia Operare Piaţă Gaze Bucureşti: Calea Victoriei nr.155, sector 1, Bl. D1, tronson 6, et.11, cod 010073.
MEDIAS, Judetul SIBIU
· Sediul central Transgaz:, str. Piaţa C.I.Motaş nr.1, cod 551130;
· Departamentul Exploatare şi Mentenanţă: str. George Enescu nr.11,  cod 551018;
· Departamentul Proiectare şi Cercetare: str. Unirii nr. 6, cod 550173.












CHIȘINĂU Republica MOLDOVA
Subsidiarele SNTGN Transgaz SA în Republica Moldova sunt:
· [bookmark: _Hlk77333565]Societate cu Răspundere Limitată „EUROTRANSGAZ”: Șoseaua Balcani, nr.7/E, extravilan, sat Ghidighici;
· Societate cu Răspundere Limitată „VESTMOLDTRANSGAZ”:Șoseaua Balcani, nr.7/E, extravilan, sat Ghidighici.






[image: harta Transgaz][image: ]

[bookmark: _Toc57021433][bookmark: _Toc179375577]Figura 1- Harta organizării teritoriale a SNTGN Transgaz SA

[bookmark: _Toc179375624]3[footnoteRef:2]. DESCRIEREA SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT GAZE NATURALE [2:  La data de 31.12.2023] 


Sistemul Național de Transport este reprezentat de ansamblul de conducte magistrale, precum și de instalațiile, echipamentele și dotările aferente acestora, utilizate la presiuni cuprinse între 6 bar și 63 bar, prin care se asigură preluarea gazelor naturale extrase din perimetrele de producție sau a celor provenite din import și transportul acestora în vederea livrării către participanții de pe piața internă de gaze naturale, export, transport internațional.
Operatori de transport gaze naturale vecini:
· FGSZ Ungaria
· Bulgartransgaz EAD Bulgaria
· JP Srbijagas Serbia 
· LLC Gas TSO Ucraina
· Vestmoldtransgaz Republica Moldova
· Moldovatransgaz

Lungimea Sistemului Național de Transport:

· 13.962,55 km
Stații de comprimare:
· 8 stații cu o putere instalată de 79,6 MV








Puncte de intrare(En)/ieșire(Ex) transfrontalieră:· Csanádpalota, FGSZ (HU);
· Ruse-Giurgiu, Bulgartransgaz (BG);
· Ungheni, Vestmoldtransgaz (MD);
· Negru Vodă 1/Kardam, Bulgartransgaz (BG);
· Negru Vodă 2/Kardam, Bulgartransgaz (BG);
· Negru Vodă 3/Kardam, Bulgartransgaz (BG);



· Medieșu Aurit Import/GTSOU (UA);
· Isaccea Import/GTSOU (UA);
· Isaccea 1/Orlovka, GTSOU (UA);
· Isaccea 2/Orlovka, GTSOU (UA);
· Isaccea 3/Orlovka, GTSOU (UA.
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	1

	UA
	RO

	Tekovo
	Medieșu Aurit

	LLC GAS TSO
	Transgaz

	Ex
	2,71
	2,71
	En


	2

	MO
	RO

	Ungheni
	Iași

	Vestmoldtransgaz
	Transgaz

	Ex
	0,73
	0,73
	En

	En
	1,88
	1,88
	Ex








	3

	UA
	RO

	Orlovka
	Isaccea

	LLC GAS TSO  
	Transgaz

	Ex
	6,85
	6,85
	En


	4

	UA
	RO

	Orlovka 1
	Isaccea 1

	LLC GAS TSO
	Transgaz

	Ex
	6,85
	6,85
	En

	En
	4,12
	4,12
	Ex








	5

	BG
	RO

	Kardam
	Negru Vodă

	Bulgartransgaz
	Transgaz

	Ex
	5,31
	5,31
	En

	En
	6,36
	6,36
	Ex


	6

	BG
	RO

	Ruse
	Giurgiu

	Bulgartransgaz
	Transgaz

	Ex
	0,92
	0,92
	En

	En
	1,5
	1,5
	Ex


	7

	HU
	RO

	Szeged
	Arad

	FGSZ
	Transgaz

	Ex
	2,63
	2,63
	En

	En
	2,63
	2,63
	Ex


Pentru menținerea nivelului corespunzător al stării tehnice a SNT, Transgaz desfășoară activitatea de expolatare în contextul unui sistem de mentenanţă preponderent preventiv planificat și corectiv, susţinut de programe anuale de investiţii pentru dezvoltare şi modernizare. 

În ceea ce privește limitările și întreruperile planificate rezultate în urma programelor de reparații/investiții sau neplanificate rezultate în urma unor evenimente neprevăzute/ accidentale, o situație sintetică pentru perioada 2014-2023 este prezentată în tabelul următor:

	Perioada
	Planificate
	Neplanificate

	
	Limitări
	Întreruperi
	Limitări
	Întreruperi

	An calendaristic
	2014
	5
	43
	5
	158

	
	2015
	8
	64
	8
	164

	
	2016
	7
	43
	38
	160

	
	2017
	11
	44
	0
	198

	
	2018
	0
	5
	8
	121

	
	2019
	1
	17
	6
	72

	
	2020
	1
	19
	3
	57

	
	2021
	1
	30
	12
	134

	
	2022
	0
	29
	1
	90

	
	2023
	2
	7
	2
	77

	
An gazier
	2016-2017
	11
	58
	2
	174

	
	2017-2018
	0
	5
	7
	138

	
	2018-2019
	1
	17
	5
	84

	
	2019-2020
	1
	18
	3
	56

	
	2020-2021
	1
	29
	13
	115

	
	2021-2022
	0
	31
	2
	112

	
	2022-2023
	2
	7
	2
	74
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[bookmark: _Toc179375626][bookmark: _Hlk140064456]4.1 Piața gazelor naturale din România

Structura actuală a pieţei de gaze naturale din România cuprinde (la interfața cu Transgaz): 
· 1 operator al Sistemului Naţional de Transport gaze naturale -SNTGN TRANSGAZ SA;
· 13 producători de gaze naturale: OMV Petrom SA, SNGN Romgaz SA, SC Amromco Energy SRL, SC Foraj Sonde SA, SC Raffles Energy SRL, Stratum Energy România LLC Wilmington Sucursala Bucureşti, SC Hunt Oil SRL, SC Lotus Petrol SRL, SC Serinus Energy România, Dacian Petroleum SRL; Black Sea Oil & Gas SA; Petro Ventures Resources SRL: Gas Plus Dacia SRL;
· 2 operatori pentru depozitele de înmagazinare subterană: SNGN Romgaz–Filiala de Înmagazinare gaze naturale Depogaz Ploieşti SRL și SC Depomureş SA; 
· 28 de societăți de distribuție a gazelor naturale - cei mai mari fiind SC Distrigaz Sud Reţele SRL și SC Delgaz Grid; 
· 158 furnizori licențiați de gaze naturale. 
[bookmark: _Toc57021436][image: ]

[bookmark: _Toc179375579]Figura 3- Reprezentarea schematică a pieţei gazelor naturale din România
Sursă internă   

Piaţa internă de gaze naturale are două componente:
· segmentul concurenţial care cuprinde:
· piaţa angro care funcţionează pe bază de: 
(i) contracte bilaterale între operatorii economici din domeniul gazelor naturale;
(ii) tranzacţii pe pieţe centralizate, administrate de către operatorul pieţei de gaze naturale sau operatorul pieţei de echilibru după caz; 
(iii) alte tipuri de tranzacţii sau contracte. 
· piaţa cu amănuntul în cadrul căreia furnizorii vând gaze naturale clienţilor finali prin contracte la preţuri negociate.
· segmentul reglementat care cuprinde activităţile cu caracter de monopol natural, activităţile conexe acestora şi furnizarea la preţ reglementat şi în baza contractelor-cadru aprobate de ANRE.

Creşterea ponderii pieţei concurenţiale s-a realizat gradual, prin asigurarea accesului pe această piaţă pentru cât mai mulţi participanţi, furnizori şi clienţi finali. Clienţii finali îşi pot alege furnizorul şi pot negocia direct contracte de vânzare–cumpărare cu acesta. În prezent gradul de deschidere al pieței de gaze naturale este de 100%, atât pentru consumatorii industriali cât și pentru consumatorii rezidenţiali.

Mixul energetic al României se caracterizează prin diversitate, încorporând un amestec de combustibili fosili, surse regenerabile și energie nucleară. Din punct de vedere istoric, România a depins în mare măsură de combustibilii fosili, în special de cărbune și gaze naturale, pentru a-și satisface cererea de energie. Rezervele extinse de cărbune ale țării au jucat un rol crucial în asigurarea securității energetice. În plus, gazele naturale au reprezentat o sursă de energie vitală atât pentru producerea de energie electrică, cât și pentru încălzire, oferind o alternativă mai curată la cărbune.

Gazele naturale au o pondere de aproximativ 29% din consumul intern de energie primară. Cota lor semnificativă se explică prin disponibilitatea ridicată a resurselor autohtone, prin impactul redus asupra mediului și prin capacitatea de a echilibra energia electrică produsă din surse regenerabile care au caracter intermitent.

Consumul de gaze naturale al României a fost în scădere în ultimii ani în principal pentru că industria petrochimică, o mare consumatoare de gaze naturale, a închis capacități de producție. Odată cu redeschiderea acestor unități și cu înlocuirea unor capacități de generare energie electrică pe cărbune cu cele pe bază de gaze naturale, extinderea rețelelor de transport și distribuție gaze naturale și  creșterea producției interne ca urmare a demarării exploatărilor de gaze din Marea Neagră, este de așteptat o creștere a consumului de gaze naturale.  

În următorii 3-4 ani, în România, se estimează o creștere a consumului de gaze naturale cu circa 10 miliarde metri cubi de gaze naturale, prin construirea centralei electrice de la Mintia cu o capacitate de producție de 1700 MWH și un consum de 2,5 miliarde metri cubi de gaze pe an, prin construcția celor două centrale pe co-generare de la Ișalnița și Turceni, din cadrul planului de restructurare al CEO, aprobat deja de Comisia Europeană, cu o producție de 1200 MWH și un consum de 1,5 miliarde metri cubi gaze naturale, prin finalizarea lucrărilor la Centrala de la Iernut, cu o capacitate de producție de 450 MWH și un consum de 1 miliard metri cubi gaze naturale, dar și prin repornirea Combinatului de îngrăsăminte Azomureș, care consumă anual 1,2 miliarde metri cubi gaze naturale, prin repornirea Combinatului chimic  de la Piatra-Neamț, care consumă peste 0,8 miliarde metri cubi gaze naturale pe an. În plus, un consum aditional estimat de 3 miliarde metri cubi pe an va veni din partea localităților care se vor racorda la rețeaua de gaze naturale, unde autoritățile locale au pregătit deja proiecte de distribuție folosind instrumentele aflate la dispoziție: PNRR, Fondul de Modernizare, RepowerEU, sau Programele Guvernamentale, precum Anghel Saligny.

Gazele naturale înseamnă dezvoltare economică, creșterea calității vieții pentru cetățeni și protejarea mediului. Dezvoltarea pe orizontală nu înseamnă doar modalitățile în care se vor valorifica aceste gaze naturale, ci înseamnă și industria care face posibilă extragerea și transportul  și prelucrarea lor. Întreg ecosistemul economic va beneficia de pe urma exploatării gazelor naturale.

În contextul dezvoltării, piaţa internă de gaze naturale are în vedere următoarele:
· dezvoltarea concurenţei la nivelul furnizorilor de gaze naturale;
· continuarea implementării unor metodologii de tarifare de tip „plafon”;
· stimularea descoperirii şi/sau reabilitării unor zăcăminte de gaze naturale, în scopul creşterii cantităţilor de gaze naturale din producţia internă şi limitarea dependenţei de import; 
· diversificarea surselor de import/export;
· flexibilitatea sistemului de înmagazinare.

Transgaz, în calitate de operator tehnic al SNT, are un rol deosebit de important în asigurarea securităţii aprovizionării cu gaze naturale a ţării şi în funcţionarea corespunzătoare a pieţei naţionale a gazelor naturale.

[bookmark: _Toc179375627]4.2 Piaţa gazelor naturale din regiune şi posibilităţi de aprovizionare cu gaze naturale

Conflictul dintre Rusia și Ucraina a evidențiat cât de important este asigurarea diversificării surselor de aprovizionare cu energie și a adus securitatea energetică în prim-planul atenției guvernelor europene.  

Situația din Ucraina a solicitat o reacție imediată a autorităților europene și naționale, iar sancțiunile impuse Rusiei și întreruperea lanțurilor de aprovizionare din bazinul Mării Negre au avut efecte directe asupra prețurilor din energie care s-a reflectat asupra economiei. 

Efectele din sectorul energetic au arătat vulnerabilitatea statelor membre în relație cu produsele energetice importate din Rusia, consecința firească a fost ca UE să ia decizia asigurării independenței energetice sustenabile a Uniunii. 

Pentru obținerea acestui deziderat, în mai 2022 Comisia Europeană a prezentat inițiativa REPowerEU – un document de planificare care propune reducerea rapidă a dependenței de combustibilii fosili din Rusia. Planul REPowerEU stabilește măsuri privind diversificarea furnizorilor de energie, economiile de energie și eficiența energetică, precum și o introducere accelerată a energiei din surse regenerabile. 

Comisia a instituit Platforma energetică a UE pentru a agrega cererea de energie la nivel regional și pentru a facilita viitoarele achiziții comune de gaze și hidrogen ecologic, pentru a asigura cea mai bună utilizare a infrastructurii, astfel încât gazele să ajungă acolo unde este cea mai mare nevoie de ele și pentru a stabili legături cu parteneri internaționali în materie de aprovizionare. 

Cinci grupuri regionale de state membre au fost deja inițiate în cadrul platformei și, în cadrul Comisiei, a fost creat un grup operativ special pentru a sprijini acest proces. UE reușește să se îndepărteze de importurile de gaze din Rusia datorită creșterii importurilor de GNL și a importurilor prin gazoducte de la alți furnizori. În prima jumătate a anului 2022, importurile de GNL din afara Rusiei au crescut cu 21 de miliarde de metri cubi în comparație cu aceeași perioadă a anului trecut. Importurile prin conducte din afara Rusiei, Norvegia, Azerbaidjan, Regatul Unit și Africa de Nord, au crescut, de asemenea, cu 14 miliarde de metri cubi.
					
Planul european de reducere a cererii de gaze stabilește măsuri, principii și criterii pentru reducerea coordonată a cererii. Planul se axează pe înlocuirea gazului naturale cu alți combustibili și pe economie globală de energie în toate sectoarele - Energia economisită vara înseamnă energie disponibilă pentru iarnă. Scopul său este de a proteja aprovizionarea gospodăriilor și a utilizatorilor esențiali, cum ar fi spitalele, dar și industriile care sunt de o importanță capitală pentru furnizarea de produse și servicii esențiale către economie, precum și pentru lanțurile de aprovizionare și competitivitatea UE. Planul oferă statelor membre orientări de care trebuie să țină seama atunci când planifică reducerea.
   
Planul de reducere a cererii  ajută, de asemenea, statele membre să identifice și să acorde prioritate, în cadrul grupurilor lor de consumatori „neprotejați”, celor mai importanți clienți sau instalații, pe baza unor considerente economice globale și a următoarelor criterii:

· Importanță critică la nivel societal – sectoarele care includ sănătatea, alimentele, siguranța, securitatea, rafinăriile și apărarea, precum și furnizarea de servicii de mediu;
· Lanțuri de aprovizionare transfrontaliere – sectoare sau industrii care furnizează bunuri și servicii critice pentru buna funcționarea a lanțurilor de aprovizionare din UE;
· Daune aduse instalațiilor – pentru a evita ca acestea să nu își poată relua producția fără întârzieri semnificative, reparații, aprobare reglementară și costuri;
· Posibilitățile de reducere a gazelor și substituirea produselor/componentelor – măsura în care industriile pot trece la componente/produse importate și măsura în care cererea de produse sau componente poate fi satisfăcută prin importuri.

Prin eliminarea treptată a dependenței de surse de combustibili fosili și prin reducerea consumului general de energie al UE ca urmare a creșterii eficienței energetice, Pactul verde european și pachetul „Pregătiți pentru 55” consolidează securitatea aprovizionării pentru UE. Plecând de la aceste propuneri, REPowerUE urmărește să accelereze dezvoltarea energiei din surse regenerabile în întreaga UE și demararea investițiilor în materie de eficiență energetică. 

În prezent, peste 20 % din energia UE provine din surse regenerabile, iar Comisia a propus ca acest procent să fie de peste două ori mai mare, ajungând la cel puțin 45 % până în 2030. 

Prin investițiile în terminale GNL și în interconexiuni de gaze naturale, fiecare stat membru poate primi acum gaze naturale din cel puțin două surse, iar fluxurile bidirecționale între vecini sunt posibile. În temeiul Regulamentului privind securitatea aprovizionării cu gaze naturale, statele membre trebuie să elaboreze planuri naționale de acțiune preventivă și planuri de urgență, precum și un mecanism de solidaritate care să garanteze aprovizionarea „consumatorilor protejați” din țările învecinate într-o situație de urgență gravă.

Valorificând potențialul resurselor din Marea Neagră și resursele onshore de mare adâncime, prin susținerea producției autohtone de gaze naturale, România poate atinge un nivel suficient de ridicat al producției interne pentru a deveni un furnizor de securitate energetică în regiune. 

O piață internă solidă contribuie semnificativ la un grad ridicat de securitate energetică. 

Rețeaua de transport gaze naturale reprezintă o infrastructură deosebit de importantă pentru securitatea energetică a țării România va deveni un coridor european de transport al gazelor naturale prin conectarea la culoarele europene nord-sud și est-vest, prin conductele de interconectare cu vecinii și prin proiectele de infrastructură de gaze naturale aflate în lucru sau planificate pentru dezvoltarea rețelei pe plan intern. 
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Figura 4 - Lungimile sistemelor de transport gaze naturale din țările vecine5.889 km 
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BULGARIA

	BULGARIA

	Consumul de gaze naturale (2022)
	2.7 mld.mc  

	Operatorul sistemului național de transport 
	Bulgartransgaz EAD

	Structură acționariat
	100% – Bulgarian Energy Holding EAD 

	Volum de gaze naturale transportate
	Consumatori și înmagazinare – 8 mld.Mc
Tranzit – 17,8 mld. Mc/an până în 2030
TOTAL: 25,8 mld.Mc

	Lungimea sistemului de transport gaze naturale
	3.276 km

	Harta Sistemului de Transport gaze naturale 
	[image: ]

	Descrierea sistemului de transport
	Sistemul național bulgar de transport gaze naturale are o formă circulară, cu o lungime totală de 3.276 km, avândꓽ 
· 11 stații de comprimareꓽ CS Kardam-1, CS Kardam-2, CS Valchi Dol și CS Polski Senovets, CS Rasovo, CS Provadia, CS Nova Provadua, CS Lozenets, CS Strandzha, CS Ihtiman și CS Petrich cu o capacitate totală instalată de 406 MWꓼ
· 240 puncte de ieșire din sistemꓼ
· 2 puncte de conectare cu facilități de producțieꓼ
· 1 punct de conectare cu facilități de înmagazinareꓼ
· 9 interconectăriꓼ
· 1 punct de interconectare în interiorul țării.

	LNG
	-

	Interconectări
	România: Negru Vodă I, II și III/Kardam–Transgaz România
                Ruse/Giurgiu – Transgaz România 
Grecia: Kulata/Sidirokastron – DESFA Grecia
             IGB
Turcia: Strandzha/Malkoclar – BOTAS Turcia
             Strandzha 2/Malkoclar - TAGTAS, Turcia
Macedonia: Kyustendil/Zidilovo – GA-MA , North Macedonia
Serbia: Kireevo/Zaychar – Gastrans, Serbia

	Înmagazinări
	Chiren–Bulgartransgaz – Capacitate instalată 9MW; Capacitate de inmagazinare 5,8 mil. MWh/d

	Program de investiții
	Planul de dezvoltare pentru perioada 2023-2032 poate fi consultat la adresa:
https://bulgartransgaz.bg/files/useruploads/files/amd/TYNDP%2023-2032%20EN.pdf

	Principalele investiții 
	· Reabilitarea, Modernizarea și Dezvoltarea SNT;
· Construirea unei conducte de gaze între BG–RO (investiții în sistemul bulgaresc pentru creșterea capacității în cadrul proiectului BRUA);
· LNG Terminal Alexandroupoli, Grecia;
· Eastring–Bulgaria;
· Extinderea capacității de înmagazinare de la Chiren;
· Construirea unei conducte pentru creșterea capacității și interconectarea cu sistemul existent, sub forma unui inel, între SC ValchiDol și stația de robineți Novi Iskar;
· Construirea unei conducte între Varna și Oryahovo;
· Construirea unei conducte pentru creșterea capacității și interconectarea cu sistemul existent, sub forma unui inel, între SC Provadia și Rupcha;
· Construirea unor noi depozite pe teritoriul Bulgariei.


Sursa:  www.bulgartransgaz.bg, http://ec.europa.eu/eurostat, www.gie.eu, entsog.eu

SERBIA

	SERBIA

	Consum gaze naturale
(2022)
	2,93 mld. mc/an

	Operatorul sistemului național de transport
	JP SRBIJAGAS               

	Structura actionariat 
	100% - statul sârb.

	Volum de gaze naturale transportate
	În anul 2023 volumul de GN transportat a fost de 13 mil.mc.

	Lungimea sistemului de transport gaze naturale
	2.501 km – conducte.

	Harta Sistemului de Transport gaze naturale 
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	Descrierea sistemului de transport gaze naturale
	· sistemul de transport sârbesc este gestionat de către JP Srbijagas, cu excepția tronsonului MG-9 de la Pojate la Niš care este gestionat de către Yugorosgaz (subsidiară a Gazprom);
· PN din sistem este de 16-50 bar; DN 150-750;
· 32 stații de distributie a gazelor naturale;
· 1 stație de comprimare la Batajnica;
· depozit de înmagazinare cu o capacitate max. de 550 mil. mc.

	LNG
	-

	Interconectări
	Ungaria: Horgoš-Kiskundorozsma–FGSZ HU
Bosnia și Herțegovina: Mali-Zvornik–BH Gas d.o.o. BH
YUGOROSGAZ: Pojate–YUGOROSGAZ (subsidiară Gazprom)
Bulgariaꓽ Niš-Dimitrovgrad-Bulgartransgaz BG

	Înmagazinări
	Banatski Dvor SRBIJAGAS
Capacitate totală 550 mil. mc

	Program de investiții
	Planul de dezvoltare a sistemului de transport gaze naturale al JP SRBIJAGAS 2022- 2031 se regăsește pe site-ul:  https://www.transportgas-srbija.rs/en/o-nama/plan-razvoja 

	Principalele investiții cuprinse în program 
	Investiţii:
Investițiile societății se focalizează pe:
· modernizarea și retehnologizarea sistemului de transport GN sârbesc (conducte, branșamente, echipamente, utilități, etc.);
· upgradarea capacitățiilor de transport;
· dezvoltarea sistemului de înmagazinare Banatski Dvor (creștere la 800 mil.mc – 1 mld.mc).
Implementarea unor PIC-uri agreate de către Comisia Europeană:
· construcția unui interconector cu România, cu o lungime de 97 km (12,8 km pe teritoriul Republicii Serbia) și o capacitate de 1,2 mld. mc/an și care ar face posibilă implementarea unei viitoare interconectări cu Croația a Serbiei;
· construcția unui interconector cu Bosnia-Herțegovina (Rep. Srpska), cu o lungime de 90 km, diametru DN500, presiune 50 bar și o capacitate maximă de 1,2 mil. mc/an;
· posibilitatea construcției unui interconector cu Muntenegru (cu posibilitate de curgere bidirecțională), cu o lungime de 114 km, diametru DN500, presiune 50-40 bar,  și o capacitate maximă de 1.000 mil. mc/an;
· construcția unui interconector cu Croația, cu o lungime de 95 km, diametru DN600, presiune 75 bar și o capacitate de 1.500 mil. mc/an;
· posibilitatea construcției unui interconector cu Macedonia, cu o lungime de 70,7 km, diametru DN: 300, presiune 50 bar și o capacitate de 380 mil. mc/an.


Sursa: transportgas-srbija.rs, Internet, http://ec.europa.eu/eurostat
UNGARIA

	UNGARIA

	Consum gaze naturale
(2023)
	  10 mld mc 

	Operatorul sistemului național de transport
	FGSZ Zrt.

	Structură acționariat 
	MOL Plc. – 100%

	Volum de gaze transportate (2023)
	În anul 2023 volumul de GN transportat a fost de 29,6 mld mc.

	Lungimea sistemului de transport gaze naturale
	5.889 km – conducte magistrale

	Harta Sistemului de Transport gaze naturale
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	Descrierea sistemului de transport gaze naturale
	· 25 puncte de intrare;
· 400 puncte de ieşire;
· infrastructură cu DN între 80-1400 mm;
· 8 staţii de comprimare;
· 6 centre tehnice de control arondate la 3 regiuni;
· 1 centru tehnic de control la Siófok;
· 7.229 km fibră optică destinată telecomunicțiilor;
· gazele sunt transportate la PN între  40-75 bar.

	Înmagazinări
	Zsana Magyar Foldgaztarolo
Hajuszoboszlo Magyar Foldgaztarolo
Pusztaederics Magyar Foldgaztarolo
Kardosku Magyar Foldgaztarolo
Szoreg-1  MMBF Foldgaztarolo
Capacitate totală 6 mld. mc 

	LNG
	-

	Interconectări
	Interconectări cu:
Ucraina: Beregdaroc–Ukrtransgas (UA)
Austria: Mosonmagyarovar–OMV Gas (AT)
Serbia: Kiskundarozsma–Srbijagas (RS)
România: Csanadpalota–Transgaz (RO)
Croația: Dravaszerdahely–Plincro (HR)
Slovacia: Balassagyarmat–Eustream Slovacia (SK)
Slovenia: Pince-Tornyiszentmiklós

	Program de investiții
	Planul de dezvoltare a sistemului de transport gaze naturale al FGSZ Zrt. pe 10 ani 2022-2031 e prezentat pe http://fgsz.hu/en/about-fgsz 

	Principalele investiții cuprinse în program 
	Proiectele de dezvoltare ale FGSZ Zrt.:
Asigurarea capacității de intrare pe direcția Serbia-Ungaria de max. 6 mld. mc/an
Creșterea capacității de intrare pe direcția Serbia-Ungaria la 8,5 mld. mc/an
Dezvoltarea stație de comprimare si a stației de măsurare de la Csanádpalota
Asigurarea cererii de capacitate dinspre Ungaria spre Ucraina și pe direcția HU>AT
Asigurarea capacității pe interconectorul Slovenia-Ungaria între 20.000-190.000 mc/h
Dezvoltarea staţiei de comprimare de la SZADA
Dezvoltarea staţiei de comprimare de la Dorog
Construcția conductei Kozármisleny-Kaposvár
Asigurarea capacității pe interconectorul Ungaria - Austria
Dezvoltarea coridoarelor de Hidrogen (HU/UA, HU/HR, HU/SK, HU/RO, HU/AT, HU/SI)
Înlocuirea compresoarelor cu turbine pe gaz-cu compresoare cu acţionare electrică
Construcția conductei Kiskundorozsma – Városföld 
Construcția Eastring, pe direcţia RO>HU>SK cu capacităţi de transport, cuprinse între 10-40 mld mc/an.


Sursa: gie.eu, https://fgsz.hu, http://ec.europa.eu/eurostat, entsog.eu

UCRAINA

	UCRAINA
	

	Consum gaze naturale (2023)
	19 mld. mc

	Operator de transport
	LLC Gas TSO of Ukraine prin doi operatori Branch și LLC

	Lungimea sistemului de transport (2021)
	33.190 km conducte 

	Volum de gaze tranzitate (2021)
	15 mld mc

	Harta Sistemului de Transport gaze naturale 
	[image: ]

	Descrierea sistemului de transport gaze naturale (2020)
	Transportul se caracterizează prin infrastructură cu:
· 1.389 stații de distribuție gaze + 83 stații de distribuție gaze în teritoriile ocupate;
· 71 stații de comprimare + 2 stații de comprimare în teritoriile ocupate (Donețk și Lugansk);
· 87 agregate de comprimare + 2 agregate de comprimare;
· 41 companii de distribuție GN racordate la sistemul de transport gaze ucrainean;
· 153 consumatori direcți;
· 11 depozite subterane de înmagazinare GN cu o capacitate de 30.5 mld.mc + 1.4 mld.mc în teritoriile ocupate (Donețk și Lugansk).

	Puterea staţiilor de comprimare
	Transport: 4.581 MW
Înmagazinare: 10 MW

	Interconectări
	România: Orlovka–Isaccea (RO)
                Tekovo–Medieşu Aurit (RO)
Rusia: Platovo RU/UA
          Prokorovka RU/UA
          Sokhranovka RU/UA
          Pisarevka RU/UA
          Serebryanka RU/UA
          Valuyki RU/UA
          Volchansk RU/UA
          Belgorod RU/UA
          Sudzha RU/UA
Belarus: Kobryn Belarus–UA
Polonia: Hermanowice–Polonia/UA
Slovacia: Budince–Slovacia/UA
Ungaria: Beregdaroc (HU)–Beregovo (UA)
Moldova: Oleksiivka–MD/UA
                Grebenyky–MD/UA

	Înmagazinări 
	12 instalaţii subterane de stocare cu o capacitate de 30,95 mld. mc Krasnopopivske–PJSC Ukrtransgaz
Olyshivske–PJSC Ukrtransgaz
Bohorodchanske–PJSC Ukrtransgaz
Uherske (XIV-XV)–PJSC Ukrtransgaz
Oparske–PJSC Ukrtransgaz
Solokhivske–PJSC Ukrtransgaz
Dashavske–PJSC Ukrtransgaz
Kehychivske–PJSC Ukrtransgaz
Chervonopartyzanske–PJSC Ukrtransgaz
Bilche-Volytsko-Uherske–PJSC Ukrtransgaz
Proletarske–PJSC Ukrtransgaz
Verhunske–PJSC Ukrtransgaz

	Import gaze naturale (mld. mc) (2021)
	2,6 (de șase ori mai puțin decât în 2020)

	Producţia internă (mld. mc) (2022)
	18,5

	Proiecte viitoare
	Dezvoltarea și modernizarea
· rețelelor de conducte transport gaze naturale și a părților auxiliare
· stațiilor de comprimare
· sistemului de telecomunicații
· sistemului de depozitare a gazelor naturale
· monitorizării sistemului de transport gaze naturale
· surselor alternative de combustibil
Este important de subliniat interesul manifestat de Ucraina atât pentru reverse flow fizic în punctele de interconectare cu sistemul românesc, dar mai ales în punctul Isaccea 1, astfel putându-se asigura livrări de gaze naturale provenite din sud-est prin intermediul sistemului de transport bulgar și a firului I de tranzit.


Sursa:  tsoua.com, utg.ua, spglobal.com, www.reuters.com, http://ec.europa.eu/eurostat, www.entsog.eu, www.gie.eu





REPUBLICA MOLDOVA  

	REPUBLICA MOLDOVA

	Consum gaze naturale
(2023)
	398 milioane mc

	Operatorul sistemului național de transport
	Vestmoldtransgaz SRL

	Structura actionariat 
	75% - SNTGN Transgaz S.A. și 25% - BERD

	Volum de gaze naturale transportate
	În anul 2023 volumul de GN transportat a fost de 423 mil. mc.

	Lungimea sistemului de transport gaze naturale
	1.682,5 km

	Harta Sistemului de Transport gaze naturale 
	[image: ]

	Descrierea sistemului de transport (2023)
	· 776,315 km de conducte magistrale;
· 906,206 km de conducte–branșamente;
· capacitatea max. a sistemului de transport – 20 mld.mc/an;
· 3 SCG-uri cu o capacitate totală de 75.5 MW;
· 7 SGNC;
· 81 SDG;
· 226 SPC;
· 84 SRMG;
· 2 SMG: Căușeni și Ungheni;
· 2.200 km de linii de telecomunicații prin cablu.

	LNG
	-

	Puterea staţiilor de comprimare (2023)
	· SCG  Drochia cu o capacitate totală de 31,5 MW; 
· SCG  Șoldănești cu o capacitate totală de 24 MW; 
· SCG Vulcănești cu o capacitate totală de 20 MW.

	Interconectăr
(2021)
	Sistemul de transport al Republicii Moldova este, în fapt, un sistem de tranzit (prin intermediul celor 8 conducte magistrale: ATI, RI, ȘDKRI, ACB, ChR, OCh, TCM, OlS) al gazelor via Ucraina din Rusia către statele din Peninsula Balcanică și sudul republicii. 
Sistemul de transport moldovenesc are 6 puncte de interconectare, dintre care 1 punct de interconectare (sistem reverse-flow) cu România: L-120 km;
Capacitate   RO-MD – 1,88 mld.mc/an      MD-RO – 0,73 mld.mc/an
Capacitatea solicitată pt. rezervare se efectuează prin Platforma GMOIS gestionată de SNTGN Transgaz SA.   
Moldovatransgaz și Vestmoldtransgaz
România: Ungheni (IUC) RO-MD
Ucraina: SMG Alexeevca (ACB) UA-MD
               SMG intermediare Ananiev/Orlovca (ACB) UA-MD
               SMG Grebeniki (ATI) UA-MD, 
               SMG Grebeniki (RI, SDKRI) UA-MD, 
               SMPG Limanscoe (TO 3) UA-MD
               Căuşeni (ATI) MD-UA, Căuşeni (RI, SDKRI) MD-UA
                Punct virtual de ieșire spre consumatorii din Ucraina (Vestmoldtransgaz)

	Program de investiții
	Planul de dezvoltare 2023-2032 a sistemului de transport gaze naturale al Vestmoldtransgaz se regăsește pe site-ul: 
https://www.vmtg.md/images/PLANURI/H_CA_ANRE_nr._820_Plan_de_Dezvoltare_2023 -2032_Vestmoldtransgaz.pdf

	Principalele investiții cuprinse în program 
	Investiţii:
Investițiile societății se focalizează pe:
· reutilarea tehnică, reconstrucția și modernizarea instalațiilor de transport existente (SC, SDG, SMG, SPC, reţele de transmitere a datelor etc.); 
· optimizarea celor existente și introducerea unor noi capacități cu control automatizat asupra proceselor de funcționare a echipamentelor tehnologice; 
· introducerea sistemelor de telemecanică și telemetrie pentru controlul principalelor elemente tehnice (noduri de robinete (supape) liniare, protectie catodică) pe conductele magistrale de gaze, cu posibilitatea transmiterii informațiilor necesare la dispeceratul central, pentru asigurarea funcționării în condiții de siguranță a sistemului de transport; 
· asigurarea funcționării sigure și fără accidente a sistemului de transport pentru transportul gazelor naturale către operatorii sistemelor de distribuție, precum și pentru tranzitul de gaze către regiunea balcanică și Turcia, eliminarea situațiilor de urgență; 
· optimizarea sarcinilor gazoductelor existente;
· extinderea Interconectorului Iași–Ungheni–Chișinău (Faza II);
· construcția reţelei de transport gaze naturale cu DN 500 pe segmentul Ungheni–Bălți, cu conectarea în reţeaua de transport din Nordul republicii „Ananiev-Cernăuți-Bogorodiceni”;
· construcția stației de Comprimare a gazelor naturale amplasată în raionul Ungheni.


 Sursa: www. moldovatransgaz.md, http://ec.europa.eu/eurostat


[bookmark: _Toc455751822][bookmark: _Toc179375628]4.3 Concluziile analizei pieţei regionale de gaze naturale 

Informațiile despre piețele de gaze naturale ale țărilor învecinate indică o dependență semnificativă a acestora de surse de gaze naturale din import. 

Dacă până nu demult, pentru toate aceste țări, gazele naturale de proveniență rusească reprezentau unica sursă de aprovizionare, actualmente, prin planificarea și implementarea proiectelor de interconectare, țările vecine caută diversificarea acestora în scopul evident al creșterii siguranței și securității în aprovizionarea cu gaze naturale și nu în ultimul rând al asigurării condițiilor de competitivitate a prețurilor.    

Orientarea operatorilor sistemelor de transport gaze naturale din țările vecine spre crearea de noi capacități de transport transfrontalier sau amplificarea celor existente denotă în mod clar preocuparea pentru o creștere semnificativă a gradului de interconectare într-o zonă a Europei care își dorește o piață perfect integrată. 

România este într-o poziție privilegiată astăzi datorită investițiilor majore efectuate în infrastructura de transport gaze.  Ca urmare a acestora România are o deosebită importanță în regiune, reprezentând un hub care poate să asigure securitate energetică și aprovizionarea cu gaze din surse diversificate. 

După construirea conductei Turkish Stream 2 în Bulgaria și Serbia, conductele de pe Coridorul Transbalcanic au devenit neutilizate pe direcția Nord-Sud. Ca urmare a acestui fapt, Transgaz a transformat aceste conducte, din conducte cu sens unic în conducte bidirecționale, prin investiții cu forțe proprii și astfel s-au creat premisele transportului gazelor naturale pe direcția Sud-Nord, din Coridorul Sudic, prin conductele Transbalcanice la o capacitate de 14 miliarde metri cubi/an, din Azerbaidjan, dar și LNG din terminalele din Turcia și Grecia spre România și Europa.

Faptul că suntem interconectați în regim reverse-flow ne permite să importăm gaze naturale de pe diferite coridoare. Până acum 5 ani exista doar varianta de import de gaz rusesc de pe conducta de tranzit T1. Acum, lucrurile sunt radical diferite și putem importa gaz din Ungaria, din Bulgaria, din Marea Caspică, prin gazoductele TANAP și apoi TAP, prin Coridorul Vertical, sau chiar gaz natural lichefiat din terminalele grecești sau turcești. 

Coridorul Vertical, componentă din Coridorul Sud -Nord-din cadrul Inițiativei celor 3 Mări (I3M) va contribui la diversificarea surselor de gaze naturale și la creșterea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale a statelor din Centrul și Estul Europei și Balcani. 

Integrarea BRUA în Coridorul Vertical transformă România într-un important jucător pe piața gazelor din regiune. Gazele naturale vor fi transportate prin Grecia către alte țări prin mai multe puncte de intrare și ieșire și din diferite surse de aprovizionare (Azerbaidjan, Qatar, Algeria, Egipt, Iran etc.). 

Întâlnirea din 11 ianuarie 2024 de la București a conducerii OTS-urilor semnatare ale MoU pe Coridorul Vertical a reprezentat un pas important în vederea activării unui coridor bidirecțional al fluxurilor de gaze naturale din Grecia și Turcia înspre Europa Centrală, de Est și Balcani, respectiv spre Republica Moldova și Ucraina și vice-versa, a dezvoltării activității Coridorului Vertical, care interconectează rețelele de transport gaze din Grecia, Bulgaria, România și Ungaria, permițând curgerea bidirecțională a gazelor naturale prin implicarea unor state non-UE (Ucraina, Republica Moldova) întrucât această abordare este relevantă pentru implementarea Coridorului Vertical, a armonizării dezvoltărilor planificate în regiune, luând în considerare așteptările CESEC și strategiile și politicile relevante la nivelul UE și aspectele regionale.




În data de 19 ianuarie 2024, în marja reuniunii CESEC de la Atena, operatorii de infrastructură de gaze naturale participanți la inițiativa Coridorului Vertical au semnat un nou Memorandum de Înțelegere care a inclus ca semnatari operatorii din Republica Moldova (Vestmoldtransgaz), Ucraina (GTSO) și Slovacia (Eustream). Coridorul Vertical este operational și se pot aduce gaze din Azerbaidjan.

În etapa a doua, Bulgartransgaz trebuie să mai construiască 63 de kilometri  și astfel se poate ajunge până la 15 miliarde mc de gaze, aici fiind vorba despre gazele din zona Mării Caspice și gazele lichefiate care pot veni din Turcia.

Operatorii (OTS) sistemelor naționale de transport al gazelor naturale din mai multe țări din Europa de Est și Balcani se pregătesc să solicite fonduri UE nerambursabile din Fondul de Modernizare pentru întărirea rețelelor lor de conducte și amplificarea interconectărilor dintre ele, în scopul diversificării surselor de aprovizionare cu gaze a țărilor respective, prin consolidarea accesului la gaze naturale lichefiate (LNG) provenite din terminalele de lichefiere din Grecia și Turcia.

Coridorul Vertical, creat la inițiativa Transgaz, va aduce prestigiu României dar și securitatea energetică pentru țările din estul Europei, Republica Moldova și Ucraina, dar și centrul Europei: Ungaria, Slovacia, Polonia, Austria, Cehia, etc.. Transgaz are încredere în sinergia Operatorilor Tehnici de Sistem din Grecia, Bulgaria, România, Ungaria, Ucraina, Republica Moldova și Slovacia, în impactul semnificativ pe care aceștia îl pot aduce în creșterea și consolidarea securității energetice a țărilor respective, a regiunii și a Uniunii Europene. 

O dezvoltare coordonată a sistemelor acestor țări și a capacităților de interconectare poate contribui la transformarea regiunii și continentului din perspectiva securității aprovizionării cu gaze și să permită României să devină un pol de dezvoltare economică a Europei.

În tot acest tablou România este țara cu piața cu cea mai mică dependență de gaze naturale din import, dar poate devenii o poarta de intrare a gazelor naturale din Grecia prin Bulgaria spre Europa Centrală și de Est. Adăugând în acest peisaj, pe lângă poziția geostrategică favorabilă, resursele descoperite din Marea Neagră, România ar putea juca în mod evident un rol definitoriu în regiune.

În acest context infrastructura de transport gaze naturale devine factorul cel mai important, iar Transgaz se află în fața unei provocări majore: dezvoltarea - în cel mai scurt timp posibil - a unor culoare de transport gaze naturale care să asigure atât gradul necesar de interconectivitate la nivel european cât și un potențial suficient de transport gaze naturale pentru valorificarea resurselor pe piața autohtonă și pe cea regională.  
 







[bookmark: _Toc179375629]5. CONSUMUL, PRODUCȚIA ȘI ÎNMAGAZINAREA GAZELOR NATURALE

[bookmark: _Toc179375630]5.1 Consumul de  gaze naturale 


[bookmark: _Toc179375631]5.1.1 Istoric consum gaze naturale 2014-2023

Consumul total de gaze naturale pe piaţa din România în perioada 2014–2023: 

[bookmark: _Toc179795934]Grafic 5-Consumul de gaze naturale pe piaţa din România în perioada 2014–2023 (GWh)

Sursa: Raportări anuale ANRE 

[bookmark: _Hlk160091200]Consumul de gaze naturale în România a scăzut în ultimii ani din cauza scăderii consumului în sectorul industrial (de ex: industria chimică), care a închis multe capacități de producție.


[bookmark: _Toc179375632]5.1.2 Consumul sezonier și vârful de consum 

În funcție de sezon (iarnă, vară), consumul de gaze naturale variază, rețeaua de transport gaze naturale confruntându-se cu diferite niveluri ale cererii de transport. 

Variația sezonieră a consumului de gaze din perioada 2014–2023 este reprezentată în graficul următor: 

Sursa: Raportări ANRE 
[bookmark: _Toc179795935]Grafic 6- Consumul sezonier de gaze naturale în perioada 2014-2023 (TWh)

Elemente cheie pentru asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale în perioade critice sunt valorile istorice de consum gaze naturale din ziua cu cel mai mare consum din an și din perioada de 14 zile consecutive cu cel mai mare consum din an.

Istoric, cele două elemente cheie se prezintă astfel:



	Maxim zilnic de consum și 14 zile consum maxim

	An
	Consum maxim  1 zi (GWh)
	Data
	Consum maxim 14 zile (GWh)
	Perioada

	2014
	734,9
	31 ianuarie
	9.677,7
	25 ianuarie-7 februarie

	2015
	647,5
	9 ianuarie
	8.393,3
	1-14 ianuarie

	2016
	728,5
	22 ianuarie
	8.874,6
	15-28 ianuarie

	2017
	751,1
	9 ianuarie
	10.145,2
	 7-20 ianuarie

	2018
	718,2
	01 martie
	9.061,0
	20 februarie – 5 martie

	2019
	709,9
	08 ianuarie
	9.344,9
	4-17 ianuarie

	2020
	690,8 
	08 ianuarie
	8.864,4
	7-20 ianuarie

	2021
	690,8
	19 ianuarie
	8.648,3
	9-22 ianuarie

	2022
	643,3
	26 ianuarie
	8.292,3
	14-27 ianuarie

	2023
	612,1
	10 februarie
	7.823,7
	30 ianuarie -12 februarie


[bookmark: _Toc161734385]Tabel 1 - PEAK și consum maxim 14 zile

[bookmark: _Toc179375633]5.1.3 Prognoze consum gaze naturale 
[bookmark: _Hlk160091430]
Consumul de gaze naturale al României va crește în următorii 3-4 ani ca urmare a modernizării și punerii în funcțiune a unor capacități noi de producere a energiei electrice: Iernut (430 MW), CET Mintia (1.700 MW), Ișalnița și Turceni (1.325 MW), a racordărilor la SNT conform programului Anghel Saligny precum și a dezvoltării industriei.

Reducerea consumului intern în 2023 a fost de 2,3% cu o estimare de reluare a creşterii pentru 2024 de 3,8%, urmând ca în perioada 2025-2027 să se înregistreze o creştere cu un ritm mediu anual de 0,9%, mai accentuat în ultimul an de prognoză. 
[image: ]
În concluzie pentru perioada de prognoză 2025 -2027, contribuţia cea mai importantă la creşterea consumului va reveni industriei, pe măsură ce ramurile mari consumatoare (alimentara, metalurgie, construcţii metalice) îşi vor intensifica avansul. 

[image: ]

[bookmark: _Toc179375635]5.2  Producția de gaze naturale

[bookmark: _Toc179375636]5.2.1  Istoric producție gaze naturale 2014–2023

Producţia internă de gaze naturale (TWh) în perioada 2014–2023 funcţie de principalii producători, se prezintă astfel: 

[bookmark: _Toc179795936]Grafic 9 – Producția internă de gaze naturale în funcție de principalii producători
în perioada 2014-2023 (TWh/an)
Sursa: Internă - Dispecerat 

Sursele de aprovizionare cu gaze naturale în perioada 2014 – 2023, se prezintă astfel: 

[bookmark: _Toc179795937][bookmark: _Toc505166201][bookmark: _Toc506198162][bookmark: _Toc2261322][bookmark: _Toc2606440]Grafic 10 – Sursele de aprovizionare cu gaze naturale în perioada 2014-2023

Sursa: Raportări anuale ANRE pentru perioada 2014 –2023
[bookmark: _Hlk160091871]Producția internă în scădere în perioada 2014-2023, pe fondul depletării rezervelor de gaze naturale a dus la creșterea ponderii anuale a importurilor de gaze naturale de la 7,5% în anul 2014 la 16,5% în anul 2023.

[bookmark: _Toc179375638]5.2.2 Prognoza producţiei interne de gaze naturale 2024-2033

[bookmark: _Hlk160091979]Pentru elaborarea prognozelor de producție gaze naturale s-au luat în considerare următoarele:

1. Prognoze  Strategia Energetică Națională 2025-2035 cu perspectiva anului 2050 - draft 

Conform prognozelor până în anul 2030 cu perspectiva anului 2050, producția de gaze naturale terestru este de așteptat să scadă, menținerea unui grad redus de dependență față de importuri fiind condiționată astfel de exploatarea rezervelor de gaz naturale descoperite în Marea Neagră.

Primele gaze naturale din proiectul Neptun Deep, gaz exploatat de OMV Petrom si Romgaz in Marea Neagră, vor fi extrase și transportate prin gazoductul Tuzla-Podișor începând din toamna anului 2027. 

Volumele de gaze naturale anuale estimate sunt de aproximativ 8,16 mld.m3/an (87,6 TWh/an) (ce vor intra din perimetrul Neptun Deep în rețeaua națională de transport gaze naturale.

În ceea ce privește generarea de electricitate pe bază de gaze naturale, puterea instalată netă la începutul anului 2024 era de 2238 MW, în creștere față de 1988 MW cât era în anul 2023, dar foarte mică comparativ cu alte țări europene.

Capacitățile de energie electrică eficiente pe bază de gaze naturale au perspectiva unei poziționări competitive în mixul energetic, datorită emisiilor relativ reduse de GES și de noxe, precum și flexibilității și capacității lor de reglaj rapid. Ele sunt capabile să ofere servicii de sistem și rezervă pentru SRE intermitente.

2. Prognozele principalilor producători de gaze naturale pentru perioada 2024-2033

[bookmark: _Toc179795938][bookmark: _Toc347150369]Grafic 11– Prognoza producţiei de gaze naturale ROMGAZ în perioada 2024–2033


[bookmark: _Toc179795939]Grafic 12– Prognoza producţiei de gaze naturale Black Sea Oil and Gas în perioada 2024–2033


[bookmark: _Toc179795940]Grafic 13– Prognoza producţiei de gaze naturale OMV Petrom în perioada 2024–2033


[bookmark: _Toc179795941]Grafic 14 – Prognoza producţiei de gaze naturale Neptun Deep în perioada 2024–2033


[bookmark: _Toc179795942]Grafic 15– Prognoza producţiei de gaze naturale în perioada 2024–2033 conform producătorilor de gaze naturale

Sursa: ROMGAZ, Black Sea Oil and Gas, OMV Petrom

[bookmark: _Toc179375639]5.3.	Înmagazinarea subterană a gazelor naturale


[bookmark: _Toc179375640]5.3.1	Context actual al activității de înmagazinare subterană a gazelor naturale

[bookmark: _Hlk160092102][bookmark: _Hlk157505694]Sectorul sistemelor de înmagazinare are o mare importanță pentru Uniunea Europeană, pentru securitatea aprovizionării sale cu energie și pentru celelalte interese esențiale în materie de securitate ale Uniunii.  În sensul Directivei 2008/114/CE a Consiliului, instalațiile de înmagazinare subterană a gazelor sunt considerate a fi infrastructură critică. Reglementările europene actuale privind siguranța în aprovizionarea cu gaze naturale sunt orientate către cooperarea dintre statele membre în scopul de a elabora și a conveni asupra unor măsuri comune de prevenire și răspuns la riscurile privind siguranța în aprovizionare și introduc principiul solidarității în vederea garantării aprovizionării cu gaze naturale a consumatorilor vulnerabili în situații de criză.


Obiectivul Comisiei Europene îl constituie asigurarea măsurilor necesare pentru a garanta continuitatea furnizării de gaze în întreaga Uniune Europeană, în special pentru clienții protejați, în caz de condiții climatice dificile sau de perturbare a furnizării de gaze.

Provocările legate de climă și de mediu, sunt responsabilitatea definitorie a generației noastre. Atmosfera se încălzește, iar clima se schimbă tot mai mult de la un an la altul. 

Pactul ecologic european propune și prezintă o nouă strategie de creștere, care are drept scop transformarea UE într-o  societate echitabilă și prosperă, cu o economie modernă, competitivă și eficientă din punctul de vedere al utilizării resurselor, în care să nu existe emisii nete de gaze cu efect de seră în 2050 și în care creșterea economică să fie decuplată de utilizarea resurselor. In acest context, găsirea unor noi modalități de înmagazinare a energiei, dezvoltarea și adaptarea la noile forme, mai puțin poluante, de producere a energiei este un deziderat european. 

Utilizarea gazului metan va continua sa joace un rol important în susținerea tranziției economiei UE de la combustibilul solid la energia verde (energie obținută din surse regenerabile). Cu toate astea la nivelul UE, în vederea atingerii obiectivelor referitoare la climă până în 2050, metanul va trebui să aibă în compoziție biometan și metan sintetic.

La nivel național înmagazinarea subterană a gazelor naturale are un rol major în asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale, facilitând echilibrarea balanței consum - producție internă - import de gaze naturale, prin acoperirea vârfurilor de consum cauzate în principal de variațiile de temperatură, precum și menținerea caracteristicilor de funcționare optimă a Sistemului Național de Transport gaze naturale, în scopul obținerii de avantaje tehnice și economice.

Totodată, înmagazinarea subterană a gazelor naturale are rolul strategic de a asigura furnizarea de gaze naturale din depozitele de înmagazinare, în cazuri de forță majoră.

Activitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale este o activitate care poate fi desfășurată numai de operatori licențiați de către ANRE în acest scop, în conformitate cu prevederile Legii 123/2012 Legea energiei electrice si a gazelor naturale, cu modificările și completările ulterioare. Începând cu ciclul de înmagazinare 2021 – 2022 activitatea de înmagazinare a fost dereglementată în conformitate cu angajamentele naționale privind liberalizarea pieței gazelor naturale. 

Capacitatea de înmagazinare subterană a gazelor naturale este asigurată în România prin intermediul a 6 depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, cu o capacitate activă totală de 33,864 TWh pe ciclu de înmagazinare, respectiv o capacitate de injecție de 267,750 GWh/zi și capacitate de extracție de 341,440 GWh/zi.

În prezent, pe piața de înmagazinare din România sunt activi doi operatori de sistem de înmagazinare: 



· Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, filiala a SNGN Romgaz SA Mediaș, care deține licență pentru operarea a 5 depozite de înmagazinare subterană a gazelor naturale, a căror capacitate activă cumulată este de  30,709 TWh pe ciclu respectiv 90,7% din capacitatea totală de înmagazinare și 
· Depomureș, care operează depozitul de înmagazinare subterană a gazelor naturale Târgu Mureș, cu o capacitate activă de 3,155 TWh pe ciclu de înmagazinare care reprezintă 9,3% din capacitatea totală de înmagazinare.

	[bookmark: _Hlk103843402]Capacitatea depozitelor de înmagazinare subterană

	Depozit de înmagazinare subterană
	Operator depozit
	Capacitatea activă
	Capacitatea de extracție
	Capacitatea de injecție

	
	
	TWh/ciclu
	GWh/zi
	GWh/zi

	Bălăceanca
	Depogaz
	0,535
	12,840
	10,700

	Bilciurești
	Depogaz
	14,017
	149,800
	107,000

	Ghercești
	Depogaz
	2,675
	21,400
	21,400

	Sărmășel
	Depogaz
	9,630
	80,250
	69,550

	Urziceni
	Depogaz
	3,852
	48,150
	32,100

	Târgu Mureș
	Depomureș
	3,155
	29,000
	27,000

	Total
	
	33,864
	341,440
	267,750


Sursa: Raportări Depogaz și Depomureș
[bookmark: _Hlk160092185]
Sub aspectul istoricului de rezervare de capacitate, în perioada 2014 - 2024 situația este descrisă mai jos:

[bookmark: _Toc179795943][bookmark: _Hlk2258576]
Grafic 16– Capacități rezervate în perioada 2014-2024
Sursa : Depogaz 

La nivel național, statistic în ultimii 5 ani, raportul dintre volumul de gaze naturale  înmagazinate și consumul anual se situează în jurul valorii de 24,95%, la jumătatea clasamentului valorilor practicate în Europa.

În perioada de iarnă raportul dintre cantitatea de gaze naturale provenite din înmagazinare și consumul zilnic de gaze naturale se situează, în medie, în jurul valorii de 46%.   


5.3.2	Prognoze privind înmagazinarea subterană a gazelor naturale 

[bookmark: _Hlk103843491]Pentru a pune în practică prevederile Pactului ecologic european, comunicarea CE făcută către Parlamentul UE arată că „este necesară o regândire a politicilor în materie de aprovizionare cu energie curată în toate sectoarele economice și industriale, de-a lungul lanțului de producție și de consum, pentru proiectele de infrastructură de mare anvergură, în sectorul transporturilor, al alimentației și agriculturii, al construcțiilor, al fiscalității și al prestațiilor sociale”. 

Comisia consideră că decarbonizarea susținută a sistemului energetic este crucială pentru atingerea obiectivelor climatice în 2030 și 2050. Producția și utilizarea energiei în diversele sectoare economice reprezintă peste 75% din emisiile de gaze cu efect de seră din UE. La nivel european eficiența energetică trebuie să constituie o prioritate. Trebuie dezvoltat un sector al energiei electrice care să se bazeze în mare măsură pe surse regenerabile, urmând ca acest demers să fie completat de eliminarea rapidă a cărbunelui și de decarbonizarea gazelor. 

În contextul tranziției energetice, gazele naturale reprezintă o sursă de energie, care aduce o contribuție rapidă și eficientă, prin intermediul tehnologiilor disponibile și inovatoare, la valorificarea potențialului de eficiență energetică.

Aportul activității de înmagazinare la asigurarea cantităților de gaze naturale necesare consumului anual, în această perioadă de tranzitie, poate fi mărit prin creșterea performanțelor tehnice ale depozitelor, obiectiv realizabil prin asigurarea condițiilor pentru mărirea gradului de umplere a depozitelor și prin asigurarea posibilităților tehnice de mărire a volumelor de gaze extrase zilnic pe parcursul ciclurilor de extracție.

În concordanță cu Planul de acțiuni preventive privind măsurile de garantare a securității aprovizionării cu gaze naturale în România (aprobat prin HG 1077/2021), proiectele de investiții în înmagazinare promovate de SNGN Romgaz SA Filiala de Înmagazinare Gaze Naturale DEPOGAZ Ploiești SRL, pentru perioada 2024-2033, cuprind următoarele acțiuni:

· investiții în modernizări ale depozitelor de înmagazinare în scopul creșterii capacității de livrare zilnică a gazelor;
· creșterea flexibilității în utilizarea depozitelor de înmagazinare în ciclurile de injecție și extracție prin promovarea de soluții de operare alternativă. 

[bookmark: _Toc179375641][bookmark: _Hlk140064000][bookmark: _Hlk32822011]6. SIGURANŢA ÎN APROVIZIONAREA CU GAZE NATURALE

Regulamentul (UE) 2017/1938 din 25 octombrie 2017 privind siguranța în aprovizionarea cu gaze naturale prevede îndeplinirea mai multor obiective, printre care:

· realizarea de către ENTSO-G a unei simulări la nivelul UE pentru situația de întrerupere a furnizării sau de defecțiune a sistemului cu scopul de a identifica principalele riscuri la nivelul UE privind întreruperea alimentării cu gaze naturale;
· cooperarea dintre Statele Membre în cadrul grupurilor regionale cu scopul de a evalua riscurile comune privind siguranța în aprovizionare și pentru a elabora și conveni asupra unor măsuri comune preventive și de răspuns;
· introducerea principiului solidarității conform căruia Statele Membre trebuie să se ajute reciproc astfel încât să garanteze în permanență aprovizionarea cu gaze naturale pentru consumatorii vulnerabili chiar și în timpul celor mai severe situații de criză;
· îmbunătățirea transparenței: companiile de gaze naturale trebuie să notifice în mod oficial autoritatea națională privind contractele pe termen lung care pot fi relevante pentru siguranța în furnizare; 
· stabilirea unui cadru prin care decizia privind o curgere permanentă bidirecțională a conductelor ia în calcul opiniile tuturor țărilor UE pentru care respectivul proiect aduce un beneficiu.
Pentru a răspunde cerinţelor Regulamentului (UE) 2017/1938 din 25 octombrie 2017, Art. 5, Transgaz trebuie să demonstreze îndeplinirea tuturor măsurilor necesare pentru ca în cazul afectării "infrastructurii principale" de gaze naturale, capacitatea infrastructurii rămase, determinată în conformitate cu formula N-1, să aibă capacitatea de a satisface cererea de gaze naturale necesară zonei calculate pentru o zi cu cerere maximă de consum (cererea zilnică maximă de consum din ultimii 20 ani).

Obligaţia de a se asigura că infrastructura rămasă are capacitatea de a satisface cererea totală de gaze naturale menționată mai sus este considerată ca fiind respectată și în cazul în care autoritatea competentă demonstrează în planul de acțiune preventiv că o întrerupere a aprovizionării poate fi compensată în mod suficient și în timp util prin măsuri adecvate bazate pe cererea de pe piață.

În calculul formulei N-1 se iau în considerare următoarele circumstanţe:
· mărimea pieţei, scenariu clasic de consum;
· configurația rețelei;
· producţia locală de gaze naturale;
· capacitatea prognozată pentru noile interconectări;
· capacitatea prognozată dupa optimizarea fluxului reversibil.

Calcularea formulei N-1 pentru România

1. Definiția formulei N-1

Formula N-1 descrie capacitatea tehnică a infrastructurii de transport gaze naturale de a satisface cererea totală de gaze naturale a zonei luate în calcul (România) în cazul afectării infrastructurii unice principale de gaze pe parcursul unei zile cu cerere excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani.

Infrastructura de gaze naturale include rețeaua de transport gaze naturale, inclusiv interconectările, precum și instalațiile de producție, instalațiile GNL și de depozitare conectate la zona luată în calcul. 

Capacitatea tehnică[footnoteRef:3] a tuturor celorlalte infrastructuri de gaze naturale, disponibile în cazul afectării infrastructurii unice principale de gaze naturale, trebuie să fie cel puțin egală cu suma cererii zilnice totale de gaze naturale pentru zona luată în calcul, pe parcursul unei zile cu cerere excepțional de mare de gaze naturale, constatată statistic o dată la 20 de ani.  [3:  În conformitate cu articolul 2 alineatul (1) punctul 18 din Regulamentul (CE) nr. 715/2009, „capacitate tehnică” înseamnă capacitatea fermă maximă pe care o poate oferi operatorul de rețele de transport utilizatorilor rețelei, luând în considerare integritatea sistemului și cerințele de exploatare a rețelei de transport.
] 

Rezultatul formulei N-1 trebuie să fie cel puțin egal cu 100%.

2. Metoda de calcul a formulei N-1



3. Definiții ale parametrilor formulei N-1
„Zonă luată în calcul” înseamnă regiunea geografică pentru care se calculează formula N-1, astfel cum este stabilită de autoritatea competentă. 
Definiții privind cererea
„”: cererea zilnică de gaze naturale (în milioane m³ pe zi) din România pe parcursul unei zile cu cerere excepțional de mare, constatată statistic o dată la 20 de ani.
Definiții privind oferta
„”: capacitatea tehnică a punctelor de intrare (mil. mc/zi), altele decât cele aferente instalațiilor de producție, instalațiilor GNL și de depozitare, simbolizate prin ,  și , înseamnă suma capacităților tehnice ale tuturor punctelor de intrare de la frontieră capabile să aprovizioneze cu gaze naturale România; 
„”: capacitatea tehnică maximă de producţie (mil. mc/zi) înseamnă suma capacităților zilnice maxime de producție ale tuturor instalațiilor de producție a gazelor, capabile să aprovizioneze cu gaze naturale România; 
„”: capacitatea tehnică maximă de extracție (mil. mc/zi) înseamnă suma capacităților tehnice zilnice maxime de extracție din toate instalațiile de depozitare, care pot fi furnizate la punctele de intrare din România, ținând seama de caracteristicile fizice ale fiecăreia; 
„”: capacitatea tehnică maximă a instalaţiilor GNL (mil. mc/zi) înseamnă suma capacităților tehnice zilnice maxime de extracție din toate instalațiile GNL din România, luând în considerare elemente critice precum descărcarea, serviciile auxiliare, depozitarea temporară și regazeificarea GNL, precum şi capacitatea tehnică de extracție; 
„ ”: înseamnă capacitatea tehnică a infrastructurii unice principale de gaze naturale (mil. mc/zi), cu cea mai mare capacitate de aprovizionare a României. 
În cazul în care mai multe infrastructuri de gaze sunt conectate la aceeași infrastructură de gaze din amonte sau din aval și nu pot fi operate separat, acestea sunt considerate o singură infrastructură de gaze. 

Rezultatul formulei N-1 calculat pentru teritoriul României la nivelul anului 2023 este următorul:











Explicații privind valorile utilizate

a) Termeni privind cererea:
	Termeni privind cererea
[mil. m3/zi]
	Explicații

	Dmax
	72,0
	La începutul anului 2023 consumul maxim asigurat prin SNT a fost de 54,6 Mil Smc/zi în ziua gazieră 09.02.2023, inferior consumului de vârf constatat statistic o dată la 20 de ani



b) Termeni privind oferta (de capacitate):
	Termeni privind oferta
[mil. m3/zi]
	Explicații

	EPm
	45,0
	Capacitatea totală a punctelor de import (Isaccea 1, Negru Vodă 1, Csanadpalota, Ruse-Giurgiu, Ungheni).

	Pm
	24,5
	Producția internă de gaze intrată în SNT

	Sm
	32
	Suma debitelor maxime potențiale a fi extrase din fiecare depozit de înmagazinare, în condiții de încărcare 100%

	LNGm
	0
	Nu există terminale LNG.

	Im
	18,8
	Capacitatea de import în Isaccea 1.



Pentru termenul Pm a fost luat în considerare potențialul de producție nu capacitatea tehnică (65,8 mil. Smc/zi). Considerăm că această abordare asigură o imagine corectă oferită de standardul N-1, capacitatea tehnică menționată nu mai poate fi realizată datorită declinului producției interne.

La determinarea termenului Sm s-au considerat debitele potențial maxime ce pot fi extrase din depozitele de înmagazinare în condițiile de încărcare 100%.

	[bookmark: _Hlk103849610]
	Capacitate tehnică comercială
(mil. Sm3/zi)
	Debit potențial maxim 
(mil. Sm3/zi)

	Depogaz Ploiești SRL
	32,7
	29,2

	Depomureș
	3,0
	2,8

	Total
	35,7
	32

	Debit maxim zilnic extras simultan din toate depozitele (07.02.2023)
	26,1
	-



La determinarea valorii termenului EPm au fost avute în vedere punctele de intrare Isaccea 1, Negru Vodă 1, Csanadpalota, Ruse–Giurgiu și Ungheni, după cum urmează:

	Puncte de intrare
	Capacitate punct [mil.Sm3/zi]

	Punct intrare Isaccea 1
	18,8

	Punct intrare Negru Vodă 1
	14,5

	Punct intrare Csanadpalota
	7,2

	Punct intrare Ruse-Giurgiu
	2,5

	Punct de intrare Ungheni
	2,0

	Total
	45


[bookmark: _Toc161734386]Tabel 2 - Punctele de import gaze naturale
4. Calcularea formulei N-1 prin luarea în considerare a măsurilor axate pe cerere:



Definiție privind cerere:
„ Deff ” înseamnă partea (mil. mc/zi) din Dmax care, în cazul unei întreruperi a aprovizionării, poate fi acoperită într-o măsură suficientă și în timp util prin măsuri de piață legate de cerere, în conformitate cu articolul 9 alineatul (1) litera (c) și articolul 5 alineatul (2). 
Rezultatul de calcul este același întrucât : Deff=0 - nu sunt contracte încheiate cu clienți întreruptibili de siguranță.
Note: 
· prezentul document reprezintă o evaluare realizată în cadrul SNTGN Transgaz SA Mediaș;
· calculul oficial al formulei N-1 este apanajul exclusiv al Autorității Competente desemnate să aplice Regulamentul (UE) 1938 din 25 octombrie 2017.

Prognoza valorii formulei N-1 pe 10 ani pentru scenariul de întrerupere parțială a furnizării de gaze naturale de către Rusia (prin Isaccea):

	AN
	N-1

	2024
	113,3

	2025
	111,8

	2026
	110,4

	2027
	163,5

	2028
	155,1

	2029
	154,2

	2030
	157,9

	2031
	157,2

	2032
	158,7

	2033
	157,8


[bookmark: _Toc161734387]Tabel 3 – Prognoze valoare N-1 pe 10 ani
















[bookmark: _Toc179375642]7. DIRECŢII DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI NAŢIONAL DE TRANSPORT (SNT) GAZE NATURALE 

I. PROIECTE STRATEGICE

Planul de dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale cuprinde proiecte de anvergură menite să reconfigureze rețeaua de transport gaze naturale care, deși extinsă și complexă, a fost concepută într-o perioadă în care accentul se punea pe aprovizionarea cu gaze naturale a marilor consumatori industriali și crearea accesului acestora la resursele concentrate în centrul țării și în Oltenia.

În indentificarea proiectelor necesar a fi dezvoltate în Sistemul Național de Transport (SNT) gaze naturale s-a pornit de la principalele cerințe pe care acesta trebuie să le asigure în actuala dinamică a pieței regionale de gaze naturale. Având în vedere ultimele evoluții și tendințe în domeniul traseelor de transport gaze naturale la nivel european, este evidentă profilarea a două surse importante de aprovizionare cu gaze naturale: gazele naturale din regiunea Mării Caspice și cele din Marea Neagră.

Astfel, proiectele planificate de companie au în vedere: 
· asigurarea unui grad adecvat de interconectivitate cu țările vecine;
· crearea unor rute de transport gaze naturale la nivel regional pentru a asigura transportul gazelor naturale provenite din noi surse de aprovizionare;
· crearea infrastructurii necesare preluării și transportului gazelor naturale din perimetrele off-shore în scopul valorificării acestora pe piața românească și pe alte piețe din regiune;
· extinderea infrastructurii de transport gaze naturale pentru îmbunătățirea aprovizionării cu gaze naturale a unor zone deficitare;
· crearea pieței unice integrate la nivelul Uniunii Europene.
În acest context, este foarte important ca Transgaz să implementeze într-un timp scurt proiectele descrise în cele ce urmează, pentru a conecta piețele central europene la resursele din Marea Caspică și Marea Neagră. 

Poziţia geostrategică, resursele de energie primară, proiectele de investiții majore în infrastructura de transport gaze naturale pot ajuta România să devină un jucător semnificativ în regiune, însă doar în condiţiile în care va ţine pasul cu progresul tehnologic şi va reuşi să atragă finanţările necesare. Prin proiectele propuse pentru dezvoltarea şi modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale, prin implementarea unor sisteme inteligente de control, automatizare, comunicaţii şi management al reţelei, Transgaz urmăreşte atât maximizarea eficienţei energetice pe întreg lanţul de activităţi desfăşurate, precum şi crearea unui sistem inteligent de transport gaze naturale, eficient, fiabil şi flexibil.

Managementul rețelei, va putea fi îmbunătățit prin conceptul „Smart energy transmission system”, aplicabil și rețelelor de transport gaze naturale. „Smart gas transmission systems” va gestiona problemele legate de siguranța și utilizarea instrumentelor inteligente în domeniul presiunii, debitelor, contorizării, inspecției interioare a conductelor, odorizării, protecției catodice, trasabilității, toate generând creșterea flexibilității în operare a sistemului, îmbunătățind integritatea și siguranța în exploatare a acestuia și implicit creșterea eficienței energetice.
[image: C:\Users\acostea\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KL8IKQU5\Fig.7_2020 Proiecte majore - fara Ucraina (002).jpg]
[bookmark: _Toc57021439][bookmark: _Toc179375581]Figura 5 - Harta culoarelor aferente proiectelor majore din SNT

[bookmark: _Toc179375643]7.1 Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA) - Faza II

	[bookmark: _Hlk141341761]Numele proiectului: 
	Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA) - Faza II

	Numărul proiectului:
	7.1

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Creșterea capacității

	Termen estimat de finalizare
	2027

	Obiectivul Proiectului:
	Creșterea etapizată a capacității coridorului de transport bidirecțional Bulgaria–România–Ungaria–Austria prin care se asigură în prezent o capacitate de transport de 2,63 mld. mc/an cu Ungaria. Sunt propuse în cadrul procesului de capacitate incrementală trei niveluri de dezvoltare a capacității cu Ungaria respectiv la 2,98 mld mc/an, 4,38 mld mc/an și 5,32 mld mc/an, pentru transportul gazelor de pe Coridorul Vertical.

	[image: ]Descrierea proiectului:

Faza II constă în realizarea următoarelor obiective:
· conductă Recaş–Horia 32” x 63 bar în lungime de aproximativ 50 km;
· amplificarea celor trei staţii de comprimare (SC Podişor, SC Bibeşti şi SC Jupa) prin montarea unui agregat suplimentar de comprimare în fiecare staţie;
· amplificarea staţiei de măsurare gaze existente SMG Horia.


	Justificarea proiectului:
	Creșterea etapizată a capacității coridorului de transport bidirecțional Bulgaria–România–Ungaria–Austria.

	Conectarea cu alte proiecte:
	- BRUA - Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA) – Faza I– proiect finalizat
- Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la ţărmul Mării Negre (Tuzla – Podișor)

	Date economice:
	Valoarea estimată a proiectului este de 150 milioane Euro

	Impactul asupra capacității transfrontaliere:
	Creșterea etapizată a capacității coridorului de transport bidirecțional Bulgaria–România–Ungaria–Austria prin care se asigură în prezent o capacitate de transport de 2,63 mld. mc/an cu Ungaria. Sunt propuse în cadrul procesului de capacitate incrementală trei niveluri de dezvoltare a capacității cu Ungaria respectiv la 2,98 mld mc/an, 4,38 mld mc/an și 5,32 mld mc/an, pentru transportul gazelor de pe Coridorul Vertical.

	Faza proiectului:
	Proiect tehnic – finalizat

	TYNDP: TRA-A-1322
	PCI status: DA – lista V

	Modificările proiectului:

	
	PDSNT
2014
	PDSNT
2017
	PDSNT
2018
	PDSNT
2019
	PDSNT
2020
	PDSNT
2022
	PDSNT 2024

	Termenul estimat de finalizare
	2019
	Faza I 2019
Faza II 2020
	2022
	2022
	2022
	2025
	2027

	Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)
	560
	547,39
	68,8
	68,8
	74,5
	74,5
	150











[bookmark: _Toc179375644]7.2 Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la ţărmul Mării Negre (Tuzla – Podișor)

	Numele proiectului: 
	Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la ţărmul Mării Negre (Tuzla – Podișor)

	Numărul proiectului:
	7.2 

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
        SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Creșterea capacității

	Termen de finalizare
	2025

	Obiectivul Proiectului:
	Construirea unei conducte de transport gaze naturale Tuzla–Podișor, în lungime de 308,3 km și DN 1200 respectiv DN 1000, care face legătura între resursele de gaze naturale disponibile la ţărmul Mării Negre şi coridorul BRUA, astfel asigurându-se posibilitatea transportului gazelor naturale spre Bulgaria și Ungaria prin interconectările existente Giurgiu–Ruse (cu Bulgaria) şi Nădlac– Szeged (cu Ungaria). Această conductă se va interconecta cu conductă de transport gaze naturale T1 și traversează județele: Constanța, Călărași și Giurgiu.

	[image: ]Descrierea proiectului:

Conducta este formată din două tronsoane, după cum urmează:

▪ tronsonul I, Tuzla–Amzacea, în lungime de 32,4 km, va avea un diametru de Ø 48” (DN1200) și capacitate tehnică de 12 mld. mc/an;

▪ tronsonul II, Amzacea–Podișor, în lungime de 275,9 km, va avea un diametru de Ø40” (DN1000) și capacitate tehnică de 6 mld. mc/an.

	Justificarea proiectului:
	În contextul în care Europa devine tot mai dependentă de importurile de gaze naturale, accesul la noi surse devine o necesitate imperioasă. Această investiție va permite gazelor din Marea Neagră să intre în SNT și să ajungă, astfel, la operatorii economici și la gospodăriile din localitățile racordate la sistem. Mai mult, acest gazoduct va face legătura cu sursele noi de gaze naturale din Coridorul Transbalcanic și Coridorul Vertical din care face parte și conducta BRUA, fiind necesar și pentru transportul gazelor ce ar urma să vină în România din zona Marii Caspice, din terminalele de LNG din Turcia și Grecia.

	Conectarea cu alte proiecte:
	BRUA - Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA) – Faza I - proiect finalizat

	Date economice:
	Valoarea estimată a proiectului este de 493,9 milioane Euro din care s-a obținut prin Fondul de Modernizare suma de 85,5 milioane Euro.

	Impactul asupra capacității transfrontaliere:
	Creșterea etapizată a capacității coridorului de transport bidirecțional Bulgaria– România–Ungaria–Austria prin care se asigură în prezent o capacitate de transport de 2,63 mld. mc/an cu Ungaria. Sunt propuse în cadrul procesului de capacitate incrementală trei niveluri de dezvoltare a capacității cu Ungaria respectiv la 2,98 mld mc/an, 4,38 mld mc/an și 5,32 mld mc/an, pentru transportul gazelor de pe Coridorul Vertical.

	Faza proiectului:
	În execuție

	TYNDP: TRA-A-362
	PCI status: DA – lista V

	Modificările proiectului:
	
	PDSNT
2014
	PDSNT
2017
	PDSNT
2018
	PDSNT
2019
	PDSNT
2020
	PDSNT
2022
	PDSNT 2024

	Descrierea proiectului
	285 km
	307 km
	308,2 km
	308,3 km
	308,3 km
	308,3 km
	308,3 km

	Termenul estimat de finalizare
	2019
	2020
	2020
	2021
	2022
	2025
	2025

	Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)
	262,4
	278,3
	360,4
	360,4
	371,6
	371,6
	493,9







[bookmark: _Toc179375645]7.3 Amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA-Faza III)

	Numele proiectului: 
	Amplificarea coridorului bidirecțional de transport gaze naturale Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA-Faza III)

	Numărul proiectului:
	7.3

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Cresterea capacității de transport 

	Termen estimat de finalizare
	2028 - 2029

	Obiectivul Proiectului:
	Creșterea etapizată a capacității de transport pentru asigurarea nivelurilor de capacitate propuse în cadrul procesului de capacitate incrementală, respectiv 4,38 mld mc/an și 5,32 mld mc/an, pentru transportul gazelor de pe Coridorul Vertical.

	[image: ]Descrierea proiectului: 

Dezvoltarea acestui culoar de transport gaze naturale presupune următoarele: 
· reabilitarea unor conducte existente ce aparţin SNT; 
· înlocuirea unor conducte existente ce aparţin SNT cu conducte noi sau construirea unor conducte noi instalate în paralel cu conductele existente; 
· dezvoltarea a 4 sau 5 staţii noi de comprimare cu o putere totală instalată de aprox. 66-82,5 MW;
· creșterea capacități de transport gaze naturale spre Ungaria.

	Justificarea proiectului:
	Creșterea etapizată a capacității de transport pentru asigurarea nivelurilor de capacitate propuse în cadrul procesului de capacitate incrementală, respectiv 4,38 mld mc/an și 5,32 mld mc/an, pentru transportul gazelor de pe Coridorul Vertical.

	Conectarea cu alte proiecte:
	BRUA – Faza I
BRUA – Faza II
Coridorul de transport gaze naturale Marea Neagră - Podișor

	Date economice:
	Valoarea estimată a proiectului este de 855 milioane Euro

	Impactul asupra capacității transfrontaliere:
	Creștere capacitate spre Ungaria pentru asigurarea nivelurilor de capacitate propuse în cadrul procesului de capacitate incrementală, respectiv 4,38 mld mc/an și 5,32 mld mc/an, pentru transportul gazelor de pe Coridorul Vertical.

	Faza proiectului:
	Studiul de prefezabilitate actualizat.

	TYNDP: TRA-N-959
	PCI status: NU

	Modificările proiectului:
	
	PDSNT
2014
	PDSNT
2017
	PDSNT
2018
	PDSNT
2019
	PDSNT
2020
	PDSNT
2022
	PDSNT 2024

	Termenul estimat de finalizare
	-
	2023
	2023
	2025
	2025
	2027
	 2028-2029

	Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)
	-
	530
	530
	530
	530
	530
	855






[bookmark: _Toc179375646]7.4 Interconectarea România–Serbia – interconectarea Sistemului Național de Transport 
[bookmark: _Toc179375647]gaze naturale cu sistemul similar de transport gaze naturale din Serbia 
 
	Numele proiectului: 
	[bookmark: _Toc96609274]Interconectarea România–Serbia – interconectarea Sistemului Național de Transport gaze naturale cu sistemul similar de transport gaze naturale din Serbia

	Numărul proiectului:
	7.4

	Titularul proiectului:
	[image: ]
SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Creșterea securității aprovizionării cu gaze, integrarea pieței de gaze

	Termen estimat de finalizare
	2028

	Obiectivul Proiectului:
	Creșterea gradului de interconectivitate între sistemele de transport gaze naturale din statele membre UE și al creșterii securității energetice în regiune

	Descrierea proiectului:
Proiectul va consta în:
· [image: ]construirea unei conducte noi de interconectare pe direcția Recaș–Mokrin în lungime de aprox. 97 km din care aprox. 85 km pe teritoriul României și 12 km pe teritoriul Serbiei cu următoarele caracteristici:
· presiunea în conducta BRUA zona Recaș: 50-54 bar (PN BRUA–63 bar);
· diametrul Conductei de interconectare: DN 600, PN 63 bar;
· capacitate transport: max. 1,2 mld Smc/an (137.000 Smc/h), atât pe direcția România-Serbia cât și pe direcția Serbia-România.
· construirea unei stații de măsurare gaze naturale (amplasată pe teritoriul României).

	Justificarea proiectului:
	În contextul prevederilor Strategiei Europene privind Uniunea Energiei și a acțiunilor de implementare a obiectivelor acestei strategii (competitivitate, sustenabilitate și securitatea aprovizionării cu energie), România acordă interes deosebit asigurării dimensiunii securității energetice, dezvoltării infrastructurii energetice prin diversificarea surselor și rutelor de transport energetic, întăririi solidarității între statele membre și asigurării funcționării eficiente a pieței energiei.

	Conectarea cu alte proiecte:
	BRUA 

	Date economice:
	Valoarea estimată a proiectului este de 86,8 milioane Euro

	Impactul asupra capacității transfrontaliere:
	Capacitate transport: max. 1,2 mld Smc/an (137.000 Smc/h), atât pe direcția România-Serbia cât și pe direcția Serbia-România.

	Faza proiectului:
	Proiect tehnic - finalizat

	TYNDP: TRA-A-1268
	PCI status: NU

	Modificările proiectului:

	
	PDSNT
2014
	PDSNT
2017
	PDSNT
2018
	PDSNT
2019
	PDSNT
2020
	PDSNT
2022
	PDSNT 2024

	Termenul estimat de finalizare
	-
	2026
	2020
	2021
	2021
	2028
	2028

	Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)
	-
	43
	42,4
	53,76
	56,21
	56,21
	86,8






[bookmark: _Toc179375648][bookmark: _Hlk76466871]7.5 Dezvoltarea/Modernizarea Infrastructurii de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României


	Numele proiectului: 
	Dezvoltarea/Modernizarea Infrastructurii de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României

	Numărul proiectului:
	7.5

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Creșterea capacității de transport gaze naturale
Asigurarea securității alimentării cu gaze în regiune

	Termen estimat de finalizare
	2026 pentru Etapa 1 
2027 pentru Etapa 2
2028 pentru Etapa 3

	Obiectivul Proiectului:
	Realizarea/modernizarea unor obiective aferente Sistemului Național de Transport, din zona de Nord-Vest a României, cu scopul de a crea noi capacități de transport gaze naturale sau de a crește capacitățile existente.

	Descrierea proiectului: 
Având în vedere anvergura acestui proiect, se propune implementarea acestuia etapizat, după cum urmează:
       Etapa 1:
· construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Horia–Borș.
[image: ]Etapa 2:
· construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Borș–Abrămuț;
· construirea unei Stații de Comprimare Gaze Naturale la Medieșu Aurit;
· construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Huedin–Aleșd.
Etapa 3:
· construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Abrămuț–Medieșu Aurit;
· construirea conductei de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente, pe direcția Sărmășel–Medieșu Aurit.

	Justificarea proiectului:
	În contextul prevederilor Strategiei Europene privind Uniunea Energiei și a acțiunilor de implementare a obiectivelor acestei strategii (competitivitate, sustenabilitate și securitatea aprovizionării cu energie), România acordă interes deosebit asigurării dimensiunii securității energetice, dezvoltării infrastructurii energetice prin diversificarea surselor și rutelor de transport energetic, întăririi solidarității între statele membre și asigurării funcționării eficiente a pieței energiei.

	Conectarea cu alte proiecte:
	-

	Date economice:
	Valoarea estimată a proiectului este de 405 milioane Euro

	Impactul asupra capacității transfrontaliere:
	-

	Faza proiectului:
	Studiul de Prefezabilitate este finalizat.

	TYNDP: TRA-N-598
	PCI status: -

	Modificările proiectului:
	
	PDSNT
2014
	PDSNT
2017
	PDSNT
2018
	PDSNT
2019
	PDSNT
2020
	PDSNT
2022
	PDSNT 2024

	Termenul estimat de finalizare
	-
	-
	-
	2026
	2026
	2026
	2028

	Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)
	-
	-
	-
	405
	405
	405
	405





[bookmark: _Toc179375649][bookmark: _Hlk76467075]

7.6 Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse

	Numele proiectului: 
	Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse

	Numărul proiectului:
	7.6

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Asigurarea securității energetice
Diversificarea surselor și rutelor de transport gaze naturale

	Termen estimat de finalizare
	2027

	Obiectivul Proiectului:
	În conformitate cu prevederile Memorandumului privind cooperarea pentru realizarea Coridorului Vertical, pentru atingerea scopului, părțile agreează să analizeze necesitățile tehnice sub forma unor conducte noi, interconectări sau consolidări ale sistemelor naționale de transport.

	[image: ]Descrierea proiectului: 

În funcție de capacități, proiectul constă în: 
· construirea unei conducte noi de transport gaze naturale și a instalațiilor aferente;
· construirea unei noi subtraversări la Dunăre; 
· amplificare SMG Giurgiu.

În cadrul Studiului de Prefezabilitate s-au considerat mai multe variante de dezvoltare pentru o creștere a capacității de la 1,5 mld mc/an la 5 mld mc/an.


	Justificarea proiectului:
	În contextul prevederilor Strategiei Europene privind Uniunea Energiei și a acțiunilor de implementare a obiectivelor acestei strategii (competitivitate, sustenabilitate și securitatea aprovizionării cu energie), România acordă interes deosebit asigurării securității energetice, dezvoltării infrastructurii energetice prin diversificarea surselor și rutelor de transport energetic, întăririi solidarității între statele membre și asigurării funcționării eficiente a pieței energiei.

	Conectarea cu alte proiecte:
	BRUA 

	Date economice:
	Valoarea estimată a proiectului este de 51,8 milioane Euro

	Impactul asupra capacității transfrontaliere:
	Creștere capacitate spre Bulgaria de la 1,5 mld mc/an la 5 mld mc/an.

	Faza proiectului:
	Studiul de Prefezabilitate - finalizat.

	TYNDP: 
	PCI status:-

	Modificările proiectului:

	
	PDSNT
2014
	PDSNT
2017
	PDSNT
2018
	PDSNT
2019
	PDSNT
2020
	PDSNT
2022
	PDSNT 2024

	Termenul estimat de finalizare
	-
	-
	-
	2027
	2027
	2027
	2027

	Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)
	-
	-
	-
	51,8
	51,8
	51,8
	51,8





[bookmark: _Hlk76467175]
[bookmark: _Toc179375650]7.7 Eastring-România

	Numele proiectului: 
	Eastring-România

	Numărul proiectului:
	7.7

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Creșterea capacității de transport şi asigurarea siguranței în aprovizionarea cu gaze naturale în întreaga regiune

	Termen estimat de finalizare
	2028 pentru Faza 1
2033 pentru Faza 2

	Obiectivul Proiectului:
	Conectarea sistemelor de transport gaze naturale din Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria pentru a obține acces la rezervele de gaze naturale din regiunea Caspică și Orientul Mijlociu.

	Descrierea proiectului: 
[image: ]Proiectul EASTRING, promovat de EUSTREAM, este o conductă cu flux bidirecțional pentru Europa Centrală și de Sud-Est care are ca scop conectarea sistemelor de transport gaze naturale din Slovacia, Ungaria, România și Bulgaria pentru a obține acces la rezervele de gaze naturale din regiunea Caspică și Orientul Mijlociu.
Conform studiului de fezabilitate, implementarea proiectului se va realiza în două faze, după cum urmează:
· Faza 1 – Capacitate maximă de 20 mld. mc/an;
· Faza 2 – Capacitate maximă de 40 mld. mc/an.

	Justificarea proiectului:
	EASTRING va asigura cea mai rentabilă rută de transport, directă, între platformele de gaze din vestul Uniunii Europene și Regiunea Balcanică/Turcia de vest–o zonă cu potențial foarte ridicat în a oferi gaze din diferite surse. 
Prin posibilitatea de a diversifica rutele de transport precum și sursele de aprovizionare, se va asigura siguranța în aprovizionare în întreaga regiune, în principal în țările Europei de Sud-Est.

	Conectarea cu alte proiecte:
	Conectează Slovacia cu granița externă a UE prin Bulgaria, Ungaria și România.

	Date tehnice:
	Gazoduct de interconectare cu flux bidirecțional cu o capacitate anuală între 225,500 GWh și 451,000 GWh (aprox. 20 mld. mc până la 40 mld. mc), care conectează Slovacia cu granița externă a UE prin Bulgaria, Ungaria și România.

	Date economice:
	Valoarea estimată a investiției
· Faza 1 -  1.297 mil. Euro pentru România (2.600 mil. Euro–total);
· Faza 2 -  357 mil. Euro pentru România (739 mil. Euro–total).

	Impactul asupra capacității transfrontaliere:
	· Faza 1 – Capacitate maximă de 20 mld. mc/an;
· Faza 2 – Capacitate maximă de 40 mld. mc/an.

	Faza proiectului:
	Studiul de fezabilitate - finalizat

	TYNDP: TRA-A-655
	PCI status: DA – lista V

	Modificările proiectului:

	
	PDSNT
2014
	PDSNT
2017
	PDSNT
2018
	PDSNT
2019
	PDSNT
2020
	PDSNT
2022
	PDSNT 2024

	Termenul estimat de finalizare
	-
	-
	-
	2028
	2029
	2030
	2033

	Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)
	-
	-
	-
	1.654
	1.654
	1.654
	1.654






[bookmark: _Toc179375651][bookmark: _Hlk76467204]7.8 Sistem de monitorizare, control și achiziție de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale

	Numele proiectului: 
	Sistem de monitorizare, control și achiziție de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale

	Numărul proiectului:
	7.8

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Implementare rețea inteligentă pentru monitorizare si control de la distanță.

	Termen estimat de finalizare
	2027 

	Obiectivul Proiectului:
	Reducerea coroziunii conductelor, menținerea acestora în funcțiune pe o durată cât mai lungă de timp și reducerea costurilor cu mentenanța fiind un obiectiv de interes major.

Implementarea sistemului de achiziție, comandă și monitorizare pentru sistemul de protecție catodică va asigura durabilitate și siguranță sporită în exploatarea conductelor de transport. Prin datele achiziționate se va asigura simplitate în operare pentru un sistem complex de protecție al conductelor cu cheltuieli de mentenanță scăzute. 



	Descrierea proiectului: 

Sistemul centralizat de protecție catodică va oferi posibilitatea setării, monitorizării și operării clare și precise de la distanță a punctelor de interes ale sistemului, va elimina costurile de citire a datelor, va evita situațiile în care datorită condițiilor meteo nu este posibilă citirea datelor și erorile umane, va permite control distribuit al locațiilor, va reduce costurile cu operarea și mentenanța, reduce considerabil timpul de configurare. Implementarea unui astfel de sistem va reduce micro-managementul, timpii de test și punere în funcțiune. 
Arhitectura distribuită va oferi riscuri minime de indisponibilitate și va oferi fiabilitate maximă sistemului de protecție catodică. 

Sistemul va fi intuitiv, ușor de utilizat și acceptabil în orice structură de sistem SCADA, iar cerințele de perfecționare a operatorilor sunt scurte și simple. 
Implementarea unui astfel de sistem va reduce costurile cu personalul și va specializa personalul de operare și mentenanță. 
Decizia privind mentenanța sistemului precum și reglarea corespunzătoare a stațiilor de protecție catodică în sistem integrat va fi decizia unui dispecer bine instruit care se va baza pe date în primite în timp real și pe o baza de date istorică.

	Justificarea proiectului:
	Controlul de la distanță al parametrilor stațiilor de  protecție catodică și monitorizarea coroziunii în punctele critice ale sistemului de transport gaze naturale este obligatorie pentru reducerea coroziunii și gestionarea corespunzătoare a consumurilor energetice din fiecare locație.  
Concomitent sistemul va oferi informații legate de electrosecuritatea conductei, cât și pentru protecția catodică intrinsecă (fără sursă exterioara de curent catodic), oferind informații în unele puncte sau tronsoane pentru redresare limitativă a curenților de dispersie în curent alternativ induși în conductă.

	Date economice:
	Valoarea estimată a investiției 17,7 mil euro

	Faza proiectului:
	Studiul de fezabilitate - finalizat

	TYNDP: -
	PCI status:-

	Modificările proiectului:

	
	PDSNT
2014
	PDSNT
2017
	PDSNT
2018
	PDSNT
2019
	PDSNT
2020
	PDSNT
2022
	PDSNT 2024

	Termenul estimat de finalizare
	-
	-
	-
	2023
	2023
	2027
	2027

	Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)
	-
	-
	-
	8
	8
	17,7
	17,7






[bookmark: _Toc179375652]7.9 Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport gaze naturale

	Numele proiectului: 
	Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport gaze naturale

	Numărul proiectului:
	7.9

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Implementare rețea inteligentă pentru monitorizare si control de la distanță.

	Termen estimat de finalizare
	2026

	Obiectivul Proiectului:
	[bookmark: _Hlk76467227]Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale trebuie sa fie susținută în următorii ani de dezvoltarea unui sistem SCADA, performant și flexibil, prin modernizarea arhitecturii hardware și software, prin migrarea spre o arhitectură descentralizată, cu control distribuit pe unități administrative organizatorice în conformitate cu structura SNTGN TRANSGAZ SA.

	Descrierea proiectului: 

Proiectul privind “Dezvoltarea Sistemului SCADA (Supervisory Control And Data Acquisition) pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale” va consta în:

· analiza posibilitățiilor de optimizare a arhitecturii sistemului SCADA;
· înlocuirea/upgradarea, la nivelul dispeceratelor SCADA naționale/teritoriale a echipamentelor hardware uzate din punct de vedere moral și fizic în scopul asigurării, prin variantele noi de firmware/sisteme de operare/aplicații software utilizate, a creșterii volumului și puterii de procesare a datelor precum și a gradului de securitate informatică;
· asigurarea unei rezerve de capacitate hardware/software la nivelul dispeceratelor SCADA naționale și teritoriale necesară integrării viitoare în sistemul SCADA a obiectivelor SNT care urmează a fi puse în funcțiune în perioada 2022-2027;
· integrarea suplimentară a circa 170 SRM (Stații de Reglare Măsurare) funcționale la nivelul Sistemului Național de Transport Gaze Naturale (SNT);
· asigurarea continuității transmiterii, monitorizării în timp real la dispeceratele SCADA naționale și teritoriale, a parametrilor tehnologici relevanți și necesari din cadrul obiectivelor SNT, în concordanță cu nivelul și ritmul de dezvoltare a instalațiilor tehnologice pe termen scurt și mediu, în scopul monitorizării și operării SNT în condiții de siguranță, eficiență și protecție a mediului înconjurător; integrarea automatizărilor locale noi care vor fi puse în funcțiune până în anul 2022 rezultate prin retehnologizarea/dezvoltarea stațiilor de comprimare gaze naturale, a nodurilor tehnologice, a robinetelor de secționare amplasate pe conductele magistrale, etc;
· instalarea de sisteme tip SCADA Intrusion Detection System LAN SCADA; 
· instalarea de sisteme tip IP&DS dedicate cu supraveghere la nivel de protocoale industriale pentru aplicațiile sensibile-stațiile comandate de la distanță prin sistemul SCADA: noduri tehnologice; stații de interconectare; stații de comprimare; viitoare Sisteme de automatizare conducte.
· instalarea unui sistem de simulare si PMS (Pipeline Monitoring Software) sau NSM (Managementul Programului de Rețea);
· identificarea și asigurarea de soluții tehnice privind securizarea rețelei de date industriale în care sunt instalate sistemele de achizitie date și control (SCADA);
· analizarea oportunitățiilor tehnice privind proiectarea și realizarea unui dispecerat de urgență, în cazul în care studiul referitor la oportunitatea și necesitatea existenței unui dispecerat de urgență reclamă acest lucru, instruirea personalului operator/tehnic/de mentenanță SCADA pentru utilizarea noilor tehnici și politici de securitate implementate.
Pentru implementarea proiectului “Dezvoltarea Sistemului SCADA TRANSGAZ pentru Sistemul Național de Transport”, luând în considerare concluziile studiului de fezabilitatea s-a propus dezvoltarea proiectului pe etape:
Etapa 1   - Modernizare infrastructurii centrale hardware și software - servere și stații operator SCADA. 
Etapa 2   - Echiparea SRM-urilor noi pentru monitorizare prin SCADA.
Etapa 3 - Execuția unor proiecte de interconectare, control și monitorizare cu alte sisteme SCADA TRANSGAZ.

	Justificarea proiectului:
	Sistemul Național de Transport gaze naturale are o evoluție continuă justificată de dinamica fluxurilor de gaze vehiculate și de poziția strategică pe care o are România în ceea ce privește asigurarea independenței și securității energetice naționale și europene.

	Date economice:
	Valoarea estimată a investiției 5,5 milioane euro

	Faza proiectului:
	Studiul de fezabilitate – finalizat.
Etapa 1- în achiziție 

	TYNDP: 
	PCI status: -

	Modificările proiectului:
	
	PDSNT
2014
	PDSNT
2017
	PDSNT
2018
	PDSNT
2019
	PDSNT
2020
	PDSNT
2022
	PDSNT 2024

	Termenul estimat de finalizare
	-
	-
	-
	2023
	2023
	2025
	2026

	Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)
	-
	-
	-
	5,5
	5,5
	5,5
	5,5





[bookmark: _Hlk76467282][bookmark: _Hlk37921160]
[bookmark: _Toc179375653][bookmark: _Hlk32923996]7.10 Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Voda 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2

	Numele proiectului: 
	Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Voda 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2

	Numărul proiectului:
	7.10

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Asigurarea aprovizionării, Securitate energetică

	Termen estimat de finalizare
	2028
Proiectul va fi dezvoltat în funcție de rezultatele evaluării cererii de piață pentru capacitate incrementală pentru punctele de interconectare situate pe conductele T2 și T3 pe direcția de transport Bulgaria – România – Ucraina (culoarul transbalcanic).

	Obiectivul Proiectului:
	Asigurarea curgerii bidirecționale la granița cu Ucraina și Bulgaria pe conducta de tranzit T2 este necesară modernizarea stațiilor de măsurare gaze naturale SMG Isaccea 2 și SMG Negru Vodă 2.

	Descrierea proiectului: 
[image: ]Stația de Măsurare  Isaccea 2 modernizată va fi dotată cu instalație de separare/filtrare și instalație de măsurare:
· separarea/filtrarea este asigurată de o baterie de separare/filtrare;
· instalația de măsurare va fi compusă din mai multe linii de măsurare paralele (în operare și în rezervă) echipate cu contoare cu ultrasunete în scopul măsurării cantităților de gaze naturale livrate, fiecare linie fiind echipată identic cu trei sisteme de măsurare independente (Pay, Check și Verificare); sistemele independente Pay și Check vor utiliza contoare cu ultrasunete dual, iar sistemele de Verificare vor utiliza un contor cu ultrasunete simplu.
Stația de Măsurare Negru Vodă 2 modernizată va fi dotată cu instalație de separare/filtrare și instalație de măsurare:
· separarea/filtrarea este asigurată de o baterie de separare/filtrare; 
· instalația de măsurare va fi compusă din mai multe linii de măsurare paralele (în operare și în rezervă) echipate cu contoare cu ultrasunete în scopul măsurării cantităților de gaze naturale livrate, fiecare linie fiind echipată identic cu două sisteme de măsurare independente (Pay și Check); sistemele independente Pay și Check vor utiliza contoare cu ultrasunete dual.
Etapa 1: Crearea posibilitatii de curgere bidirectională a gazelor naturale  pe T2 la SMG Isaccea 2 respectiv crearea posibilității de curgere bidirectională a gazelor naturale pe T2 la SMG Negru Vodă 2 – finalizată. 
Etapa 2: Urmează înlocuirea/modernizarea sistemelor de măsură la SMG Isaccea 2 respectiv SMG Negru Vodă 2. Proiectul se află într-o fază incipientă, urmând a fi dezvoltat în funcție de rezultatele evaluării cererii de piață pentru capacitate incrementală pentru punctele de interconectare situate pe conducta T2.

	Justificarea proiectului:
	Asigurarea curgerii bidirecționale la granița cu Ucraina și Bulgaria pe conducta de tranzit T2

	Date economice:
	Valoarea estimată a investiției 26,65 milioane euro

	Impactul asupra capacității transfrontaliere:
	Nu se dezvoltă capacitate suplimentară.

	Faza proiectului:
	Etapa 1 – finalizată
Etapa 2 – cercetare de piață

	TYNDP: TRA-N-602.
	PCI status: -

	Modificările proiectului:

	
	PDSNT
2014
	PDSNT
2017
	PDSNT
2018
	PDSNT
2019
	PDSNT
2020
	PDSNT
2022
	PDSNT 2024

	Termenul estimat de finalizare
	-
	-
	-
	-
	2024
	2024
	2028

	Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)
	-
	-
	-
	-
	26,65
	26,65
	26,65





[bookmark: _Toc179375654][bookmark: _Hlk76467312]
7.11 Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Voda 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3

	Numele proiectului: 
	Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Voda 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3

	Numărul proiectului:
	7.11

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Asigurarea aprovizionării, Securitate energetică

	Termen estimat de finalizare
	2028
Proiectul va fi dezvoltat în funcție de rezultatele evaluării cererii de piață pentru capacitate incrementală pentru punctele de interconectare situate pe conductele T2 și T3 pe direcția de transport Bulgaria – România – Ucraina (culoarul transbalcanic).

	Obiectivul Proiectului:
	Crearea posibilității curgerii bidirecționale pe conducta T3, parte din coridorul Transbalcanic

	Descrierea proiectului: 
Stația de Măsurare  Isaccea 3 modernizată va fi dotată cu instalație de separare/filtrare și instalație de măsurare:
· separarea/filtrarea este asigurată de o baterie de separare/filtrare;
· [image: C:\Users\acostea\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content.Outlook\KL8IKQU5\fig.23 SMG 3.jpg]instalația de măsurare va fi compusă din mai multe linii de măsurare paralele (în operare și în rezervă) echipate cu contoare cu ultrasunete în scopul măsurării cantităților de gaze naturale livrate, fiecare linie fiind echipată identic cu trei sisteme de măsurare independente (Pay, Check și Verificare); 
· sistemele independente Pay și Check vor utiliza contoare cu ultrasunete dual, iar sistemele de Verificare vor utiliza un contor cu ultrasunete simplu.

Stația de Măsurare Negru Vodă 3 modernizată va fi dotată cu instalație de separare/filtrare și instalație de măsurare:
· separarea/filtrarea este asigurată de o baterie de separare/filtrare; 
· instalația de măsurare va fi compusă din mai multe linii de măsurare paralele (în operare și în rezervă) echipate cu contoare cu ultrasunete în scopul măsurării cantităților de gaze naturale livrate, fiecare linie fiind echipată identic cu două sisteme de măsurare independente (Pay și Check); 
· sistemele independente Pay și Check vor utiliza contoare cu ultrasunete dual.

Etapa 1: Crearea posibilitatii de curgere bidirectională a gazelor naturale  pe T3 la SMG Isaccea 3 respectiv crearea posibilității de curgere bidirectională a gazelor naturale pe T3 la SMG Negru Vodă 3 – finalizată. 
Etapa 2: Urmează înlocuirea/modernizarea sistemelor de măsură la SMG Isaccea 3 respectiv SMG Negru Vodă 3. Proiectul se află într-o fază incipientă, urmând a fi dezvoltat în funcție de rezultatele evaluării cererii de piață pentru capacitate incrementală pentru punctele de interconectare situate pe conducta T3.

	Justificarea proiectului:
	Asigurarea curgerii bidirecționale la granița cu Ucraina și Bulgaria pe conducta de tranzit T3, parte din coridorul Transbalcanic

	Date economice:
	Valoarea estimată a investiției 26,65 milioane euro

	Impactul asupra capacității transfrontaliere:
	Nu se dezvoltă capacitate suplimentară.

	Faza proiectului:
	Etapa 1 – finalizată
Etapa 2 – cercetare de piață

	TYNDP: -
	PCI status: -

	Modificările proiectului:

	
	PDSNT
2014
	PDSNT
2017
	PDSNT
2018
	PDSNT
2019
	PDSNT
2020
	PDSNT
2022
	PDSNT 2024

	Termenul estimat de finalizare
	-
	-
	-
	-
	2028
	2028
	2028

	Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)
	-
	-
	-
	-
	26,65
	26,65
	26,65





[bookmark: _Toc179375655][bookmark: _Hlk76467367][bookmark: _Hlk76467355]7.12 Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre

	Numele proiectului: 
	Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre

	Numărul proiectului:
	7.12

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Securitatea alimentării cu gaze naturale

	Termen estimat de finalizare
	2028

	Obiectivul Proiectului:
	Crearea capacității de transport pentru preluarea gazelor naturale provenite de la terminalul GNL amplasat la țărmul Mării Negre

	Descrierea proiectului: 
[image: C:\Users\acostea\Desktop\ANUL 2021\PDSNT 2021-2030\FINAL\DUPA OBSERVATII SI ACTUALIZARI\fig.24 Terminal LNG.jpg]
Preluarea gazelor naturale de la țărmul Mării Negre printr-un terminal GNL presupune realizarea interconectării Sistemului Național de Transport gaze naturale la terminalul GNL prin construirea unei conducte de transport gaze naturale, în lungime de cca 25 Km, de la țărmul Mării Negre până la conductele T1 și T2. Capacitatea și presiunea de proiectare pentru această conductă se vor stabili în funcție de cantitățile de gaze naturale disponibile la țărmul Mării Negre.

	Justificarea proiectului:
	Asigurarea securității alimentării cu gaze naturale dintr-o sursă alternativă

	Conectarea cu alte proiecte:
	[bookmark: _Toc166665393][bookmark: _Toc179375656]Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre.

	Date economice:
	Valoarea estimată a investiției 19,6 milioane euro

	Impactul asupra capacității transfrontaliere:
	Proiectul nu are impact asupra capacităților transfrontaliere, însă contribuie la diversificarea surselor și creșterea siguranței în alimentarea cu gaze naturale.

	Faza proiectului:
	Proiectul se află într-o fază incipientă.

	TYNDP: -
	PCI status: -

	Modificările proiectului:

	
	PDSNT
2014
	PDSNT
2017
	PDSNT
2018
	PDSNT
2019
	PDSNT
2020
	PDSNT
2022
	PDSNT 2024

	Termenul estimat de finalizare
	-
	-
	-
	-
	2028
	2028
	2028

	Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)
	-
	-
	-
	-
	19,6
	19,6
	19,6






[bookmark: _Toc179375657]7.13 Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre
 
	[bookmark: _Hlk141447679]Numele proiectului: 
	Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre

	Numărul proiectului:
	7.13

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Securitatea alimentării cu gaze naturale

	Termen estimat de finalizare
	2028

	Obiectivul Proiectului:
	Realizarea unui terminal GNL amplasat la țărmul Mării Negre

	[image: C:\Users\acostea\Desktop\ANUL 2021\PDSNT 2021-2030\FINAL\DUPA OBSERVATII SI ACTUALIZARI\fig.24 Terminal LNG.jpg]Descrierea proiectului:

Pentru diversificarea surselor de aprovizionare cu gaze naturale s-a identificat oportunitatea realizării unui terminal LNG la țărmul Mării Negre cu toate facilitățile aferente pentru a putea prelua cantitățile de LNG din zona Mării Caspice și din Orientul Mijlociu. Tipul terminalului și facilitățile aferente acestuia, împreună cu capacitatea acestuia se vor stabili în etapele de proiectare în funcție de nivelul cererii de gaze naturale rezultat în urma parcurgerii procedurilor de rezervare de capacitate.



	Justificarea proiectului:
	Implementarea Proiectului are drept rezultat diversificarea resurselor de aprovizionare cu gaze naturale 

	Conectarea cu alte proiecte:
	Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre.

	Date economice:
	360 milioane euro

	Impactul asupra capacității transfrontaliere:
	Proiectul nu are impact asupra capacităților transfrontaliere, însă contribuie la diversificarea surselor și creșterea siguranței în alimentarea cu gaze naturale.

	Faza proiectului:
	Proiectul se află într-o fază incipientă

	TYNDP: 
	PCI status: 

	Modificările proiectului: proiect nou























[bookmark: _Toc179375658]8. DIRECŢII DE DEZVOLTARE A SISTEMULUI DE ÎNMAGAZINARE GAZE NATURALE 

[bookmark: _Toc179375659]I. DEPOGAZ PLOIEȘTI-PROIECTE MAJORE DE ÎNMAGAZINARE


[image: ]Bilciurești 14,4TWh/ciclu            (1418 Mcm/ciclu)
Urziceni 
4,1 TWh/ciclu
(360 Mcm/ciclu)
Bălăceanca
0,5TWh/ciclu            (50 Mcm/ciclu)
DEPOGAZ
Proiecte de înmagazinare
Ghercești 6,3TWh/ciclu            (600 Mcm/ciclu)
Sărmășel  16,3TWh/ciclu            (1550 Mcm/ciclu)
Depozit nou Moldova  2,1TWh/ciclu            (200 Mcm/ciclu)

[bookmark: _Toc57021455]
[bookmark: _Toc179375582]Figura 6 – Proiecte majore de  înmagazinare gaze naturale – Depogaz

[bookmark: _Toc179375660]8.1 Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul Depozitului Bilciurești - Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale–Bilciurești 

	Numele proiectului: 
	Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul Depozitului Bilciurești - Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale–Bilciurești

	Numărul proiectului:
	8.1

	Titularul proiectului:
	                            Depogaz Ploiești

	Tipul proiectului:
	Creștere capacitate înmagazinare

	Termen estimate de finalizare
	2027

	Obiectivul Proiectului:
	Proiectul are ca scop creșterea capacității actuale de extracție de la 14 milioane mc/zi la circa 20 milioane mc/zi corelată și cu o creștere a capacității de înmagazinare de 108 milioane mc/ciclu.

	Descrierea proiectului:
Pentru a nu perturba activitatea de înmagazinare gaze naturale, proiectul se implementează etapizat și constă în următoarele:

Faza I:
· Lucrări de modernizare pentru stația de uscare grup 57 Bilciurești - lucrări finalizate;
· Lucrări de modernizare pentru stația de uscare grup 101 Bilciurești - lucrări finalizate;
· Lucrări de construcție a unei noi stații de uscare la grupul 145 Bilciurești, precum și lucrări de reconfigurare și modernizare a instalațiilor tehnologice din depozit – lucrări finalizate 2021;
· Lucrări de foraj pentru patru sonde și lucrări de execuție a instalațiilor tehnologice de suprafață aferente acestor sonde – lucrări finalizate 2023;
· [image: ]Lucrări de modernizare a instalațiilor tehnologice din incinta stației de comprimare Butimanu- lucrările se vor finaliza în Sem. I al anului 2024.DEPOGAZ
Proiecte de înmagazinare

Faza II:
· Colector Butimanu - Bilciureşti cu diametrul de 24” (DN 600 PN 150);
· Modernizări instalații în cadrul grupurilor de înmagazinare gaze naturale Bilciurești;
· Modernizări 39 sonde de injecție/extracție;Bilciurești 14,4TWh/ciclu            (1418 Mcm/ciclu)

· Modernizare sistem răcire modul comprimare M3 Butimanu;
· Conducta nouă (11 Km) transport gaze între depozit Bilciurești și stația de comprimare de la Butimanu
· Digitalizarea procesului de înmagazinare gaze naturale.

	Justificarea proiectului:
	Asigurarea siguranței în alimentarea cu gaze naturale.


	Date tehnice:
	· [bookmark: _Hlk105073806]Creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bilciurești cu 6 milioane mc/zi obținând o capacitate de extracție zilnică totala de 20 milioane mc/zi;
· Pe ansamblul depozitelor operate de către Depogaz finalizarea proiectului va contribui la creșterea capacității zilnice de extracție din depozite la nivel național cu circa 20%;
· Creșterea capacitații de înmagazinare cu 108 milioane mc/ciclu obținând o capacitate de înmagazinare totală de 1 418 milioane mc/ciclu.

	Date economice:
	156 milioane EURO din care : 
Faza I aproximativ 32,5 milioane Euro; 
Faza II aproximativ 123,5 milioane Euro.

	Faza proiectului:
	Construcție faza 1, Proiect tehnic finalizat pentru faza 2

	TYNDP: TYNDP 2022: UGS-F-311
	PCI status: 6.20.7

	Modificările proiectului: 
	
	PDSNT
2014
	PDSNT
2017
	PDSNT
2018
	PDSNT
2019
	PDSNT
2020
	PDSNT
2022
	PDSNT 2024

	Termenul estimat de finalizare
	
	
	
	
	
	2026
	2027

	Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)
	
	
	
	
	
	123
	156







[bookmark: _Toc179375661]8.2 Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești  

	[bookmark: _Hlk141448970]Numele proiectului: 
	Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești  

	Numărul proiectului:
	8.2

	Titularul proiectului:
	                            Depogaz Ploiești

	Tipul proiectului:
	Creștere capacitate înmagazinare

	Termen estimate de finalizare
	2028

	Obiectivul Proiectului:
	Proiectul are ca scop completarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale Ghercești pentru asigurarea condițiilor de operare la capacitatea de 600 milioane m3/ciclu.  

	Descrierea proiectului:
[image: ]DEPOGAZ
Proiecte de înmagazinare

Proiectul va consta din următoarele:
stație comprimare gaze;
· extindere instalații de uscare și măsurare gaze;
· modernizare 20 sonde de injecție/extracție;
· interconectare depozit înmagazinare gaze Ghercești cu SNT;
· instalare panouri fotovoltaice pentru producere energie electrică din surse regenerabile;Ghercești 6,3TWh/ciclu            (600 Mcm/ciclu)

· instalare facilități pentru preparare agent termic din surse regenerabile pentru încălzire spații administrative și tehnologice;
· introducerea de motoare „hydrogen ready”, pentru acționarea compresoarelor;
· digitalizarea proceselor de înmagazinare și extracție a gazelor naturale.

	Justificarea proiectului:
	Asigurarea siguranței în alimentarea cu gaze naturale.

	Date tehnice:
	· Creșterea capacității de injecție zilnică a gazelor cu 3 milioane mc/zi obținând o capacitate de injecție zilnică totală de 5 milioane mc/zi;
· Creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor cu 3 milioane mc/zi obținând o capacitate de extracție zilnică totală de 5 milioane mc/zi;
· Creșterea capacitații de înmagazinare cu 450 milioane mc/ciclu obținând o capacitate de înmagazinare totală de 600 milioane mc/ciclu;
· Pe ansamblul depozitelor operate de către Depogaz finalizarea proiectului va contribui la creșterea capacității naționale de înmagazinare cu circa 16% și a capacității zilnice de extracție din depozite la nivel național cu circa 10%;

	Date economice:
	126 milioane EURO 

	Faza proiectului:
	Proiect tehnic - finalizat

	TYNDP: UGS - F - 398
	PCI status: -

	

Modificările proiectului: 
	
	PDSNT
2014
	PDSNT
2017
	PDSNT
2018
	PDSNT
2019
	PDSNT
2020
	PDSNT
2022
	PDSNT 2024

	Termenul estimat de finalizare
	
	
	
	
	
	2026
	2028

	Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)
	
	
	
	
	
	55
	126






[bookmark: _Toc179375662]8.3 Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni (Moldova)

	Numele proiectului: 
	Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni (Moldova)

	Numărul proiectului:
	8.3

	Titularul proiectului:
	                            Depogaz Ploiești

	Tipul proiectului:
	Depozit nou de înmagazinare

	Termen estimat de finalizare
	2032

	Obiectivul Proiectului:
	Proiectul are drept scop dezvoltarea unui nou depozit de înmagazinare subterană în nord-estul României (regiunea Moldova), prin transformarea în depozit de înmagazinare subterană a unuia din zăcămintele de gaze Pocoleni sau Davideni pentru asigurarea unei capacități de înmagazinare într-o zonă deficitară din punct de vedere al siguranței în aprovizionarea cu gaze;

Capacitate nou creată de înmagazinare de 200 milioane mc/ciclu; 
Pe ansamblul depozitelor operate de către Depogaz finalizarea proiectului va contribui la creșterea capacității naționale de înmagazinare cu circa 7% si a capacității zilnice de extracție din depozite, la nivel național, cu circa 7%.

	[image: ]Descrierea proiectului:
Transformarea în depozit de înmagazinare subterană a unuia sau mai multor câmpuri depletate dintre următoarele: Pocoleni, Comănești, Todirești sau Davideni.DEPOGAZ
Proiecte de înmagazinare
Depozit nou Moldova  2,1TWh/ciclu            (200 Mcm/ciclu)


Caracteristici:
· capacitate de aproximativ 200 milioane m3/ciclu; 
· capacitate de injecție de aproximativ 1,4 milioane m3/zi;
· capacitate de extracție de aproximativ 2 milioane m3/zi.

Proiectul va consta din următoarele 
· stație de comprimare gaze naturale;
· instalații de uscare și măsură gaze naturale;
· instalații tehnologice sonde injecție/extracție;
· foraj sonde de injecție/extracție;
· interconectare depozit înmagazinare gaze naturale cu SNT;
· stoc inactiv gaze naturale;
· instalare facilitati pentru preparare energie electrica si agent termic din surse regenerabile, pentru necesitati administrative si tehnologice;
· digitalizarea proceselor de inmagazinare si extractie a gazelor naturale.

	Justificarea proiectului:
	Asigurarea siguranței în alimentarea cu gaze naturale.

	Date economice:
	120 milioane EURO 

	Faza proiectului:
	Studiul de fezabilitate – în elaborare
Proiectul este condiționat de obținerea acordurilor din partea Romgaz si ANRM pentru transformarea unui zăcământ depletat în depozit de înmagazinare.

	TYNDP: TYNDP 2022: UGS-N-399
	PCI status: 

		
	PDSNT
2014
	PDSNT
2017
	PDSNT
2018
	PDSNT
2019
	PDSNT
2020
	PDSNT
2022
	PDSNT 2024

	Termenul estimat de finalizare
	
	
	
	
	
	2026
	2032

	Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)
	
	
	
	
	
	80
	120


Modificările proiectului: 




[bookmark: _Toc179375663]8.4 Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania) 

	Numele proiectului: 
	Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)

	Numărul proiectului:
	8.4

	Titularul proiectului:
	                            Depogaz Ploiești

	Tipul proiectului:
	Creșterea capacității de înmagazinare

	Termen estimate de finalizare
	2030

	Obiectivul Proiectului:
	Proiectul are drept scop dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană existent de la Sărmășel de la capacitatea de 900 milioane m3/ciclu la 1550 milioane m3/ciclu (o creștere cu 650 milioane m3/ciclu), creșterea capacității de injecție cu 4 milioane m3/zi, la un total de 10 milioane m3/zi, creșterea capacității de extracție cu 4 milioane m3/zi, la un total de 11,5 milioane m3/zi.

	Descrierea proiectului:
Din punct de vedere tehnic proiectul consta în forarea unor sonde noi, realizarea unei infrastructuri de suprafață moderne, conforme cu cerințele standardelor europene de siguranță și control, extinderea instalațiilor de comprimare gaze naturale și modernizarea și optimizarea instalațiilor de separare și măsură fiscală existente. 

Sistemul de injecție/extracție este conceput încât să asigure vehicularea fluxurilor de gaze naturale pentru injecție/extracție pe conducte colectoare dedicate fiecărui obiectiv.
Proiectul consta din extinderea instalațiilor Depozitului de gaze Sărmășel și se desfășoară etapizat:
[image: ]Faza I:DEPOGAZ
Proiecte de înmagazinare

· Modernizare 12 sonde existente;
· Foraj 6 sonde noi;
· Instalații tehnologice de suprafață pentru 6 sonde.Sărmășel  16,3TWh/ciclu            (1550 Mcm/ciclu)

Faza II:
· Modernizare 15 sonde existente; 
· Realizare 8 grupuri tehnologice; 
· 7.70 Km conducte aducțiune; 
· 9.60 Km conducte colectoare;
· Modernizare instalație de separare și măsură (ISM); 
· Instalare facilități pentru producere energie electrică și agent termic din surse regenerabile, pentru necesități administrative și tehnologice;
· Digitalizare a procesului de înmagazinare gaze naturale.
Faza III:
· foraj 32 sonde noi;
· 41 Km conducte aducțiune;
· 9,6 Km conducte colectoare;
· 3 unități de comprimare echipate cu gazomotocompresoare acționate cu gaz natural în amestec cu până la 20% hidrogen; 
· 2 instalații de uscare gaze cu TEG;
· Extindere instalație de separare și măsura (ISM);
· Racord la Sistemul National de Transport Gaze Naturale (SNT);
· Extindere facilități pentru producere energie electrică și agent termic din surse regenerabile, pentru necesități administrative si tehnologice;
· Extinderea digitalizării procesului de înmagazinare gaze naturale.

	Justificarea proiectului:
	În urma implementării soluției tehnice rezultată în urma studiului de fezabilitate noua infrastructură proiectată va permite:
· Creșterea capacității de înmagazinare de la capacitatea de 900 milioane mc/ciclu la 1550 milioane mc/ciclu;
· Creșterea capacității de injecție cu 4 milioane mc/zi, la un total de 10,5 milioane mc/zi și creșterea capacității de extracție cu 4 milioane mc/zi, la un total de 11,5 milioane mc/zi;
· Pe ansamblul depozitelor operate de către Depogaz finalizarea proiectului va contribui la creșterea capacității naționale de înmagazinare cu circa 23% și a capacității zilnice de extracție din depozite la nivel național cu circa 14%;energiei din surse regenerabile (panouri fotovoltaice) și utilizarea  tehnologiei LED pentru sistemele de iluminare interioare și exterioare;
· Proiectul contribuie la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră și a emisiilor poluante, în contextul politicilor de decarbonizare, la nivel european și a creșterii prețurilor certificatelor de emisie ETS în contextul politicilor adoptate deja de instituțiile europene. Prin implementarea proiectului, rolul gazelor naturale sau a celor provenite din surse regenerabile  este așteptat sa crească semnificativ;
· Contribuție la îndeplinirea regulii N-1 la nivel regional în conformitate cu Reglementarea EU 1938/2017. Implementarea proiectului asigură o creștere a indicatorului N-1 de la 106,3% până la 111,81%;
· Reducerea dependenței de importurile de gaze în timpul anotimpului rece.

	Date economice:
	185 milioane EURO 

	Faza proiectului:
	Studiul de fezabilitate – finalizat
Au fost finalizate în cursul anului 2023 lucrările de modernizare a 12 sonde.
Proiectului tehnic pentru forajul a 6 sonde noi – finalizat.

	TYNDP: TYNDP 2022: UGS-N-371
	PCI status: 

	Modificările proiectului: 
	
	PDSNT
2014
	PDSNT
2017
	PDSNT
2018
	PDSNT
2019
	PDSNT
2020
	PDSNT
2022
	PDSNT 2024

	Termenul estimat de finalizare
	
	
	
	
	
	2026
	2030

	Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)
	
	
	
	
	
	163,1
	185






[bookmark: _Toc179375664]8.5 Modernizarea infrastructurii de înmagazinare gaze naturale – Bălăceanca 

	[bookmark: _Hlk141450284]Numele proiectului: 
	Modernizarea infrastructurii de înmagazinare gaze naturale – Bălăceanca

	Numărul proiectului:
	8.5

	Titularul proiectului:
	                            Depogaz Ploiești

	Tipul proiectului:
	Creșterea capacității de înmagazinare

	Termen estimate de finalizare
	2032

	Obiectivul Proiectului:
	Proiectul are ca scop utilizarea depozitului în regim multiciclu și creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor din depozitul Bălăceanca până la 1,6 milioane m3/zi. Pentru asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare și completarea capacității infrastructurii de gaze naturale existentă este necesară modernizarea facilităților existente și execuția unor noi facilități de suprafață care vor prelua debitul suplimentar și vor asigura flexibilitatea necesară utilizării depozitului în regim multiciclu.

	Descrierea proiectului:
Din punct de vedere tehnic proiectul constă în forarea unor sonde noi, modernizarea sondelor existente și a infrastructurii de suprafață în conformitate cu cerințele standardelor europene de siguranță și control, extinderea, modernizarea și optimizarea instalațiilor de comprimare, separare și măsură fiscală existente. 

Proiectul va consta din următoarele:
· sistematizare colectoare aspirație/refulare, injecție/extracție gaze naturale;
· extindere și modernizare Stație comprimare Bălăceanca;
· [image: ]extindere și modernizare Stație uscare cu TEG;DEPOGAZ
Proiecte de înmagazinare

· modernizare Panou măsură Bălăceanca;
· modernizări în cadrul grupurilor de înmagazinare;
· forajul și echiparea a 3 sonde noi;
· modernizarea sondelor vechi;
· digitalizarea procesului de inmagazinare gaze naturale.Bălăceanca
0,5TWh/ciclu            (50 Mcm/ciclu)


	Justificarea proiectului:
	Finalizarea proiectului va contribui la flexibilizarea sistemului național de înmagazinare prin utilizarea depozitului în regim multiciclu crescând totodată și gradul de utilizare a depozitului cu 200%.

	Date economice:
	50 milioane EURO 

	Faza proiectului:
	Studiul de fezabilitate finalizat.

	TYNDP: UGS-N-606
	PCI status: 

	Modificările proiectului: - proiect nou



[bookmark: _Toc179375665]II. DEPOMUREȘ TÂRGU-MUREȘ-PROIECT MAJOR DE ÎNMAGAZINARE

[image: ]Depomureș – Tg Mureș Faza I 4,2 TWh/ciclu      
            (400 Mcm/ciclu)
DEPOMUREȘ
Proiect de înmagazinare


[bookmark: _Toc57021456][bookmark: _Toc179375583]Figura 7 – Proiecte majore de  înmagazinare gaze naturale – Depomureș

[bookmark: _Toc503357016][bookmark: _Toc179375666]8.6. Unitate de stocare–Depomureș

	Numele proiectului: 
	Unitate de stocare–Depomureș

	Numărul proiectului:
	8.6

	Titularul proiectului:
	                            Depomureș Târgu Mureș

	Tipul proiectului:
	Modernizare

	Termen estimate de finalizare
	2026 (Faza 1)

	Obiectivul Proiectului:
	Proiectul are ca scop retehnologizarea și dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu-Mureș pentru îmbunătățirea condițiilor tehnice de predare – primire  a gazelor la interfața depozit Târgu-Mureş – SNT, implicit creșterea gradului de flexibilitate a serviciilor prestate, în special în contextul dinamicii actuale a pieței gaziere.

	Descrierea proiectului:
Proiectul iniţiat de Depomureș constă în retehnologizarea şi dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu-Mureş, cu o capacitate actuală de 300 mil. mc. 
Proiectul de dezvoltare al operatorului de înmagazinare gaze naturale Depomureș SA este un proiect ce se desfăşoară etapizat (2 faze).
Obiectivele principale ale acestui proiect sunt:
(i) edificarea propriilor instalaţii de comprimare care să deservească depozitul Târgu Mureş atât la injecţia gazelor în depozit cât şi la extracţia acestora în vederea livrării în SNT;
(ii) creşterea flexibilităţii depozitului pe de o parte prin creşterea presiunii de livrare a gazelor din depozit la interfaţa cu SNT până la 35 bar, iar pe de altă parte prin creşterea capacităţii zilnice de injecţie şi extracție până la cca. 3,5 mil. mc/zi după implementarea fazei 1 a proiectului, respectiv până la cca. 5 mil. mc/zi, după implementarea fazei a doua de dezvoltare, respectiv 
(iii) creşterea volumului util al depozitului până la 400 mil. mc într-o primă etapă (Faza 1), respectiv până la 600 mil. mc într-o etapă ulterioară (Faza 2).DEPOMUREȘ
Proiect de înmagazinare
Depomureș – Tg Mureș 6,3TWh/ciclu            (600 Mcm/ciclu)


Proiectul constă în principal din următoarele:
· staţie centrală de gaze (unităţi de comprimare, uscare gaze, panou comercial de măsurare gaze bidirecţional, facilităţi adiacente);
· colector nou de înmagazinare;
· modernizare instalaţii tehnologice de suprafaţă pentru creşterea presiunii de operare, sonde noi.


	Justificarea proiectului:
	Implementarea proiectului va aduce o serie de avantaje atât la nivel naţional cât şi regional prin :
-	Asigurarea securității energetice și reducerea dependenței de importul de combustibili fosili prin volumul util suplimentar 
-	Creşterea gradului de integrare a unei pieţe interne eficiente şi competitive prin reducerea şi prevenirea blocajelor de infrastructură legate de furnizarea gazelor, respectiv prin flexibilitatea sporită a serviciilor de înmagazinare gaze ce va contribui la creşterea lichidităţii pieţei, cu piaţa angro capabilă să ofere mai multă flexibilitate sistemului
-	Interoperabilitatea reţelelor între graniţe şi sectoare prin contribuţia sa generală la creşterea capacităţilor de export gaze, respectiv la reducerea riscurilor de intermitenţă a energiei regenerabile
-	Susţinerea decarbonizării economiei şi promovarea eficienţei energetice prin contribuţia sa generală la tranziţia energetică şi echilibrarea capacităţilor semnificative de producţie de energie regenerabilă ce urmează a fi instalate în zona de Est a Europei

	Date economice:
	37 milioane EURO – Faza I 

	Faza proiectului:
	Studiul de fezabilitate – finalizat.
Studiu FEED – finalizat.
Execuție Faza 1 – parțial implementată.

	TYNDP: TYNDP 2022: UGS-A-233
	PCI status: Da – lista V(6.20.4)
	CBCA decision: Da

	Modificările proiectului: 
	
	PDSNT
2014
	PDSNT
2017
	PDSNT
2018
	PDSNT
2019
	PDSNT
2020
	PDSNT
2022
	PDSNT 2024

	Termenul estimat de finalizare
	
	
	
	
	
	2026
	2026 (Faza 1)

	Valoarea totală estimată a proiectului (mil. Euro)
	
	
	
	
	
	87
	37 (Faza 1)






[bookmark: _Toc179375667]9. DIRECŢII DE DEZVOLTARE PENTRU TRANSPORTUL HIDROGENULUI 


[bookmark: _Toc179375668]9.1 Piața de hidrogen din România[footnoteRef:4] [4:  Strategia Națională pentru Hidrogen] 


În România, hidrogenul este în prezent o materie primă folosită în special în rafinare, în producția de îngrășăminte și în industria chimică, fiind utilizat în majoritatea cazurilor la locul producției acestuia.
În contextul așteptat, pe baza țintelor de consum și decarbonizare propuse prin: PNIESC (2021), Directiva (UE) 2018/2021 privind promovarea energiei din surse regenerabile (în prezent în revizuire), Fit-for-55, REPowerEU (2022), luând în considerare că rolul hidrogenului nu va fi doar de materie primă ci și de purtător de energie (energy carrier) și combustibil, viitorul lanț valoric va încorpora următoarele segmente:
· Producția de hidrogen regenerabil, considerat prioritar și, într-o mai mică măsură, hidrogenul cu amprentă redusă de carbon obținut prin electroliza apei și, într-o etapă viitoare, prin piroliza gazului metan, ulterior anului 2030;
· Stocarea de hidrogen, în formă gazoasă, lichidă, ca purtător de hidrogen lichid-organic (LOHC), sau amoniac;
· Transportul și distribuția hidrogenului în formă gazoasă:
· prin conducte,
· în vase presurizate, pe cale rutieră, feroviară, fluvială sau maritimă;

· Aplicațiile și utilizarea hidrogenului în domenii mult mai diverse față de cele actuale, în funcție de condițiile locale: combustibil în domeniul transporturilor, reducerea emisiilor în industriile dificil de decarbonizat, cum ar fi rafinarea și petrochimia, chimia, metalurgia, industriile cimentului, ceramicii și hârtiei, în procesele industriale de temperatură înaltă, dar și ca mediu de stocare a energiei și materie primă pentru combustibili sintetici.


[bookmark: _Toc179375669]9.2 Producția de hidrogen din România[footnoteRef:5] [5:  Strategia Națională pentru Hidrogen] 


În România, majoritatea hidrogenului este produs prin reformarea metanului cu abur, reformare catalitică și, într-o mult mai mică măsură, prin electroliza apei și consumat în cadrul proceselor industriale necesare producției.

[image: ][image: ] Electroliză (tone)  [image: ]Reformare catalitică (tone)     [image: ] Reformarea metanului cu abur (tone)




[bookmark: _Toc179795944]Grafic 17 - Producția de hidrogen pe tipuri de tehnologii, exprimată în tone, pentru perioada
2017-2021, Sursă: Analiză Horvath pe baza informațiilor primite de la principalii
producători/consumatori de hidrogen din industrie (Februarie 2022)
În vederea decarbonizării, producția de hidrogen gri ar trebui înlocuită cu hidrogen regenerabil și, într- o mai mică măsură, cu hidrogen cu amprentă redusă de carbon.


[bookmark: _Toc179375670]9.3 Consumul de hidrogen din România[footnoteRef:6] [6:  Strategia Națională pentru Hidrogen] 


În prezent, consumul de hidrogen din România este destinat exclusiv sectorului industrial, preponderent în rafinare, chimie, siderurgie și producția de îngrășăminte chimice.
[image: ]
[bookmark: _Toc179795945]Grafic 18-Consumul de hidrogen pe ramuri industriale, exprimat în procente medii, pe
perioada 2017 - 2021, Sursă: Analiză Horvath (Februarie 2023)

[bookmark: _Toc179375671]9.4 Estimarea consumului de hidrogen[footnoteRef:7] [7:  Strategia Națională pentru Hidrogen] 


În vederea estimării potențialului de consum și a producției de hidrogen regenerabil și de hidrogen cu amprentă redusă de carbon în România la orizontul anului 2030, au fost analizate, în Strategia Națională pentru Hidrogen, o serie de scenarii pentru estimarea consumului de hidrogen (cererea) și contribuția la atingerea țintelor de reducere a emisiilor de CO2 pentru anul 2030.
Luând în considerare toate scenariile analizate și comparând raportul dintre costul de implementare al strategiei și nivelul reducerii emisiilor de CO2 pentru fiecare tip de utilizare a hidrogenului, a fost selectat scenariul optim.
[image: ]
[bookmark: _Toc179795946]Grafic 19 Rezumatul consumului estimat de hidrogen regenerabil și cu amprentă redusă de
carbon împărțit pe sectoare exprimat în procente pentru anul 2030, Sursă: Analiză Horvath  (Aprilie 2023)

Estimările de consum au fost efectuate pe baza țintelor europene și naționale, ipotezelor tehnice, analizei situației curente, precum și cu ajutorul grupului de lucru constituit și coordonat la nivelul Ministerului Energiei, fiind structurate pe 5 sectoare:
1. Consumul industrial, în care hidrogenul regenerabil și, într-o mai mică măsură, cel cu amprentă redusă de carbon, sunt folosite pentru înlocuirea hidrogenului gri folosit în prezent în procesele industriale;
2. Consumul din industria siderurgică, în care hidrogenul regenerabil este folosit în noi aplicații industriale pentru producerea oțelului;
3. Consumul din domeniul transporturilor, în care hidrogenul regenerabil este folosit drept combustibil pentru următoarele modalități de transport: transportul rutier de marfă de mare tonaj și tonaj mediu, autoturisme, transportul feroviar, transportul public de persoane și transportul în sectorul maritim, precum și în domeniul aviației, atât ca adaos la combustibilii pentru aviație, cât și pentru alimentarea vehiculelor utilizate în cadrul activității aeroporturilor;
4. Consumul de hidrogen regenerabil în amestec cu gazele naturale pentru proiectele CCGT noi - cu o capacitate totală de 2.615 MW, care urmează să fie instalate conform PNRR și PNIESC.
5. Consumul de hidrogen regenerabil în amestec cu gazele naturale pentru încălzirea rezidențială, sector care însă nu a fost cuantificat în scenariul optim, dar este vizat ca sectorul care poate contribui la dezvoltarea unor proiecte ce promovează producția de hidrogen și totodată la realizarea cuplării sectoriale.

[bookmark: _Toc179375672]9.5 Proiecte Transgaz pentru transportul hidrogenului 

Apartenența Transgaz la European Hydrogen Backbone reprezintă o soluție potrivită pentru transportul și utilizarea hidrogenului în zone fără producție localizată.

Transgaz, care s-a alăturat inițiativei EHB, a identificat 11 culoare care ar putea fi incluse în ’’coloana vertebrală” a viitorului sistem european de transport al hidrogenului:

1. Culoarul conductelor de tranzit (prin utilizarea unei conducte);
2. Culoarul Marea Neagră - Podișor;
3. Culoarul Giurgiu - Podișor - Jupa - Nădlac (Culoarul BRUA);
4. Culoarul Onești - Gherăești - Lețcani - Ungheni (Republica Moldova);
5. Culoarul Petrovaselo - Comloșu Mare (Serbia);
6. Culoarul Jupa - Prunișor;
7. Culoarul Isaccea - Onești;
8. Culoar Siliștea - București;
9. Culoarul Onești - Coroi - Hațeg;
10. Culoarul Coroi - Medieșu Aurit;
11. Culoarul Podișor - Coroi.
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Figura 8 - Propunere a ’’coloanei vertebrale” a SNT pentru transportul hidrogenului

Sursă: Transgaz (2021)

[bookmark: _Toc179375673]9.5.1 Proiecte de reconversie a infrastructurii de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului

[bookmark: _Toc179375674]9.5.1.1 Modernizarea conductei Isaccea – Jupa pentru transportul hidrogenului
 
	Numele proiectului: 
	Modernizarea conductei Isaccea – Jupa pentru transportul hidrogenului

	Numărul proiectului:
	9.5.1.1

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Transport hidrogen sau amestec de gaze naturale cu hidrogen

	Termen estimate de finalizare
	2040

	Obiectivul Proiectului:
	Reconversie infrastructură de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului

	Descrierea proiectului:  
Proiectul presupune reconversia tronsoanelor de conducte de transport gaze naturale existente pe coridorul Isaccea – Jupa astfel încât sa fie asigurată o conducta de transport hidrogen pe acest coridor, inclusiv reconversia unor stații de comprimare gaze naturale. Lungimea conductelor reconvertite este de cca. 550 Km. 
[bookmark: _Hlk152140644]Sustenabilitatea proiectului este confirmată de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în prima fază prin înlocuirea treptată a surselor de gaze fosile, de la H2 cenușiu la H2 verde la utilizatorii de H2 existenți. De-a lungul traseului gazoductului, va exista posibilitatea de a conecta noi producători/consumatori de H2, ceea ce contribuie, de asemenea, la cuplarea sectorială între sistemul de energie electrică și sistemele de transport al H2.

	Justificarea proiectului:
	Proiectul va contribui la securitatea aprovizionării și la dezvoltarea concurenței între sursele interne și sursele diversificate de H2 din import și va fi benefic pentru prețurile hidrogenului, menținând prețul hidrogenului la un nivel scăzut în funcție de variațiile cererii și ofertei.
Integrarea Hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon în  sistemul de transport gaze naturale, în vederea alinierii la Directivele, Strategiile și Acordurile Europene în vigoare.

	Date economice:
	 378,6  milioane  € (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 2021)

	Faza proiectului:
	Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual.

	TYNDP: HYD-N-640
	PCI status: 

	Modificările proiectului: Proiect nou



[bookmark: _Toc179375675]9.5.1.2 Modernizarea conductei Giurgiu - Nădlac pentru transportul hidrogenului 

	Numele proiectului: 
	Modernizarea conductei Giurgiu - Nădlac pentru transportul hidrogenului

	Numărul proiectului:
	9.5.1.2

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Transport hidrogen sau amestec de gaze naturale cu hidrogen

	Termen estimate de finalizare
	2040

	Obiectivul Proiectului:
	Reconversie infrastructură de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului.

	Descrierea proiectului:  
Proiectul presupune reconversia unei conducte de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului și include următoarele obiective:
•	O nouă conductă DN800 între frontiera RO/HU - Jupa-Podisor.
•	Noi stații de comprimare H2.
•	O stație de măsurare RO/HU la frontieră.
Sustenabilitatea proiectului este confirmată de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în prima fază prin înlocuirea treptată a surselor de gaze fosile, de la H2 cenușiu la H2 verde la utilizatorii de H2 existenți. De-a lungul traseului gazoductului, va exista posibilitatea de a conecta noi producători/consumatori de H2, ceea ce contribuie, de asemenea, la cuplarea sectorială între sistemul de energie electrică și sistemele de transport al H2.

	Justificarea proiectului:
	Proiectul va contribui la securitatea aprovizionării și la diversificarea surselor de energie în țările implicate. Proiectul contribuie la dezvoltarea concurenței între sursele interne și sursele diversificate de H2 din import și va fi benefic pentru prețurile hidrogenului, menținând prețul hidrogenului la un nivel scăzut în funcție de variațiile cererii și ofertei.
Integrarea Hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon în  sistemul de transport gaze naturale, în vederea alinierii la Directivele, Strategiile și Acordurile Europene în vigoare.

	Date economice:
	464,4 milioane  € (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 2021)

	Faza proiectului:
	Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual

	TYNDP: HYD-N-999
	PCI status: 

	Modificările proiectului: Proiect nou



[bookmark: _Toc179375676]9.5.1.3 Modernizarea conductei Marea Neagră - Podișor pentru transportul hidrogenului 

	Numele proiectului: 
	Modernizarea conductei Marea Neagră - Podișor pentru transportul hidrogenului

	Numărul proiectului:
	9.5.1.3

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Transport hidrogen sau amestec de gaze naturale cu hidrogen

	Termen estimate de finalizare
	2042

	Obiectivul Proiectului:
	Reconversie infrastructură de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului

	Descrierea proiectului: 
Proiectul presupune reconversia unei conducte de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului. Lungimea conductei este de cca 308 Km.
Sustenabilitatea proiectului este confirmată de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în prima fază prin înlocuirea treptată a surselor de gaze fosile, de la H2 cenușiu la H2 verde la utilizatorii de H2 existenți. De-a lungul traseului gazoductului, va exista posibilitatea de a conecta noi producători/consumatori de H2, ceea ce contribuie, de asemenea, la cuplarea sectorială între sistemul de energie electrică și sistemele de transport al H2.

	Justificarea proiectului:
	Proiectul va contribui la securitatea aprovizionării și la diversificarea surselor de energie în țările implicate. Proiectul contribuie la dezvoltarea concurenței între sursele interne și sursele diversificate de H2 din import și va fi benefic pentru prețurile hidrogenului, menținând prețul hidrogenului la un nivel scăzut în funcție de variațiile cererii și ofertei.
Integrarea Hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon în  sistemul de transport gaze naturale, în vederea alinierii la Directivele, Strategiile și Acordurile Europene în vigoare.

	Date economice:
	199,6   milioane  € (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 2021)

	Faza proiectului:
	Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual

	TYNDP: HYD-N-608
	PCI status: 

	Modificările proiectului: Proiect nou



[bookmark: _Toc179375677]9.5.1.4 Modernizarea conductei Onești - Ungheni pentru transportul hidrogenului
 
	Numele proiectului: 
	Modernizarea conductei Onești - Ungheni pentru transportul hidrogenului

	Numărul proiectului:
	9.5.1.4

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Transport hidrogen sau amestec de gaze naturale cu hidrogen

	Termen estimate de finalizare
	2040

	Obiectivul Proiectului:
	Reconversie infrastructură de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului

	Descrierea proiectului: 
Proiectul presupune reconversia unei conducte de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului. Lungimea conductei este de cca 183 Km.
Sustenabilitatea proiectului este confirmată de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în prima fază prin înlocuirea treptată a surselor de gaze fosile, de la H2 cenușiu la H2 verde la utilizatorii de H2 existenți. De-a lungul traseului gazoductului, va exista posibilitatea de a conecta noi producători/consumatori de H2, ceea ce contribuie, de asemenea, la cuplarea sectorială între sistemul de energie electrică și sistemele de transport al H2.

	Justificarea proiectului:
	Proiectul va contribui la securitatea aprovizionării și la diversificarea surselor de energie în țările implicate. Proiectul contribuie la dezvoltarea concurenței între sursele interne și sursele diversificate de H2 din import și va fi benefic pentru prețurile hidrogenului, menținând prețul hidrogenului la un nivel scăzut în funcție de variațiile cererii și ofertei.
Integrarea Hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon în  sistemul de transport gaze naturale, în vederea alinierii la Directivele, Strategiile și Acordurile Europene în vigoare.

	Date economice:
	156,4 milioane  € (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 2021)

	Faza proiectului:
	Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual

	TYNDP: HYD-N-625
	PCI status: 

	Modificările proiectului: Proiect nou



[bookmark: _Toc179375678]9.5.1.5 Modernizarea interconectării România - Serbia pentru transportul hidrogenului
 
	Numele proiectului: 
	Modernizarea interconectării România - Serbia pentru transportul hidrogenului

	Numărul proiectului:
	9.5.1.5

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Transport hidrogen sau amestec de gaze naturale cu hidrogen

	Termen estimate de finalizare
	2040

	Obiectivul Proiectului:
	Reconversie infrastructură de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului

	Descrierea proiectului: 
Proiectul presupune reconversia unei conducte de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului. Lungimea conductei este de cca 85 Km.
Sustenabilitatea proiectului este confirmată de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în prima fază prin înlocuirea treptată a surselor de gaze fosile, de la H2 cenușiu la H2 verde la utilizatorii de H2 existenți. De-a lungul traseului gazoductului, va exista posibilitatea de a conecta noi producători/consumatori de H2, ceea ce contribuie, de asemenea, la cuplarea sectorială între sistemul de energie electrică și sistemele de transport al H2.

	Justificarea proiectului:
	Proiectul va contribui la securitatea aprovizionării și la diversificarea surselor de energie în țările implicate. Proiectul contribuie la dezvoltarea concurenței între sursele interne și sursele diversificate de H2 din import și va fi benefic pentru prețurile hidrogenului, menținând prețul hidrogenului la un nivel scăzut în funcție de variațiile cererii și ofertei.
Integrarea Hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon în  sistemul de transport gaze naturale, în vederea alinierii la Directivele, Strategiile și Acordurile Europene în vigoare.

	Date economice:
	143,8  milioane  € (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 2021)

	Faza proiectului:
	Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual.

	TYNDP: HYD-N-648
	PCI status: 

	Modificările proiectului: Proiect nou



[bookmark: _Toc179375679]9.5.1.6 Modernizarea conductei Coroi – Medieșu Aurit pentru transportul hidrogenului
 
	Numele proiectului: 
	Modernizarea conductei Coroi – Medieșu Aurit pentru transportul hidrogenului

	Numărul proiectului:
	9.5.1.6

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Transport hidrogen sau amestec de gaze naturale cu hidrogen

	Termen estimate de finalizare
	2040

	Obiectivul Proiectului:
	Reconversie infrastructură de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului

	Descrierea proiectului:  
Proiectul presupune reconversia unei conducte de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului. Lungimea conductei este de cca 300 Km.
Sustenabilitatea proiectului este confirmată de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în prima fază prin înlocuirea treptată a surselor de gaze fosile, de la H2 cenușiu la H2 verde la utilizatorii de H2 existenți. De-a lungul traseului gazoductului, va exista posibilitatea de a conecta noi producători/consumatori de H2, ceea ce contribuie, de asemenea, la cuplarea sectorială între sistemul de energie electrică și sistemele de transport al H2.

	Justificarea proiectului:
	Proiectul va contribui la securitatea aprovizionării și la diversificarea surselor de energie în țările implicate. Proiectul contribuie la dezvoltarea concurenței între sursele interne și sursele diversificate de H2 din import și va fi benefic pentru prețurile hidrogenului, menținând prețul hidrogenului la un nivel scăzut în funcție de variațiile cererii și ofertei.
Integrarea Hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon în  sistemul de transport gaze naturale, în vederea alinierii la Directivele, Strategiile și Acordurile Europene în vigoare.

	Date economice:
	 156,5 milioane  € (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 2021)

	Faza proiectului:
	Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual.

	TYNDP: HYD-N-730
	PCI status: 

	Modificările proiectului: Proiect nou



[bookmark: _Toc179375680]9.5.1.7 Modernizarea conductei Negru Vodă - Isaccea pentru transportul hidrogenului
 
	Numele proiectului: 
	Modernizarea conductei Negru Vodă - Isaccea pentru transportul hidrogenului

	Numărul proiectului:
	9.5.1.7

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Transport hidrogen sau amestec de gaze naturale cu hidrogen

	Termen estimate de finalizare
	2040

	Obiectivul Proiectului:
	Reconversie infrastructură de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului

	Descrierea proiectului: 
Proiectul presupune reconversia unei conducte de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului. Lungimea conductei este de cca 185 Km.
Sustenabilitatea proiectului este confirmată de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în prima fază prin înlocuirea treptată a surselor de gaze fosile, de la H2 cenușiu la H2 verde la utilizatorii de H2 existenți. De-a lungul traseului gazoductului, va exista posibilitatea de a conecta noi producători/consumatori de H2, ceea ce contribuie, de asemenea, la cuplarea sectorială între sistemul de energie electrică și sistemele de transport al H2.

	Justificarea proiectului:
	Proiectul va contribui la securitatea aprovizionării și la diversificarea surselor de energie în țările implicate. Proiectul contribuie la dezvoltarea concurenței între sursele interne și sursele diversificate de H2 din import și va fi benefic pentru prețurile hidrogenului, menținând prețul hidrogenului la un nivel scăzut în funcție de variațiile cererii și ofertei.
Integrarea Hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon în  sistemul de transport gaze naturale, în vederea alinierii la Directivele, Strategiile și Acordurile Europene în vigoare.

	Date economice:
	 99,4 milioane  € (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 2021)

	Faza proiectului:
	Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual.

	TYNDP: HYD-N-756
	PCI status: 

	Modificările proiectului: Proiect nou



[bookmark: _Toc179375681]9.5.1.8 Modernizarea conductei Vadu – T1 pentru transportul hidrogenului

	Numele proiectului: 
	Modernizarea conductei Vadu – T1 pentru transportul hidrogenului

	Numărul proiectului:
	9.5.1.8

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Transport hidrogen sau amestec de gaze naturale cu hidrogen

	Termen estimate de finalizare
	2040

	Obiectivul Proiectului:
	Reconversie infrastructură de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului

	Descrierea proiectului: 
Proiectul presupune reconversia unei conducte de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului. Lungimea conductei este de cca 25 Km.
Sustenabilitatea proiectului este confirmată de reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în prima fază prin înlocuirea treptată a surselor de gaze fosile, de la H2 cenușiu la H2 verde la utilizatorii de H2 existenți. De-a lungul traseului gazoductului, va exista posibilitatea de a conecta noi producători/consumatori de H2, ceea ce contribuie, de asemenea, la cuplarea sectorială între sistemul de energie electrică și sistemele de transport al H2.

	Justificarea proiectului:
	Proiectul va contribui la securitatea aprovizionării și la diversificarea surselor de energie în țările implicate. Proiectul contribuie la dezvoltarea concurenței între sursele interne și sursele diversificate de H2 din import și va fi benefic pentru prețurile hidrogenului, menținând prețul hidrogenului la un nivel scăzut în funcție de variațiile cererii și ofertei.
Integrarea Hidrogenului din surse regenerabile și cu emisii scăzute de carbon în  sistemul de transport gaze naturale, în vederea alinierii la Directivele, Strategiile și Acordurile Europene în vigoare.

	Date economice:
	7 milioane  € (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 2021)

	Faza proiectului:
	Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual.

	TYNDP: HYD-N-647
	PCI status: 

	Modificările proiectului: Proiect nou



[bookmark: _Toc179375682]9.5.2 Proiecte de dezvoltare culoare dedicate pentru transportul hidrogenului

[bookmark: _Toc179375683]9.5.2.1 Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Giurgiu-Podișor–Bibești-Jupa-Horia-Nădlac

	Numele proiectului: 
	Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Giurgiu-Podișor–Bibești-Jupa-Horia-Nădlac

	Numărul proiectului:
	9.5.2.1

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Transport hidrogen

	Termen estimate de finalizare
	2030

	Obiectivul Proiectului:
	Contribuie la securitatea aprovizionării și la diversificarea surselor de energie în țările implicate. Sursele diversificate de H2 vor fi benefice pentru prețurile hidrogenului și ar permite o mai mare reducere a emisiilor gazelor cu efect de seră prin înlocuirea surselor fosile cu hidrogen.

	Descrierea proiectului:
Proiectul presupune realizarea unei noi conducte de transport hidrogen de-a lungul culoarului Giurgiu - Podișor - Bibești - Jupa - Horia - Nădlac. Proiectul conectează viitoarele sisteme de hidrogen din Bulgaria, România și Ungaria și permite crearea pieței hidrogenului și comerțul transfrontalier cu hidrogen. Proiectul va face parte din coridorul de hidrogen din Europa de Sud-Est (SEEHyC), care asigură livrări de hidrogen pe ruta Grecia>Bulgaria>România>Ungaria> Slovacia>Cehia>Germania către piața UE și va fi disponibil și flux invers.

	Justificarea proiectului:
	Într-un sistem energetic integrat, hidrogenul sprijină decarbonizarea industriei, transporturilor și producerii de energie. Proiectul este aliniat cu strategia UE privind decarbonizarea prin reducerea emisiilor de CO2, creând în același timp posibilitatea de conectare la viitoarea infrastructură de hidrogen a Europei.

	Date economice:
	2.263 mil euro (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 2024)

	Faza proiectului:
	Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual.

	TYNDP: H2T-A-1014
	PCI status: 

	Modificările proiectului: Proiect nou



[bookmark: _Toc179375684]9.5.2.2 Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Marea Neagră - Podișor

	Numele proiectului: 
	Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Marea Neagră - Podișor

	Numărul proiectului:
	9.5.2.2

	Titularul proiectului:
	[image: ]        
                    SNTGN Transgaz SA

	Tipul proiectului:
	Transport hidrogen

	Termen estimate de finalizare
	2030

	Obiectivul Proiectului:
	Contribuie la securitatea aprovizionării și la diversificarea surselor de energie. Sursele diversificate de H2 vor fi benefice pentru prețurile hidrogenului și ar permite o mai mare reducere a emisiilor gazelor cu efect de seră prin înlocuirea surselor fosile cu hidrogen.

	Descrierea proiectului:
Având în vedere potențialul semnificativ de producere a energiei din surse regenerabile în zona S-E a României, proiectul propus creează infrastructura necesară pentru preluarea potențialului de producere a hidrogenului verde în această zonă, inclusiv a producției de hidrogen deja comunicată în cadrul procedurii de solicitare a capacității fără caracter obligatoriu pe hidrogen, realizată de SNTGN Transgaz SA în anul 2023. Capacitățile de hidrogen verde preluate prin acest proiect vor fi conduse către culoarul de hidrogen Giurgiu - Nădlac care face parte din Coridorul SEEHyC.

	Justificarea proiectului:
	Într-un sistem energetic integrat, hidrogenul sprijină decarbonizarea industriei, transporturilor și producerii de energie. Proiectul este aliniat cu strategia UE privind decarbonizarea prin reducerea emisiilor de CO2, creând în același timp posibilitatea de conectare la viitoarea infrastructură de hidrogen a Europei.

	Date economice:
	1.073 mil euro (+/- 30%, estimare preliminară la nivelul anului 2024)

	Faza proiectului:
	Proiectul se află în analiză, în stadiul conceptual.

	TYNDP: H2T–N-1015
	PCI status: 
	

	Modificările proiectului: Proiect nou



Cu finanțare din partea Băncii Europene pentru Investiții (BEI), SNTGN Transgaz SA a realizat Strategia de Decarbonizare și Climă. Aceasta cuprinde o serie de măsuri care conduc la reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră astfel încât să fie atinse țintele de decarbonizare stabilite în cadrul Strategiei pe termen scurt (2030), mediu (2040) și lung (2050). În cadrul strategiei a fost elaborat și Planul de Investiții necesare pentru implementarea măsurilor aferente procesului de decarbonizare.

[bookmark: _Toc179375685]10. ANALIZA PROIECTELOR MAJORE 

[bookmark: _Toc179375686]I. Analiza proiectelor majore pentru transportul gazelor naturale

[bookmark: _Toc179375688]10.I.1. Statutul Proiectelor

În funcție de Decizia Finală de Investiție (FID) în TYNDP 2015 proiectele au fost clasificate în două categorii: proiecte FID–proiecte pentru care s-a luat decizia finală de investiție și non-FID–proiecte pentru care nu s-a luat decizia finală de investiție. 

În TYNDP 2017 statutul de bază non-FID a fost împărțit în subcategoriile: 
· non-FID avansate (A non-FID); 
· non-FID mai puțin avansate (LA non-FID). 

Funcție de această clasificare, proiectele Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale 2024–2033 se prezintă astfel:

	[bookmark: _Hlk163652416]Nr.
crt
	Nr. Proiect 
conform
PDSNT 2024-2033
	Denumire proiect
	Statut

	1
	7.1
	Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria – Faza II
	A non FID

	2
	7.2
	Dezvoltarea pe teritoriul României a Conductei de transport gaze naturale Marea Neagră – Podișor 
	FID

	3
	7.3
	Amplificarea coridorului de transport bidirecţional Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA-Faza III)
	LA non FID

	4
	7.4
	Interconectarea România-Serbia
	A non FID

	5
	7.5
	Dezvoltare-Modernizare infrastructura de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României
	LA non FID

	6
	7.6
	Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse
	LA non FID*

	7
	7.7
	Eastring–România
	LA non FID

	8
	7.8
	Sistem de monitorizare, control și achizitie de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale
	LA non FID*

	9
	7.9
	Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale
	FID

	10
	7.10
	Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Voda 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2
	LA non FID*

	11
	7.11
	Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Voda 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3
	LA non FID*

	12
	7.12
	Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre
	LA non FID*

	13
	7.13
	Terminal GNL de la malul Mării Negre
	LA non FID*


*Proiecte care nu sunt incluse în TYNDP 2022

[bookmark: _Toc161734388]Tabel 4 – Statutul Proiectelor Majore Transgaz pentru transportul gazelor naturale


[bookmark: _Toc179795947]Grafic 20 – Statutul Proiectelor Majore pentru transportul gazelor naturale

Mențiune

Față de Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport gaze naturale 2022-2031 s-au finalizat două proiecte: 

· Dezvoltări ale SNT în zona de Nord–Est a României în scopul îmbunătăţirii aprovizionării cu gaze naturale a zonei precum și a asigurării capacităţilor de transport spre Republica Moldova ;
· Noi dezvoltări ale SNT în scopul preluării gazelor de la ţărmul Mării Negre. 

	Nr. proiect
	Denumire proiect
	Proiecte pentru care se aplică procedura open season

	7.1
	Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria – Faza II
	x

	7.2
	Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului Sudic de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la ţărmul Mării Negre
	x

	7.3
	Amplificarea coridorului de transport bidirecţional Bulgaria– Romania–Ungaria–Austria (BRUA-Faza III)
	x



[bookmark: _Toc161734389]Tabel 5 – Proiecte pentru care se aplică procedura Open Season


[bookmark: _Toc179375689]10.I.2 Costul Proiectelor


[bookmark: _Toc179795948]
Grafic 21-Costul proiectelor majore pentru transportul gazelor naturale (mil.Euro)

Prezentăm în cele ce urmează o sinteză a proiectelor majore pentru transportul gazelor naturale:

	[bookmark: _Hlk163652476]Nr.  crt.
	Nr.
proiect
	Proiectul
	Valoarea
estimată
mil. Euro
	Termen de finalizare
	Importanţa proiectului
	Statut proiect

	1
	7.1
	Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria–Austria 
(Faza II)
	150
	2027
	Creșterea etapizată a capacității coridorului de transport bidirecțional Bulgaria–România–Ungaria–Austria prin care se asigură în prezent o capacitate de transport de 2,63 mld. mc/an cu Ungaria. Sunt propuse în cadrul procesului de capacitate incrementală trei niveluri de dezvoltare a capacității cu Ungaria respectiv la 2,98 mld mc/an, 4,38 mld mc/an și 5,32 mld mc/an, pentru transportul gazelor de pe Coridorul Vertical.

	A non FID

	2
	7.2
	Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului de Transport pentru  preluarea gazelor naturale de la ţărmul Mării Negre (Tuzla – Podișor).
	493,9
	2025
	În contextul în care Europa devine tot mai dependentă de importurile de gaze naturale, accesul la noi surse devine o necesitate imperioasă. Această investiție va permite gazelor din Marea Neagră să intre în SNT și să ajungă, astfel, la operatorii economici și la gospodăriile din localitățile racordate la sistem. Mai mult, acest gazoduct va face legătura cu sursele noi de gaze naturale din Coridorul Transbalcanic și Coridorul Vertical din care face parte și conducta BRUA, fiind necesar și pentru transportul gazelor ce ar urma să vină în România din zona Marii Caspice, din terminalele de LNG din Turcia și Grecia.
	FID

	3
	7.3
	Amplificarea coridorului bidirecţional de transport gaze naturale Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA-Faza III)*
	855
	2029
	Creșterea etapizată a capacității de transport pentru asigurarea nivelurilor de capacitate propuse în cadrul procesului de capacitate incrementală, respectiv 4,38 mld mc/an și 5,32 mld mc/an, pentru transportul gazelor de pe Coridorul Vertical.
	LA non FID

	4
	7.4
	Interconectare România-Serbia
	86,8
	2028
	Creșterea gradului de interconectivitate între sistemele de transport gaze naturale din statele membre UE și al creșterii securității energetice în regiune.
	A non FID

	5
	7.5
	Dezvoltarea/Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României
	405
	Etapa 1 2026
Etapa 2 2027
Etapa 3 2028
	Realizarea/modernizarea unor obiective aferente Sistemului Național de Transport, din zona de Nord-Vest a României, cu scopul de a crea noi capacități de transport gaze naturale sau de a crește capacitățile existente.
	LA non FID

	6
	7.6
	Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse
	51,8
	2027
	Îmbunătăţirea aprovizionării cu gaze naturale a zonei, asigurarea securității energetice prin diversificarea surselor și rutelor de transport gaze naturale.
	LA non FID

	7
	7.7
	Eastring–România
	Faza 1: 1.297 România 
Faza 2:
357 mil. România 
	Faza 1:
2028
Faza 2: 2033
	EASTRING va fi deschis pentru surse bine stabilite precum și pentru surse alternative. Acesta va aduce gaze din noi surse din Regiunile Caspică/Est Mediteraneană/Marea Neagră/Orientul Mijlociu. În același timp, va asigura aprovizionarea Europei de Sud-Est din HUB-urile de gaze europene.  Capacitatea totală va fi disponibilă oricărui transportator sau furnizor.
	LA non FID

	8
	7.8
	Sistem de monitorizare, control și achizitie de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale
	
17,7


	
2027


	Implementarea sistemului SCADA pentru protecție catodică va asigura durabilitate și siguranță sporită în exploatarea conductelor de transport. Pe baza datelor achiziționate se va asigura simplitate în operare pentru un sistem complex de protecție al conductelor.
	LA non FID

	9
	7.9
	Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale
	5,5
	Etapa 1 2025
Etapa 2 și 3
2026
	Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale trebuie sa fie susținută în următorii ani de dezvoltarea unui sistem SCADA, performant și flexibil, prin modernizarea arhitecturii hardware și software, prin migrarea spre o arhitectură descentralizată, cu control distribuit pe unități administrative organizatorice în conformitate cu structura SNTGN TRANSGAZ SA..
	FID

	10
	7.10
	Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Vodă 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2
	26,65
	2028
	Asigurarea curgerii bidirecționale la granița cu Ucraina și Bulgaria pe conducta de tranzit T2.
	LA non FID

	11
	7.11
	Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Vodă 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3
	26,65
	2028
	Crearea posibilității curgerii bidirecționale pe conducta T3, parte din coridorul Transbalcanic.
	LA non FID

	12
	7.12
	Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre
	19,6
	2028
	Crearea capacității de transport pentru preluarea gazelor naturale provenite de la terminalul GNL amplasat la țărmul Mării Negre.
	LA non FID

	13
	7.13
	Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre
	360
	2028
	Asigurarea securității alimentării cu gaze naturale dintr-o sursă alternative.
	LA non FID

	
	TOTAL 
	4.152,6  mil. EURO




Valoarea totală estimată a proiectelor FID:

	Nr. crt.
	Nr.
proiect
	Proiectul
	Valoarea
estimată
mil. Euro
	Termen de finalizare
	Importanţa proiectului
	Statut proiect

	1
	7.2
	Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la ţărmul Mării Negre (Tuzla – Podișor).
	493,9
	2025
	În contextul în care Europa devine tot mai dependentă de importurile de gaze naturale, accesul la noi surse devine o necesitate imperioasă. Această investiție va permite gazelor din Marea Neagră să intre în SNT și să ajungă, astfel, la operatorii economici și la gospodăriile din localitățile racordate la sistem. Mai mult, acest gazoduct va face legătura cu sursele noi de gaze naturale din Coridorul Transbalcanic și Coridorul Vertical din care face parte și conducta BRUA, fiind necesar și pentru transportul gazelor ce ar urma să vină în România din zona Marii Caspice, din terminalele de LNG din Turcia și Grecia.
	FID

	
	7.8
	Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale
	5,5
	Etapa 1 2025
Etapa 2 și 3
2026
	Implementarea sistemului SCADA pentru protecție catodică va asigura durabilitate și siguranță sporită în exploatarea conductelor de transport. Pe baza datelor achiziționate se va asigura simplitate în operare pentru un sistem complex de protecție al conductelor.
	FID

	
	TOTAL proiecte FID:
	         499,4  mil. EURO





[bookmark: _Toc179795949]
Grafic 22– Efortul investițional pentru proiecte FID pentru transportul gazelor naturale
 în funcție de termenul estimat de finalizare (mil. Euro)







Valoarea totală estimată a proiectelor A non FID:

	Nr.
crt.
	Nr.
proiect
	Proiectul
	Valoarea
estimată
mil. Euro
	Termen de finalizare
	Importanţa proiectului
	Statut proiect

	1
	7.1
	Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria-România-Ungaria–Austria 
(Faza II)
	150
	2027
	Creșterea etapizată a capacității coridorului de transport bidirecțional Bulgaria–România–Ungaria–Austria prin care se asigură în prezent o capacitate de transport de 2,63 mld. mc/an cu Ungaria. Sunt propuse în cadrul procesului de capacitate incrementală trei niveluri de dezvoltare a capacității cu Ungaria respectiv la 2,98 mld mc/an, 4,38 mld mc/an și 5,32 mld mc/an, pentru transportul gazelor de pe Coridorul Vertical.
	A non FID

	2
	7.4
	Interconectare România-Serbia
	86,8
	2028
	Creșterea gradului de interconectivitate între sistemele de transport gaze naturale din statele membre UE și al creșterii securității energetice în regiune.
	A non FID

	
	TOTAL proiecte A non FID
	236,8  mil.EURO



[bookmark: _Toc179795950]Grafic 23 - Efortul investițional pentru proiecte A non FID pentru transportul gazelor naturale în funcție de termenul estimat de finalizare (mil. Euro)

Valoarea totală estimată a proiectelor FID și A non FID:

	Nr. crt.
	Statutul proiectelor
	Valoarea totală estimată (mil.euro)

	1
	Proiecte FID
	499,4

	2
	Proiecte A non FID
	236,8

	TOTAL proiecte FID și A non FID
	736,2 mil. Euro



[bookmark: _Toc179795951]Grafic 24 - Efortul investițional pentru proiecte FID și A non FID pentru transportul gazelor naturale în funcție de termenul estimat de finalizare (mil. Euro)

Pentru perioada 2024-2033, SNTGN Transgaz SA propune și realizarea următoarelor proiecte, care în prezent sunt într-o fază incipientă (LA non FID). 

Valoarea totală estimată a proiectelor LA non FID:

	 Nr.
crt.
	Nr.
proiect
	Proiectul
	Valoarea
estimată
mil. Euro
	Termen de finalizare
	Importanţa proiectului
	Statut proiect

	1
	7.3
	Amplificarea coridorului bidirecţional de transport gaze naturale Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA-Faza III)*
	855
	2028 -2029
	Creșterea etapizată a capacității de transport pentru asigurarea nivelurilor de capacitate propuse în cadrul procesului de capacitate incrementală, respectiv 4,38 mld mc/an și 5,32 mld mc/an, pentru transportul gazelor de pe Coridorul Vertical.
	LA non FID

	2
	7.5
	Dezvoltarea/Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României
	405
	Etapa 1 2026
Etapa 2 2027
Etapa 3 2028
	Realizarea/modernizarea unor obiective aferente Sistemului Național de Transport, din zona de Nord-Vest a României, cu scopul de a crea noi capacități de transport gaze naturale sau de a crește capacitățile existente.
	LA non FID

	3
	7.6
	Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse
	51,8
	2027
	Îmbunătăţirea aprovizionării cu gaze naturale a zonei, asigurarea securității energetice prin diversificarea surselor și rutelor de transport gaze naturale.
	LA non FID

	4
	7.7
	Eastring–România
	Faza 1: 1.297 România 
Faza 2:
357 mil. România 
	Faza 1:
2028
Faza 2: 2033
	EASTRING va fi deschis pentru surse bine stabilite precum și pentru surse alternative. Acesta va aduce gaze din noi surse din Regiunile Caspică/Est Mediteraneană/Marea Neagră/Orientul Mijlociu. În același timp, va asigura aprovizionarea Europei de Sud-Est din HUB-urile de gaze europene.  Capacitatea totală va fi disponibilă oricărui transportator sau furnizor.
	LA non FID

	5
	7.8
	Sistem de monitorizare, control și achizitie de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale
	17,7
	2027
	Implementarea sistemului SCADA pentru protecție catodică va asigura durabilitate și siguranță sporită în exploatarea conductelor de transport. Pe baza datelor achiziționate se va asigura simplitate în operare pentru un sistem complex de protecție al conductelor.
	LA non FID

	6
	7.10
	Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Vodă 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2
	26,65
	2028
	Asigurarea curgerii bidirecționale la granița cu Ucraina și Bulgaria pe conducta de tranzit T2.
	LA non FID

	7
	7.11
	Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Vodă 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3
	26,65
	2028
	Crearea posibilității curgerii bidirecționale pe conducta T3, parte din coridorul Transbalcanic.
	LA non FID

	8
	7.12
	Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre
	19,6
	2028
	Crearea capacității de transport pentru preluarea gazelor naturale provenite de la terminalul GNL amplasat la țărmul Mării Negre.
	LA non FID

	9
	7.13
	Terminal GNL
	360
	2028
	Asigurarea securității alimentării cu gaze naturale dintr-o sursă alternative.
	LA non FID

	
	TOTAL proiecte LA non FID
	         3.416,4  mil. Euro





[bookmark: _Toc179795952]Grafic 25 - Efortul investițional  pentru proiecte LA non FID pentru transportul gazelor naturale în funcție de termenul estimat de finalizare (mil. Euro)














[bookmark: _Toc179375690]10.I.3 Planificarea realizării Proiectelor Transgaz pentru transportul gazelor naturale în perioada 2024-2033

	Denumire proiect
	Valoare estimată actualizată
(Mil. Euro)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria –România– Ungaria-Austria faza II
	150
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la ţărmul Mării Negre (Tuzla – Podișor)
	587,69
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Amplificarea coridorului  bidirecţional de transport gaze naturale Bulgaria  -România- Ungaria-Austria (BRUA Faza III)
	855*
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Interconectarea România-Serbia
	86,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dezvoltarea/Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României
	405
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse
	51,8
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Eastring – România
	1654
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Sistem de monitorizare, control și achizitie de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale
	17,7
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Dezvoltarea sistemului SCADA pentru SNT 
	5,5
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Vodă 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2
	26,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Vodă 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3
	26,65
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre
	19,6
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre
	360
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc161734390]Tabel 6 - Planificare Proiecte Majore pentru transportul gazelor naturale în perioada 2024-2033



[bookmark: _Toc161659986]
[bookmark: _Toc179375691]10.I.4 Beneficiile Proiectelor pentru transportul gazelor naturale

Prin asigurarea legăturii între surse diferite de aprovizionare cu gaze naturale și piața europeană, proiectele investiţionale menţionate contribuie la realizarea dezideratelor Uniunii Europene, principalele beneficii ale realizării acestora putând fi sintetizate astfel:
· integrarea pieței de gaze naturale și interoperabilitatea sistemelor de transport gaze naturale din regiune;
· convergența prețului gazelor naturale în regiune;
· creșterea flexibilității sistemului european de transport gaze naturale prin realizarea de interconectări în flux bidirecțional;
· deschiderea accesului României şi Uniunii Europene spre o nouă sursă de gaze naturale-prin interconectarea coridorului BULGARIA–ROMÂNIA–UNGARIA–AUSTRIA cu Marea Neagră; 
· creșterea concurenței pe piața europeană de gaze naturale prin diversificarea surselor, a traseelor de transport și a companiilor active în această regiune;
· creșterea securității aprovizionării cu gaze naturale;
· stoparea importului de gaze naturale din Rusia;
· impulsionarea dezvoltării producției de energie regenerabilă în regiune (în mod special energie eoliană și solară) având în vedere posibilitatea utilizării gazelor naturale ca variantă de rezervă pentru energiile regenerabile, fapt care conduce la creșterea semnificativă a gradului de sustenabilitate a proiectelor propuse.

[bookmark: _Toc179375692]II. Analiza proiectelor majore de înmagazinare


[bookmark: _Toc179375693]10.II.1. Statutul Proiectelor în funcție de Decizia Finală de Investiție (FID):

	Proiecte de înmagazinare
	TYNDP 2022
	PCI (lista a V-a)
	

	8.1
	Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul Depozitului Bilciurești- Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale–Bilciurești
	UGS – F – 311
	6.20.7
	FID

	8.2
	Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești
	UGS – F – 398
	
	FID

	8.3
	Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni (Moldova)
	UGS – N – 399
	
	LA non FID

	8.4
	Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)
	UGS – N – 371
	
	A non FID

	8.5
	Modernizarea infrastructurii de înmagazinare gaze naturale - Bălăceanca
	 USG – N - 606
	
	LA non FID

	8.6
	Retehnologizarea și dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu Mureș
	UGS – A - 233
	6.20.4
	A non FID



[bookmark: _Toc179795953]Grafic 26- Statut Proiecte Majore de înmagazinare

[bookmark: _Toc179375694]10.II.2. Costul Proiectelor majore de înmagazinare 


[bookmark: _Toc179795954]Grafic 27 – Costul estimat al proiectelor majore de înmagazinare (mil. Euro)

	[bookmark: _Hlk163652537]Nr.
proiect
	Proiectul
	Valoarea
estimată
mil. Euro
	Termen de finalizare
	Importanţa proiectului
	

	8.1
	Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul Depozitului Bilciurești - Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale–Bilciurești
	157
	2027
	Creșterea capacitații de livrare zilnică a gazelor naturale din depozitul Bilciurești până la un debit de 20 milioane mc/zi și asigurarea unui grad sporit de siguranță în exploatare, corelat si cu o creștere a capacitații de înmagazinare de 108 milioane mc/ciclu.  
	FID

	8.2
	Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești
	126
	2028
	Creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor naturale din depozitul Ghercești
	FID

	8.3
	Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni
	120
	2032
	Creșterea capacității in înmagazinare gaze naturale pentru asigurarea securității aprovizionări cu gaze naturale
	LA non FID

	8.4
	Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)
	185
	2030
	Creșterea capacității in înmagazinare gaze naturale pentru asigurarea securității aprovizionări cu gaze naturale
	A non FID

	8.5
	Modernizarea infrastructurii de înmagazinare gaze naturale - Bălăceanca
	50
	2032
	Creșterea capacității de livrare zilnică a gazelor naturale din depozitul Bălăceanca până la 1,6 milioane m3/zi.
	LA non FID

	8.6
	Retehnologizarea și dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu Mureș
	37  
(Faza 1) 
	2026

	Creşterea capacităţii zilnice de injecţie/extracţie, simultan cu creşterea volumul util a depozitului pentru asigurarea siguranţei în aprovizionarea cu gaze, respectiv a flexibilităţii necesare pentru o mai bună integrare a pieţelor de energie la nivel naţional şi regional
	A non FID

	TOTAL Proiecte înmagazinare
	675 mil. Euro 
	



Efortul investițional necesar realizării proiectelor majore de înmagazinare în funcție de termenele de finalizare:


[bookmark: _Toc179795955]Grafic 28- Efortul investițional pentru proiectele de înmagazinare în funcție de termenele de finalizare (mil. EURO)

Menționăm că în ceea ce privește proiectele Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze–Bilciurești (proiect FID) și Unitate de stocare Depomureș (proiect FID), Transgaz este în măsură să confirme faptul că dispune de capacitatea necesară preluării volumelor aferente, luând în considerare discuțiile prealabile purtate cu Romgaz și Depomureș Târgu-Mureș.


[bookmark: _Toc179375695]10.II.3 Planificarea realizării proiectelor de înmagazinare în perioada 2024-2033
	Denumire proiect
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Creșterea capacității de extracție zilnică în cadrul Depozitului Bilciurești - Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale–Bilciurești
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modernizarea infrastructurii de înmagazinare gaze naturale - Bălăceanca
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Retehnologizarea și dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu Mureș
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	






[bookmark: _Toc179375696]III. Analiza proiectelor majore pentru transportul hidrogenului

[bookmark: _Toc179375698]10.III.1 Statutul Proiectelor

În funcție de Decizia Finală de Investiție (FID) în TYNDP 2015 proiectele au fost clasificate în două categorii: proiecte FID–proiecte pentru care s-a luat decizia finală de investiție și non-FID–proiecte pentru care nu s-a luat decizia finală de investiție. 

În TYNDP 2017 statutul de bază non-FID a fost împărțit în subcategoriile: 
· non-FID avansate (A non-FID); 
· non-FID mai puțin avansate (LA non-FID). 

Funcție de această clasificare, proiectele Planului de Dezvoltare a Sistemului Național de Transport gaze naturale 2024–2033 se prezintă astfel:

	[bookmark: _Hlk157781123]Nr.
crt
	Nr. Proiect 
conform
PDSNT 2024-2033
	Denumire proiect
	Statut

	1
	9.5.1.1
	Modernizarea conductei Isaccea – Jupa pentru transportul hidrogenului
	LA non FID

	2
	9.5.1.2
	Modernizarea conductei Giurgiu - Nădlac pentru transportul hidrogenului
	LA non FID

	3
	9.5.1.3
	Modernizarea conductei Marea Neagră - Podișor pentru transportul hidrogenului
	LA non FID

	4
	9.5.1.4
	Modernizarea conductei Onești - Ungheni pentru transportul hidrogenului
	LA non FID

	5
	9.5.1.5
	Modernizarea interconectării România - Serbia pentru transportul hidrogenului
	LA non FID

	6
	9.5.1.6
	Modernizarea conductei Coroi – Medieșu Aurit pentru transportul hidrogenului
	LA non FID

	7
	9.5.1.7
	Modernizarea conductei Negru Vodă - Isaccea pentru transportul hidrogenului
	LA non FID

	8
	9.5.1.8
	Modernizarea conductei Vadu  - T1 pentru transportul hidrogenului
	LA non FID

	9
	9.5.2.1
	Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Giurgiu-Podișor–Bibești-Jupa-Horia-Nădlac
	LA non FID*

	10
	9.5.2.2
	Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Marea Neagră - Podișor
	LA non FID*


*Proiecte care nu sunt incluse în TYNDP 2022

[bookmark: _Toc161734391]Tabel 7 – Statutul Proiectelor Majore Transgaz pentru transportul hidrogenului 



[bookmark: _Toc179795956]Grafic 29 – Statutul Proiectelor Majore Transgaz pentru transportul hidrogenului 





[bookmark: _Toc179375699]10.III.2 Costul Proiectelor pentru transportul hidrogenului 


[bookmark: _Toc179795957][bookmark: _Hlk161659292]Grafic 30-Costul proiectelor majore pentru transportul hidrogenului (mil.Euro)

Prezentăm în cele ce urmează o sinteză a proiectelor majore pentru transportul hidrogenului pur:
	[bookmark: _Hlk163652643]Nr.  crt.
	Nr.
proiect
	Proiectul
	Valoarea
estimată
mil. Euro
	Termen de finalizare
	Importanţa proiectului
	Statut proiect

	1
	9.5.1.1
	Modernizarea conductei Isaccea – Jupa pentru transportul hidrogenului
	378,6
	2040
	Reconversia infrastructurii de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului în amestec cu gazul natural în conformitate cu prevederile europene.
	LA non FID

	2
	9.5.1.2
	Modernizarea conductei Giurgiu - Nădlac pentru transportul hidrogenului
	464,4
	2042
	Reconversia infrastructurii de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului în amestec cu gazul natural în conformitate cu prevederile europene.
	LA non FID

	3
	9.5.1.3
	Modernizarea conductei Marea Neagră - Podișor pentru transportul hidrogenului
	199,6
	2040
	Reconversia infrastructurii de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului în amestec cu gazul natural în conformitate cu prevederile europene.
	LA non FID

	4
	9.5.1.4
	Modernizarea conductei Onești - Ungheni pentru transportul hidrogenului
	156,4
	2040
	Reconversia infrastructurii de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului în amestec cu gazul natural în conformitate cu prevederile europene.
	LA non FID

	5
	9.5.1.5
	Modernizarea interconectării România - Serbia pentru transportul hidrogenului
	143,8
	2040
	Reconversia infrastructurii de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului în amestec cu gazul natural în conformitate cu prevederile europene.
	LA non FID

	6
	9.5.1.6
	Modernizarea conductei Coroi – Medieșu Aurit pentru transportul hidrogenului
	156,5
	2040
	Reconversia infrastructurii de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului în amestec cu gazul natural în conformitate cu prevederile europene.
	LA non FID

	7
	9.5.1.7
	Modernizarea conductei Negru Vodă - Isaccea pentru transportul hidrogenului
	99,4
	2040
	Reconversia infrastructurii de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului în amestec cu gazul natural în conformitate cu prevederile europene.
	LA non FID

	8
	9.5.1.8
	Modernizarea conductei Vadu – T1 pentru transportul hidrogenului
	7
	2040
	Reconversia infrastructurii de transport gaze naturale pentru transportul hidrogenului în conformitate cu prevederile europene.
	LA non FID

	9
	9.5.2.1
	Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Giurgiu-Podișor–Bibești-Jupa-Horia-Nădlac
	2263
	2030
	Creare posibilității transportului de hidrogen în  conformitate cu prevederile europene.
	LA non FID

	10
	9.5.2,2
	Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Marea Neagră - Podișor
	1073
	2030
	Creare posibilității transportului de hidrogen în  conformitate cu prevederile europene.
	LA non FID

	
	TOTAL 
	       4.941,7    mil. EURO




10.III.3 Planificarea realizării Proiectelor Transgaz pentru transportul hidrogenului în perioada 2024-2033
	Denumire proiect
	Valoare estimată actualizată
(Mil. Euro)
	2023
	2024
	2025
	2026
	2027
	2028
	2029
	2030
	2031
	2032
	2033

	Modernizarea conductei Isaccea – Jupa pentru transportul hidrogenului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modernizarea conductei Giurgiu - Nădlac pentru transportul hidrogenului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modernizarea conductei Marea Neagră - Podișor pentru transportul hidrogenului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modernizarea conductei Onești - Ungheni pentru transportul hidrogenului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modernizarea interconectării România - Serbia pentru transportul hidrogenului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modernizarea conductei Coroi – Medieșu Aurit pentru transportul hidrogenului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modernizarea conductei Negru Vodă - Isaccea pentru transportul hidrogenului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Modernizarea conductei Vadu – T1 pentru transportul hidrogenului
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Giurgiu-Podișor–Bibești-Jupa-Horia-Nădlac
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	

	Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Marea Neagră - Podișor
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	
	



[bookmark: _Toc161734392]Tabel 8 - Planificare Proiecte Majore pentru transportul hidrogenului pur perioada 2024-2033

[bookmark: _Toc179375701]10.III.4 Beneficiile Proiectelor pentru transportul hidrogenului 

Utilizarea hidrogenului ca vector de energie este un element esențial pentru dezvoltarea durabilă. Cu toate acestea, există multe provocări pentru implementarea componentelor unui sistem energetic bazat pe hidrogen. La nivel european, este acceptată ideea că prezența hidrogenului în sectorul energetic este o soluție care va rezolva o serie de probleme, precum securitate energetică, echitate energetică și mediu sustenabil. Prin armonizarea acestor elemente, se fundamentează baza prosperității și competitivității la nivelul fiecărei țări. 

Sistemul energetic al României și, implicit, sectorul gazelor naturale, sunt în transformare. Contextul european își va pune amprenta asupra lor, iar hidrogenul va fi unul dintre componentele importante și integrante ale sistemului energetic. Hidrogenul deschide un nou capitol al tranziției energetice, în care proprietățile sale unice îi permit utilizarea pentru stocarea și distribuția energiei, fără emisii de dioxid de carbon, prin toate formele de întrebuințare. 


[bookmark: _Toc179375702][bookmark: _Hlk164685761]10.1. Comparație TYNDP ENTSOG 2022 cu Planul de Dezvoltare al Sistemului Național de Transport Gaze Naturale 2024-2033


	[bookmark: _Hlk164685679]Nr. crt.
	Cod proiect PDSNT 2022
	Denumire proiect PDSNT
	Cod proiect TYNDP 2022
	Denumire proiect TYNDP 2022

	1.
	7.1
	Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria –România–Ungaria–Austria - Faza II
	TRA-A-1322
	Development on the Romanian territory of the NTS (BG–RO-HU-AT) -Phase II

	2.
	7.2
	Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la ţărmul Mării Negre (Tuzla – Podișor)
	TRA-F-362
	Development on the Romanian territory of the Southern Transmission Corridor

	3.
	7.3
	Amplificarea coridorului de transport bidirecţional Bulgaria– România–Ungaria–Austria (BRUA Faza III)
	
	Further enlargement of the BG—RO—HU—AT transmission corridor (BRUA) phase 3

	4.
	7.4
	Interconectare România-Serbia
	TRA-A-1268
	Romania-Serbia Interconnection

	5.
	7.5
	Dezvoltarea/Modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României
	TRA-N-598
	NTS developments in North-East Romania

	6.
	7.6
	Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse
	
	

	7.
	7.7
	Eastring - România
	
	

	8.
	7.8
	Sistem de monitorizare, control și achizitie de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale
	
	

	9.
	7.9
	Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale
	
	

	10.
	7.10
	Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Vodă 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2
	TRA-N-602
	Upgrading GMS Isaccea 2 and GMS Negru Voda 2

	11.
	7.11
	Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Vodă 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3
	
	

	12.
	7.12
	Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre
	
	

	13.
	7.13
	Terminal GNL
	
	

	14.
	9.5.1.1
	Modernizarea conductei Isaccea – Jupa pentru transportul hidrogenului
	HYD-N-640
	Isaccea - Jupa  corridor modernization for hydrogen transmission

	15.
	9.5.1.2
	Modernizarea conductei Giurgiu - Nădlac pentru transportul hidrogenului
	HYD-N-999
	Giurgiu - Nădlac corridor modernization for hydrogen transmission

	16.
	9.5.1.3
	Modernizarea conductei Marea Neagră- Podișor pentru transportul hidrogenului
	HYD-N-608
	Black Sea – Podișor Pipeline modernization for hydrogen transmission

	17.
	9.5.1.4
	Modernizarea conductei Onești - Ungheni pentru transportul hidrogenului
	HYD-N-625
	Onești – Ungheni corridor modernization for hydrogen transmission

	18.
	9.5.1.5
	Modernizarea interconectării România - Serbia pentru transportul hidrogenului
	HYD-N-648
	Romania - Serbia Interconnection modernization for  hydrogen transmission

	19.
	9.5.1.6
	Modernizarea conductei Coroi – Medieșu Aurit pentru transportul hidrogenului
	HYD-N-730
	Coroi - Medieșu Aurit corridor modernization for hydrogen transmission

	20.
	9.5.1.7
	Modernizarea conductei Negru Vodă - Isaccea pentru transportul hidrogenului
	HYD-N-756
	Negru Voda – Isaccea corridor modernization for  hydrogen transmission

	21.
	9.5.1.8
	Modernizarea conductei Vadu – T1pentru transportul hidrogenului
	HYD-N-647
	Vadu – T1 pipeline modernization for hydrogen transmission

	22.
	9.5.2.1
	Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Giurgiu-Podișor–Bibești-Jupa-Horia-Nădlac
	H2T-A-1014
	

	23.
	9.5.2.2
	Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Marea Neagră - Podișor
	H2T-N-1015
	

	24.
	8.1
	Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze naturale–Bilciurești
	UGS-F-311
	Bilciuresti daily withdrawal capacity increase

	25.
	8.2
	Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești
	USG-F-398
	Ghercesti Underground Gas Storage in Romania

	26.
	8.3
	Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni (Moldova)
	USG-N-399
	 New Underground Gas Storage at Falticeni

	27.
	8.4
	Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)
	USG-N-371
	Sarmasel undeground gas storage in Romania

	28.
	8.5
	Modernizarea infrastructurii de înmagazinare gaze naturale - Bălăceanca
	USG-N-606
	Modernization of the natural gas storage infrastructure - Balaceanca UGS

	29.
	8.6
	Unitate de stocare Depomureș
	USG-A-233
	Depomureș



[bookmark: _Toc161734393]Tabel 9- Comparație coduri PDSNT 2024 cu TYNDP 2022





[bookmark: _Toc179375703]11.  MODALITĂȚI DE FINANȚARE 

Orice organizaţie este obligată să se adapteze mediului în care funcţionează, menţinându-şi în acelaşi timp coeziunea internă şi reducând la minimum incertitudinea care caracterizează transformările mediului intern şi extern. Pentru ca în urma eforturilor de adaptare, organizaţia să îşi păstreze identitatea, dezvoltarea sa trebuie planificată cu cât mai mare atenţie, iar acest plan trebuie revizuit periodic.

Momentul în care se ia decizia de a se realiza o investiţie, indiferent de natura şi amploarea ei, este unul de mare importanţă în viaţa organizaţiei. Decizia de investiție este una dintre deciziile manageriale cele mai încărcate de răspundere, deoarece investiţiile vizează obiectivele strategice ale companiei pe termen lung și deci dezvoltarea durabilă a acesteia.

În ceea ce priveşte modalităţile de finanţare luate în considerare pentru realizarea proiectelor majore de dezvoltare a Sistemului Naţional de Transport gaze naturale în perioada 2024–2033 sunt constituite din:
· surse proprii;
· surse atrase.

În analiza resurselor financiare s-a luat în considerare doar necesarul acoperirii proiectelor cu statut FID. Valoarea Proiectelor Majore Transgaz pentru perioada 2024-2033, cu statut FID estimată la 499,4 milioane euro, va fi acoperită în procent de 26% din surse proprii, 57% din surse împrumutate și 17% din surse nerambursabile.

SNTGN Transgaz SA se preocupă, prin eforturi susţinute, de obţinerea de asistenţă financiară nerambursabilă pentru finanţarea proiectelor de investiţii cu impact asupra modernizării, retehnologizării şi dezvoltării infrastructurii SNT, în vederea obținerii unui mix de finanţare care să asigure cel mai redus cost în finanţarea programului de dezvoltare.


















[bookmark: _Toc179375704]12.  SCENARII DO MINIM ȘI DO MAXIM

[bookmark: _Hlk36556993]Având în vedere statutul proiectelor majore acestea au fost grupate în două scenarii “do minim” (proiecte cu statut FID și A non FID) și “do maxim” (toate proiectele). Această clasificare este necesară în scopul realizării evaluării de mediu.

[bookmark: _Hlk104810646]Varianta 1 – DO MINIM

	Nr. proiect
	Denumire proiect
	Statut

	Transport gaze naturale

	7.1
	Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria – Faza II
	A non FID

	7.2
	Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la ţărmul Mării Negre (Tuzla – Podișor)
	FID

	7.4 
	Interconectarea România-Serbia
	A non FID

	Înmagazinare

	8.1
	Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze–Bilciurești
	FID

	8.2
	Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești
	FID

	8.4
	Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)
	A non FID

	8.6
	Retehnologizarea și dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu Mureș
	A non FID



[bookmark: _Toc161734394]Tabel 10 - Lista proiecte majore – Scenariul de referință ” DO MINIM”

Varianta 2 – DO MAXIM

	Nr. proiect
	Denumire proiect
	Statut

	Transport gaze naturale

	7.1
	Dezvoltarea pe teritoriul României a Sistemului Naţional de Transport Gaze Naturale pe Coridorul Bulgaria–România–Ungaria–Austria – Faza II
	A non FID

	7.2
	Dezvoltarea pe teritoriul României a Coridorului de Transport pentru preluarea gazelor naturale de la ţărmul Mării Negre (Tuzla – Podișor)
	FID


	7.3
	Amplificarea coridorului de transport bidirecţional Bulgaria–România–Ungaria–Austria (BRUA-Faza III)
	LA non FID

	7.4
	Interconectarea România-Serbia
	A non FID

	7.5
	Dezvoltare-Modernizare infrastructura de transport gaze naturale în zona de Nord-Vest a României
	LA non FID

	7.6
	Creșterea capacității de transport gaze naturale a interconectării România-Bulgaria pe direcția Giurgiu-Ruse
	LA non FID

	7.7
	Eastring - România
	LA non FID

	7.8
	Sistem de monitorizare, control și achizitie de date pentru stațiile de protecție catodică aferente Sistemului Național de Transport Gaze Naturale
	LA non FID

	7.9
	Dezvoltarea sistemului SCADA pentru Sistemul Național de Transport Gaze Naturale
	LA non FID

	7.10
	Modernizare SMG Isaccea 2 și SMG Negru Vodă 2 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T2
	LA non FID

	7.11
	Modernizare SMG Isaccea 3 și SMG Negru Vodă 3 în vederea realizării curgerii bidirecționale pe conducta T3
	LA non FID

	7.12
	Interconectarea SNT la Terminal GNL amplasat la malul Mării Negre
	LA non FID

	7.13
	Terminal GNL
	LA non FID

	Transport hidrogen 

	9.5.1
	Modernizarea conductei Isaccea – Jupa pentru transportul hidrogenului
	LA non FID

	9.5.2
	Modernizarea conductei Giurgiu - Nădlac pentru transportul hidrogenului
	LA non FID

	9.5.3
	Modernizarea conductei Marea Neagră - Podișor pentru transportul hidrogenului
	LA non FID

	9.5.4
	Modernizarea conductei Onești - Ungheni pentru transportul hidrogenului
	LA non FID

	9.5.5
	Modernizarea interconectării România - Serbia pentru transportul hidrogenului
	LA non FID

	9.5.6
	Modernizarea conductei Coroi – Medieșu Aurit pentru transportul hidrogenului
	LA non FID

	9.5.7
	Modernizarea conductei Negru Vodă - Isaccea pentru transportul hidrogenului
	LA non FID

	9.5.8
	Modernizarea conductei Vadu – T1 pentru transportul hidrogenului
	LA non FID

	9.5.9
	Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Giurgiu-Podișor–Bibești-Jupa-Horia-Nădlac
	LA non FID

	9.5.10
	Culoar pentru transport hidrogen pe direcția Marea Neagră-Podișor
	LA non FID

	Înmagazinare

	8.1
	Modernizarea infrastructurii sistemului de înmagazinare gaze–Bilciurești
	FID

	8.2
	Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale a depozitului Ghercești
	FID

	8.3
	Depozit nou de stocare subterană a gazelor naturale Fălticeni (Moldova)
	LA non FID 

	8.4
	Creșterea capacității de stocare subterană gaze naturale la depozitul Sărmășel (Transilvania)
	A non FID

	8.5
	Modernizarea infrastructurii de înmagazinare gaze naturale - Bălăceanca
	LA non FID

	8.6
	Retehnologizarea și dezvoltarea depozitului de înmagazinare subterană gaze naturale Târgu Mureș
	A non FID   



[bookmark: _Toc161734395]Tabel 11- Lista proiecte majore – Scenariul de referință  ” DO MAXIM”

















[bookmark: _Toc179375705]13. PLANUL DE MODERNIZARE ȘI DEZVOLTARE INVESTIȚII PENTRU PERIOADA 2024-2026

	Nr.crt
	Denumirea categoriei de lucrări
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	MODERNIZAREA ȘI RETEHNOLOGIZAREA SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT GAZE
	
	
	
	

	1.1.
	MODERNIZARE INSTALAȚII TEHNOLOGICE AFERENTE SISTEMULUI NAȚIONAL DE TRANSPORT GAZE (SRM, SCV, PM, NT)
	
	
	
	

	1.1.1
	ADAPTARE LA TEREN A LINIILOR DE MĂSURĂ CE URMEAZĂ A FI INSTALATE PRIN PROGRAMUL SCADA ȘI AUTOMATIZĂRI NODURI TEHNOLOGICE     (Anexa 1)
	
	
	
	

	1.2
	SISTEM COMANDĂ ACHIZIȚII DATE (Anexa 2)
	
	
	
	

	2
	DEZVOLTAREA  SISTEMULUI  DE TRANSPORT GAZE ȘI INSTALAȚII AFERENTE 
	
	
	
	

	2.1.
	CONDUCTE  DE  TRANSPORT GAZE NATURALE
	
	
	
	

	1
	Înlocuire subtraversare DJ, CF Centura București și CF Progresu a conductei de transport gaze naturale DN 700 Inel București, tronson Moara Domnească- Măgurele
	
	
	
	

	2
	Punerea  în siguranță a conductelor de transport gaze naturale DN 500 Filipești - Răzvad și DN 400 Filipești - Moreni, subtraversare râu Cricovul Dulce, zona I.L. Caragiale, județul Dâmbovița
	
	
	
	

	3
	Punere in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN 500 Turcinești-Isalnita la traversarea aeriana a paraului Bradesti, zona loc. Almaj, jud. Dolj
	
	
	
	

	4
	Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 500 Posada-Bobolia, la subtraversare râu Prahova zona Nistorești-Breaza, jud. Prahova
	
	
	
	

	5
	Punere in siguranta traversare aeriana peste raul Tarnava Mica cu ctgn DN200 Fantanele-Sovata, zona Chibed, judetul Mures
	
	
	
	

	6
	Punere în siguranță a conductelor DN500 Hurezani-Corbu-București F1 și F2 la traversarea aeriană a pârâului Amarazuia, zona loc. Stejari, jud. Gorj
	
	
	
	

	7
	Punerea în siguranță a conductei DN300 Racord PM Stejari în proximitatea pârâului Amarazuia, zona loc. Stejari, jud. Gorj
	
	
	
	

	8
	Punere in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN 800 Butimanu - Brazi la subtraversare rau Prahova, zona Stancesti, jud. Prahova
	
	
	
	

	9
	Deviere conducte de transport gaze naturale DN 800 Onesti-Han Domnesti si DN 500 Onesti-Adjudul Vechi, in zona loc. Caiuti jud. Bacau
	
	
	
	

	10
	Punere in siguranta a trav. Aeriene a Paraului Valea Tarsei cu CTGN DN 700 Platou Izvor Sinaia - Filipesti, lo. Valea Tarsei, jud. Prahova
	
	
	
	

	11
	Punere in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN 350 Cășei-Baia Mare la subtraversarea paraului Craica, zona loc. Baia Mare,jud. Maramures
	
	
	
	

	12
	Montare robinet de reglare in incinta SR 2 Podisor
	
	
	Anulat
	

	13
	Punere in siguranta supratraversare CF din zona localitatii Valea Mare Pravat cu conducta de transport gaze naturale DN600 Mateias - Schitu Golesti
	
	
	
	

	14
	"Punere în siguranță subtraversare Râu Siret cu conducta DN 500 Onești - Adjudul Vechi, în zona localității Adjudul Vechi, jud. Vrancea.
	
	
	
	

	15
	Punere în siguranță subtraversare pârâu Șușița cu conducta de transport gaze naturale DN 250 Racord SRM Focșani în zona localității Țifești jud. Vrancea
	
	
	
	

	16
	Punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale Corunca-Coroi-Sinca București 28"-24"-20" Platou Izvor Sinaia-Filipești, în zona localității Valea Târsei, jud. Prahova, punct Ferma
	
	
	
	

	17
	Punere in siguranta traversare aeriana Rau Tarnava Mica cu conductele de transport gaze naturale DN 200Fantanele-Sovata, zona Trei Sate jud. Mures
	
	
	
	

	18
	Cuplarea traversarii aeriene a raului Siret in conducta de transport gaze naturale DN 800 Han Domnesti-Tecuci, zona Cosmesti
	
	
	
	

	19
	Punere in siguranta a conductelor DN400 Campina-Nedelea si DN 500 Posada-Bobolia, zona Vrajitoarea jud. Prahova
	
	
	
	

	20
	Punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 800 BRUA, zona localității Jupânești, jud. Gorj 
	
	
	
	

	21
	Înlocuirea conductei de transport gaze naturale DN 500 Moinești-Dărmănești, în zona localității Dărmăneasca-Dărmănești, jud. Bacău
	
	
	
	

	22
	Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN700 Platou Izvor Sinaia - Filipești, în zona Ghioșești Comarnic județul Prahova
	
	
	
	

	23
	"Punere în siguranță subtraversare pârâu Nisipoasa cu conducta de transport gaze naturale DN400 Govora-Drăgășani, în zona satului Scăioși, județul Vâlcea
	
	
	
	

	24
	Punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN700 Platou Sinaia - Filipești, zona Talea - Breaza, județul Prahova
	
	
	
	

	25
	Punerea în siguranță tronson conductă gaze naturale DN 350 Cășei - Baia Mare la subtraversarea pârâului Bloaja, zona localității Cernești, jud. Maramureș
	
	
	
	

	26
	Punere în siguranță conducte de transport gaze naturale DN 700 Moghioroș-Onești și DN 800 Moghioroș-Onești, în zona localității Ferăstrău, jud. Bacău 
	
	
	
	

	27
	"Punere în siguranță conducta de transport gaze naturale 20"" Drăgușeni  - Spătăreni, în zona localității Drăgușeni, județul Suceava
	
	
	
	

	28
	Punere in siguranta tronson conducta transport gaze naturale DN 300 Satu-Mare-Baia-Mare la subtraversarea paraului Ilba, zona localitatii Ilba , jud. Maramures
	
	
	
	

	29
	Punerea in siguranta a subtraversarii raului Ampoi cu conducta de transport gaze naturale DN 200 Alba Iulia- Zlatna, in zona localitatii Presaca Ampoiului, jud. Alba
	
	
	
	

	30
	Crearea posibilității de curgere bidirecțională a gazelor naturale pe T3 la SMG Isaccea 4
	
	
	
	

	31
	Crearea posibilității de curgere bidirecțională a gazelor naturale pe T3 la SMG Negru Voda 3
	
	
	
	

	32
	"Punerea în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 300 Simeria - SRM Hunedoara I în zona localităților Bârcea Mică și Peștișu Mare, județul Hunedoara
	
	
	
	

	33
	Punere în siguranță traversare aeriană peste râu Plapcea cu conducta de transport gaze naturale DN 100 racord alimentare SRM Scornicești, jud. Olt
	
	
	
	

	34
	Punerea în siguranță a conductei DN 300 Sibiu - Cisnădie la traversarea aeriană a pârâului Argintului, zona SRM Transilvania Automobile, județul Sibiu
	
	
	
	

	35
	Punerea în siguranță a subtraversării râului Cibin cu conducta de transport gaze naturale DN 400 limita județ Alba - Sibiu, în zona localității Orlat, jud. Sibiu
	
	
	
	

	36
	Racordare SRM Seuca la conducta de transport gaze naturale DN 600 Coroi-Masloc (Vest 2)
	
	
	
	

	37
	Punere in siguranta traversare aeriana rau Aries cu conducta de transport gaze naturale DN 500 Ozd - Campia Turzii in zona Luncani, jud. Cluj
	
	
	
	

	38
	Punere in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN 500 Posada-Bobolia (stanga rau) la subtraversarea raului Prahova, zona Comarnic, jud. Prahova
	
	
	
	

	39
	"Adaptare la teren și montare gară de primire GODEVIl DN 700 pe conducta de transport gaze naturale DN 700 Inel București
	
	
	
	

	40
	"Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 700 Tăuții Măgherăuș-Ulmeni la subtraversarea râului Lăpuș, zona localității Bușag, jud. Maramureș
	
	
	
	

	41
	"Punere în siguranță  a conductei de transport gaze naturale DN 500 Schitu Golesti-Govora-Dragasani,subtraversare Râu Topolog, în zona localității Tigveni, jud. Arges
	
	
	
	

	42
	Punere in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN 500 Schitul Golesti-Govora,in zona Slanic, jud. Arges
	
	
	
	

	43
	"Punerea în siguranță a conductei DN 700 Moghioroși - Onești și DN 800 Moghioroși - Onești în zona loc. Hârja(Pisotaia), com. Oituz, Jud. Bacău
	
	
	
	

	44
	Punerea in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN 500 Schitu Golesti  - Pitesti - Corbu (Fir 2) zona Pitesti
	
	
	
	

	45
	"Modernizare conductă de racord și SRM Vladimirescu, localitatea Vladimirescu, jud. Arad
	
	
	
	

	46
	Punerea în siguranță a conductei DN 300 Agârbiciu - Sibiu, zona Șeica Mare
	
	
	
	

	47
	Punere în siguranță a conductei DN 80 Racord Alimentare Ucea de Jos și adaptare la teren SRM Ucea de Jos"
	
	
	
	

	48
	Punerea in siguranta a conductei de transport gaze naturale DN500 Schitu Golesti-Tigveni la traversarea aeriana paraului Valea Danului, zona loc.Valea Danului, jud. Arges
	
	
	
	

	49
	Punere în siguranță a conductei de transport gaze naturale DN 500 Corbu-Turnu Măgurele F2 la subtraversarea râului Vedea, zona localității Icoana, jud. Olt
	
	
	
	

	50
	"Montarea unui sistem de masurare a debitelor de gaze naturale la SMG Negru Voda Tranzit 1 (calculatoare de debit, sistem de supervizare si traducatoare)
	
	
	
	

	51
	Interconectare conducta de transport gaze naturale DN 800 Crevedia - Podișor cu conducta DN 400 Gura Șuții - București în zona localității Slobozia Moară, județul Dâmbovița
	
	
	
	

	52
	Înlocuire tronson conductă Botoșani - Bucecea, în zona sat Baisa, jud. Botoșani
	
	
	
	

	53
	Punere în siguranță traversare aeriană a raului Ghimbașel cu CTGN DN 700 Paltin-Gura Diham - Tronson ET Mediaș în zona Șantier Râșnov, jud. Brașov
	
	
	
	

	54
	Punere in siguranta traversare aeriana a paraului Palos cu CTGN DN300 Beia-Hoghiz in zona SPC Palos, jud. Brasov
	
	
	
	

	55
	Punere in siguranta CTGN DN 300 ocolire Piatra Neamt in zona Valeni si montarea unei instalatii de reglare presiune gaze naturale in zona localitatii Savinesti, jud. Neamt
	
	
	
	

	56
	Punere in siguranta conducte de transport gaze naturale DN800 Onesti-Han Domnesti sii DN 500 Onesti Adjudul Vechi, in zona loc. Stefan Cel Mare
	
	
	
	

	57
	Punere în siguranță traversare aeriană pârâul Racovița și pârâu Moașa cu CTGN DN 200/150mm Racord SRM Turnu Roșu în zonele Racovița și Sebeșul de Sus, județul Sibiu
	
	
	
	

	58
	Punere în siguranță conducta de transport gaze naturale DN 80 - Racord alimentare cu gaze SRM Bisericani în zona Schit Bisericani, jud. Neamț
	
	
	
	

	59
	Conductă de transport gaze naturale SRM Timișoara I – SRM Timișoara III (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)”
	
	
	
	

	60
	"Conductă de Transport Gaze Naturale DN 500 Plătărești - Bălăceanca
	
	
	
	

	61
	Conductă de transport gaze naturale Câmpulung Moldovenesc-Vatra Dornei-tronson Pojorâta-Vatra Dornei
	
	
	
	

	62
	Conductă de transport gaze naturale Arinis - Oarta  de Jos (inclusiv alimentare cu energie electrica, protectie catodica si fibra optica)
	
	
	
	

	63
	Conductă Transport Gaze Naturale Techirghiol - Ovidiu
	
	
	
	

	64
	Conductă de transport 28” Gănești - Botorca si realizare interconectari intre conducta nou 28” Coroi - Ganesti si conductele 28” Band - Idrifaia, respectiv 24” Coroi - Botorca - Bacia (Vest II), în zona localităților Bahnea și Gănești
	
	
	
	

	65
	Conductă de transport gaze naturale Râmnicu Vâlcea - Tetila (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)
	
	
	
	

	66
	Conductă de transport gaze naturale Ghercești - Jitaru
	
	
	
	

	2.2
	  CREȘTEREA CAPACITĂȚII DE TRANSPORT A SNT 
	
	
	
	

	1
	Conductă de Transport Gaze Naturale Dn600 Mihai Bravu – Siliștea și transformarea în conductă godevilabilă. Subtraversare Dunăre Braț Măcin
	
	
	
	

	2
	Conductă de Transport Gaze Naturale Dn600 Mihai Bravu – Siliștea și transformarea în conductă godevilabilă. Subtraversare Dunăre Braț Borcea
	
	
	
	

	3
	Dezvoltarea pe teritoriul Romaniei a coridorului sudic de transport pentru preluarea gazelor naturale de la Țarmul Marii Negre (Tarmul Marii Negre - Podișor)
	
	

	
	

	4
	Modernizare STC Vințu
	
	
	
	

	5
	Conducta de transport gaze naturale pentru alimentare cu gaze naturale CET Mintia (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)
	
	
	
	

	6
	Mihai Bravu - Siliștea (fără Dunare)
	
	
	
	

	7
	BRUA (faza 2)
	
	
	
	

	7.1
	Execuție CTGN fir
	
	
	
	

	7.2
	Achiziție Compresor Centrifugal Podișor
	
	
	
	

	7.3
	Executie SCG Podișor faza 2
	
	
	
	

	7.4
	Achiziție Compresor Centrifugal Bibești
	
	
	
	

	7.5
	Executie SCG Bibești faza 2
	
	
	
	

	7.6
	Achiziție Compresor Centrifugal SC Jupa
	
	
	
	

	7.7
	Execuție SCG Jupa faza 2
	
	
	
	

	8
	"Conducta de transport gaze naturale DN 500 Horia - Borș
	
	
	
	

	9
	Conducta de transport gaze naturale Dn 800 Bordoșiu - Coroi (inclusiv alimentare cu energie electrică, protecție catodică și fibră optică)
	
	
	
	

	10
	 SCG Coroi
	
	
	
	

	11
	Creșterea capacității de transport a SNT și a siguranței aprovizionării cu gaze naturale a Sucursalei Electrocentrale Ișalnița (județul Dolj) și a Sucursalei Electrocentrale Turceni (județul Gorj)
	
	
	
	

	11.1
	Conductă de transport gaze naturale NT Hurezani – Bibești – NT Turburea, județul Gorj
	
	
	
	

	11.2
	Conductă de transport gaze naturale Țânțăreni – Turceni, județul Gorj
	
	
	
	

	11.3
	Conductă Racord CCGT Ișalnița, județul Dolj
	
	
	
	

	12
	Conducta de transport gaze naturale DN 700 Săușa-Târgu Mureș
	
	
	
	

	2.3
	LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DE SUPRAFAȚĂ PENTRU STAȚII DE REGLARE MĂSURARE (Anexa 3)
	
	
	
	

	2.4
	STAȚII DE PROTECȚIE CATODICĂ (Anexa 4)
	
	
	
	

	2.5
	LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DE SUPRAFAȚĂ PENTRU INSTALAȚII DE ODORIZARE (Anexa 5) 
	
	
	
	

	2.6
	LUCRĂRI LA CONDUCTELE DE TRANSPORT GAZE NATURALE AFLATE ÎN EXPLOATARE SITUATE ÎN ZONE DE RISC INCIDENT (Anexa 6)
	
	
	
	

	3
	INSTALAȚII ȘI REȚELE ELECTRICE
	
	
	
	

	4
	ACHIZIȚI TERENURI
	
	
	
	

	5
	LUCRĂRI DE ACCES LA SNT
	
	
	
	

	6
	DEZVOLTAREA SNT CONFORM LEGII 123/2012 (ACTUALIZATA), ART.130, AL. E1 SI E2
	
	
	
	

	1
	Conducta de Transport Gaze Naturale Tg. Neamț - Baltatești, Jud. Neamț
	
	
	
	

	2
	Conducta de transport gaze naturale Deta - Moravita, Jud. Timis
	
	
	
	

	3
	CTGN Bentu, CTGN Siliștea București-Cotu Ciorii
	
	
	
	

	4
	Conducta de transport gaze naturale Prunișor - Orșova - Baile Herculane - Jupa
	
	
	
	

	4.1
	Conducta de transport gaze naturale Prunișor - Orșova - Baile Herculane - Jupa - LOT 1
	
	
	
	

	4.2
	Conducta de transport gaze naturale Prunișor - Orșova - Baile Herculane - Jupa - LOT 2
	
	
	
	

	4.3
	Conducta de transport gaze naturale Prunișor - Orșova - Baile Herculane - Jupa - LOT 3
	
	
	
	

	4.4
	Conducta de transport gaze naturale Prunișor - Orșova - Baile Herculane - Jupa - LOT 4
	
	
	
	

	5
	Conducta de transport gaze naturale Vernești - Mărăcineni - Poșta Câlnău, Judetul Buzău, Etapa II = Mărăcineni - Poșta Câlnău
	
	
	
	

	6
	Conducta de transport gaze naturale Ghergheasa - Focșani
	
	
	
	

	7
	Conducta de transport gaze naturale Lugașu - Huedin
	
	
	
	

	8
	Conducta de transport gaze naturale Vladimirescu - Lipova
	
	
	
	

	9
	Conducta de transport gaze naturale Segarcea - Bailesti - Calafat
	
	
	
	

	10
	Alimentarea cu gaze naturale a orasului Borsec
	
	
	
	

	11
	Alimentarea cu gaze naturale a localitatilor de pe directiile de consum Moinesti - Asau si Mihaileni-Lunca de Sus, situate in zona ADI "Trotus Gaz Palanca", judetele Bacau si Harghita
	
	
	
	

	12
	Alimentarea cu gaze naturale a localitatilor de pe directiile de consum Scanteia – Deleni si Petresti - Costuleni, situate in zona ADI "PLAIURILE JIJIEI", judetul Iasi
	
	
	
	

	13
	Alimentarea cu gaze naturale a localitatilor Praid, Lupeni, Corund si Atid, situate în zona ADI GORDON TARNAVA, judetul Harghita
	
	
	
	

	14
	Potențiale proiecte de investiții în SNT, funcție de solicitări,  de rezultatele Studiilor tehnico-economice și de finalizarea proiectelor tehnice
	
	
	
	



PMDI – Anexa 1 - ADAPTARE LA TEREN A LINIILOR DE MĂSURĂ CE URMEAZĂ A FI INSTALATE PRIN PROGRAMUL SCADA ȘI AUTOMATIZĂRI NODURI TEHNOLOGICE 
  
	Nr. crt.
	Denumirea categoriei de lucrări
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	NT Racova - alim cu energie electrica a componentelor de actionare si automatizare
	
	
	
	

	2
	Alimentare cu energie electrica consumatori vitali NT Podisor
	
	
	
	

	3
	Montare robinet de reglare pentru alimentare subsistem Corbu-Turnu Magurele din NT Corbu  
	
	
	
	

	4
	Montare robinet de reglare în cadrul NT Hurezani pe direcția Hurezani-Corbu-București fir godevilabil
	
	
	
	

	5
	Alimentare cu energie electrică a componentelor de acționare și automatizare la NT Munteni-linie electrica si post de transfmormare
	
	
	
	

	6
	Montare gara primire godevil  DN600/ANSI40 in NT RECAS
	
	
	
	

	7
	Modernizari NT Lazaresti-Alimentare cu energie electrică a componentelor de acționare , automatizare și supraveghere obiectiv
	
	
	
	

	8
	Modernizare NT Jugureanu, inclusiv alimentare cu energie electrică a obiectivului, cât și a componentelor de acționare și automatizare, jud. Brăila
	
	
	
	

	9
	Alimentare cu energie electrică a componentelor de acționare , automatizare și supraveghere la N.T. Dealul Frumos
	
	
	
	



PMDI – Anexa 2 – SISTEM COMANDĂ ACHIZIȚII DATE

	Nr. crt
	Denumirea categoriei de lucrări
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Modernizarea infrastructurii centrale hardware și software - servere și stații operator SCADA
	
	
	
	

	2
	Interconectare, control și monitorizare sistem SCADA BRUA
	
	
	
	

	3
	Interconectare, control și monitorizare sistem SCADA Moldova NE.”
	
	
	
	

	4
	Interconectare, control și monitorizare sistem SCADA Tuzla-Podișor
	
	
	
	

	5
	Sistem SADZ - Implementare sistem alarmare valoare presiune convertor de volum PTZ4
	
	
	
	

	6
	Solutie de comunicatii industriale interconect  
	
	
	
	



PMDI – Anexa 3 – LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DE SUPRAFAȚĂ PENTRU STAȚII DE REGLARE MĂSURARE

	Nr. crt.
	Denumirea categoriei de lucrări
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Alimentare cu energie electrică și instalații electrice interioare la SRM Marpod
	
	
	
	

	2
	SRM Moinesti I (Dealu Mare) racordare la SNTGN respectiv la Sistemul de distributie gaze naturale
	
	
	
	

	3
	Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, cu paratoner și instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și electrice ce aparțin obiectivului SRM Șona - ET Mediaș
	
	
	
	

	4
	Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, cu paratoner și instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și electrice ce aparțin obiectivului SRM Crăciunelu de Jos - ET Mediaș
	
	
	
	

	5
	Alimentare cu energie electrica și instalatii electrice interioare la SRM Filiasi
	
	
	
	

	6

	Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, cu paratoner și instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și electrice ce aparțin obiectivului SRM Moara Iacobeni - ET Cluj
	
	
	
	

	7
	Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, cu paratoner și instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și electrice ce aparțin obiectivului SRM Sausa - ET Cluj
	
	
	
	

	8
	Sistem de protecție împotriva descărcărilor atmosferice, cu paratoner și instalație de legare la pământ pentru protejarea instalațiilor mecanice și electrice ce aparțin obiectivului SRM Chetani - ET Cluj
	
	
	
	

	9
	Alimentare cu energie electrica-solutie panouri voltaice si instalatii de utilizare energie electrica la SRM SDE Belciugatele
	
	
	
	

	10
	 Adaptare teren pentru SRMP Băbeni
	
	
	
	

	11
	Sistem de protectie impotriva descarcarilor atmosferice, cu paratonier si refacere instalatie electrica de utilizare pentru obiectivul SRM Fulger Bragadiru
	
	
	
	

	12
	Modernizare SRM Sighișoara  
	
	
	
	

	13
	Alimentare cu energie electrica si instalatii electrice interioare la SRM Ighisul Nou
	
	
	
	

	14
	Alimentare cu energie electrica  la SRM Lechinta
	
	
	
	

	15
	Inlocuire instalatie tehnologica din cadrul SRM Dulcesti, judetul Neamt
	
	
	
	

	16
	Alimentare cu energie electrica și instalatii electrice interioare la SRM Foieni, judetul Satu Mare
	
	
	
	

	17
	Alimentare cu energie electrica SRM Marsa
	
	
	
	

	18
	Alimentare cu energie electrica SRM Grindeni
	
	
	
	

	19
	Reîntregirea sistemului de distribuție SRM Bistrita
	
	
	
	

	20
	Alimentare cu energie electrica și instalatii electrice interioare la SRM Vestem
	
	
	
	

	21
	Alimentare cu energie electrica și instalatii electrice interioare la SRM Cenade
	
	
	
	

	22
	Alimentare cu energie electrică și instalații electrice interioare la SRM Șelimbăr
	
	
	
	

	23
	Alimentare cu energie electrică și instalații electrice interioare la SRM Mohu
	
	
	
	

	24
	Reamplasare tablou electric general la SRM Ion Neculce jud. Iasi
	
	
	
	

	25
	Modernizare si inlocuire instalatii tehnologice în cadrul SRM Miercurea Ciuc
	
	
	
	

	26
	Modernizare Instalatie Tehnologica SRMP Arad I
	
	
	
	

	27
	Relocare si adaptare la teren a instalatiei tehnologice SRM Poroterom Orastie pe locatia SRM Baru
	
	
	
	

	28
	Înlocuire SRM Măgurele București
	
	
	
	

	29
	Adaptare la teren pentru SRM Falticeni, jud.Suceava
	
	
	
	

	30
	Drum acces SRMP Arad I modernizare instalatie tehnologica
	
	
	
	

	31
	Racord și SRMP Craiova Sud, jud. Dolj           
	
	
	
	

	32
	Modernizare SRM Pascani II
	
	
	
	

	33
	Modernizare SRM Onesti, jud.Bacău
	
	
	
	

	34
	Alimentare cu energie electrica si instalatii electrice interioare la SRM Daia
	
	
	
	

	35
	Amplasare panouri fotovoltaice pentru producerea energiei electrice în scop de autoconsum la obiective Transgaz
	
	
	
	



PMDI – Anexa 4 – STAȚII DE PROTECȚIE CATODICĂ 

	Nr. crt.
	Denumirea categoriei de lucrări
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	Protectie catodica pe conducta DN250 Racord alimentare cu gaze naturale SRM Oarja, judetul Arges
	
	

	
	

	2
	Protectie catodica pe conducta de transport DN 500 PM402 Simnic-Pielesti
	
	
	
	

	3
	Relocare stație de protecție catodică Bradu 8 5/8’’ jud. Argeș.
	
	
	
	

	4
	Stație de protecție catodică Șercaia, jud. Brașov.
	
	
	
	

	5
	Protecție catodica a conductei DN400 Racord de alimentare cu gaze naturale SRM Vaslui”  
	
	
	
	

	6
	Protecție catodică pe conducta de transport gaze naturale DN400 Racord SRM Alprom Slatina, județul Olt
	
	
	
	



PMDI – Anexa 5 – LUCRĂRI DE CONSTRUCȚII ȘI INSTALAȚII DE SUPRAFAȚĂ PENTRU INSTALAȚII DE ODORIZARE

	Nr. crt
	Denumirea categoriei de lucrări
	2023
	2024
	2025
	2026

	1.
	Adaptare la teren a instalatiilor de odorizare 
	
	
	
	







PMDI – Anexa 6 – LUCRĂRI LA CONDUCTELE DE TRANSPORT GAZE NATURALE AFLATE ÎN EXPLOATARE SITUATE ÎN ZONE DE RISC INCIDENT

	Nr.crt.
	Denumirea categoriei de lucrări
	2023
	2024
	2025
	2026

	1
	LUCRĂRI PRIVIND PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE Ø20” HATEG - DEALUL BABII - PAROSENI, zona Dealul Babii, jud. Hunedoara
	
	
	
	

	2
	PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A CONDUCTEI Ø 10" FRASIN - SPĂTĂREȘTI în zona Spătărești
	
	
	
	

	3
	LUCRĂRI PRIVIND PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ RACORD DE ALIMENTARE CU GAZE NATURALE SRM RĂCĂCIUNI, zona popas turistic Dumbrava
	
	
	
	

	4
	CONDUCTA DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN 500 SARMASEL - BAIA MARE - SATU MARE, zona Sucutard
	
	
	
	

	5
	PUNEREA ÎN SIGURANȚĂ A CONDUCTEI DN 350 LUNA - AIUD, DN250 LUNA – OCNA MUREȘ (FIR I) ȘI DN250 LUNA -OCNA MUREȘ (FIR II),  zona Razboieni
	
	
	
	

	6
	PUNEREA IN SIGURANTAA CONDUCTEI DE TRANSPORT GAZE NATURALE DN 300 CORMENIS-APA, zona Buciumi
	
	
	
	



Notă: Programul de modernizare și dezvoltare investiții 2024 – 2026 aprobat în HCA nr. 36 din 19 decembrie 2023 cu actualizările ulterioare. 
Lucrări care au fost finalizate.


Lucrări care nu au fost finalizate în anul estimat iniţial şi se continuă.


Lucrări în continuare conform estimării inițiale.




În cadrul PMDI pentru anul 2024 și a estimărilor pentru perioada 2025-2026 au fost cuprinse investiții în dezvoltări ale SNT în conformitate cu prevederile Legii 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, cu modifcările și completările ulterioare, investiții care să asigure extinderea Sistemului Național de Transport în zone cu sisteme de distribuție nou înființate. 

Valorile estimate pentru dezvoltarea rețelei de transport pe teritoriul României sunt cuprinse în PMDI la capitolele LUCRĂI ACCES SNT și  DEZVOLTAREA SNT CONFORM LEGII 123/2012 (ACTUALIZATA), ART.130, AL. E1 SI E2, astfel:
- mii lei -
	
	BVC 2024
	Estimat 2025
	Estimat 2026

	[bookmark: _Hlk103853423]Lucrări acces SNT
	85.399
	30.122
	27.699

	Dezvoltare SNT conform legii 123/2012
	65.078
	12.839
	45.000

	TOTAL
	150.477
	42.961
	72.699



[bookmark: _Hlk103853466]Sumele cuprinse în Planul de Dezvoltare a SNT 2024-2033 privind extinderea și dezvoltarea SNT asigură posibilitatea racordării la SNT a localităților din România, în conformitate cu prevederile Legii nr. 123/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată, cu modificările și completările ulterioare și cele ale Ordinului ANRE nr. 82/2017.


[bookmark: _Toc179375706]14. CONCLUZII

România aspiră să devină un pol energetic în estul Europei atât din punct de vedere a realizării unei rețele de transport gaze naturale puternic interconectată cu rețelele similare de transport gaze naturale din regiune cât și din punct de vedere a furnizării de gaze naturale. 

Cele trei direcţii majore în care România trebuie să lucreze şi să se dezvolte pentru dobândirea acestui statut sunt prezentate în Pactul pentru Energie şi anume:
· interconectarea reţelelor de gaze naturale şi electricitate şi crearea infrastructurii fizice şi instituţionale necesare operării unei pieţe lichide de energie;
· dezvoltarea de noi surse autohtone de gaze naturale şi integrarea în pieţele regionale de energie electrică;
· asumarea politicilor energetice europene, creşterea capacităţii de negociere în instituţiile UE şi colaborarea cu alte state membre în susţinerea obiectivelor strategice comune.

Prin resursele sale semnificative şi prin oportunităţile oferite de poziţionarea geografică, România îşi poate asigura un grad ridicat de securitate energetică şi integrare regională, sectorul energetic putând deveni un veritabil "motor de creştere economică".

Interconectarea transfrontalieră a reţelelor este astăzi, o prioritate în politica energetică a României. 

Orice scenariu de dezvoltare a producţiei de gaze naturale și de energie electrică sau de diversificare a surselor externe de import necesită o infrastructură adecvată de transport. Pentru a răspunde cerinţelor politicii Uniunii Europene în domeniul energiei bazată pe cele trei obiective fundamentale: siguranţă energetică, dezvoltare durabilă şi competitivitate, SNTGN Transgaz SA a prevăzut în planul de administrare pentru perioada 2021-2025 creşterea nivelului de adecvanţă al reţelei de transport gaze naturale în vederea asigurării interoperabilităţii cu sistemele vecine, dezvoltarea, reabilitarea şi modernizarea infrastructurii de transport gaze naturale, îmbunătăţirea eficienţei şi interconectarea cu sistemele de transport gaze naturale din ţările vecine. 

Prin realizarea obiectivelor stabilite în Planul de dezvoltare pe 10 ani, 2024–2033, Transgaz are ca obiectiv să devină un lider în sectorul energetic, un important operator de transport gaze naturale pe piaţa internaţională a gazelor naturale, cu un sistem naţional de transport modernizat, inteligent, integrat la nivel european şi cu un sistem de management modern, aliniat la standardele de performanţă şi reglementările legislative internaţionale.

Pe fondul dependenţei semnificative a pieţei europene de energie de importul de resurse energetice din Rusia şi Orientul Mijlociu, rolul rezervelor de gaze naturale descoperite în Marea Neagră este fără îndoială major pentru siguranța energetică a României, pentru consolidarea poziţiei României ca un important jucător în UE ca producător şi exportator de energie, pentru includerea ţării în trasele majore de transport gaze naturale ale Europei şi pentru creşterea bunăstării economice a ţării în deceniile următoare. 


Conştient de această responsabilitate, managementul companiei Transgaz continuă unul dintre cele mai mari și importante programe de dezvoltare a infrastructurii de transport gaze naturale din România în ultimii 20 de ani, cu proiecte de investiţii estimate la aprox. 9 miliarde euro (din care 736,2 milioane euro pentru proiecte FID și A non FID), proiecte ce vor avea ca rezultat crearea unor culoare de transport gaze naturale esenţiale pentru transportul, atât pe piaţa autohtonă cât și pe pieţele din regiune, a cantităților de gaze naturale descoperite în Marea Neagră, dar şi pentru integrarea României în marile trasee transfrontaliere ale Coridorului Sud-Est/Nord-Sud al Europei. 

Capabilitatea companiei de a se transforma şi de a răspunde, în anii ce urmează, cerinţelor generate de resursele gazeifere ale României, este una din cele mai mari provocari întâmpinate de o companie românească (nu numai de stat) în ultimele două decenii. 

Abilitatea companiei de a executa acest program de investiții, nu numai că va asigura valorificarea unor resurse economice esenţiale pentru bunăstarea României, dar va fi şi un litmus test pentru a demonstra investitorilor străini abilitatea României de a crea condiţii propice de dezvoltare şi atragere a investiţiilor străine.




DIRECTOR GENERAL
STERIAN ION























[bookmark: _Toc179375707]Definiţii şi abrevieri

	ENTSO-G
	European Network of Transmission System Operators for Gas

	TYNDP
	Ten Year Network Development Plan

	CE
	Comisia Europeană

	CEF-Energie
	Conecting Europe Facility 

	CESEC
	Central East South Europe Gas Connectivity

	ROHUAT/BRUA
	Grupul de proiecte care presupune creșterea etapizată a capacității coridorului de transport bidirecțional Bulgaria–România–Ungaria–Austria 

	NSI-EAST
	Coridorul Estic Nord–Sud 

	PCI
	Proiecte de Interes Comun

	POIM
	Programul Operaţional Infrastructură Mare

	AP
	Axa Prioritară (POIM)

	OS
	Obiectiv Strategic (POIM)

	TANAP
	Conducta Trans-Anatolian Pipeline (TANAP);

	TAP
	Conducta Trans Adriatic Pipeline

	IGB
	Interconectorul Grecia–Bulgaria

	AGRI
	Interconectorul Azerbaidjan-Georgia-România-Ungaria

	BRUA
	Conducta Bulgaria–România–Ungaria–Austria

	SNTGN
	Societatea Naţională de Transport Gaze Naturale

	ANRE
	Autoritatea Naţională de Reglementare în domneiul Energiei

	ANRM
	Agenţia Naţională a Resurselor Minerale

	BVB
	Bursa de Valori Bucureşti

	SNT
	Sistemul Naţional de Transport gaze naturale

	SRM
	Staţie de Reglare Măsurare gaze naturale

	SCV
	Staţie Comandă Vane

	NT
	Noduri Tehnologice

	SMG
	Staţie de măsurare pe conductele de transport internaţional

	SCG, SC
	Staţie de Comprimare gaze naturale

	SPC
	Staţie de Protecţie Catodică

	SOG
	Staţie de Odorizare gaze naturale

	SCADA
	Sistem de Comandă şi Achiziţie Automata a Datelor

	BG
	Bulgaria

	UA
	Ucraina

	HU
	Ungaria

	RO
	România

	DN
	Diametru Nominal

	L
	Lungime

	Pn
	Presiune nominală
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Gaze naturale vehiculate -TWh	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	139.466168514	132.23658348199999	131.16172027799999	139.22396685871399	140.20082572500502	142.46750225643302	133.61261387527202	150.90621237988901	140.46427296752199	140.56817631678501	Gaze naturale transportate-TWh	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	126.703188297	131.25967252093099	129.786374067	138.14003827203598	139.40584074241502	141.70470437560601	132.83824339298201	150.142598041578	139.672553645313	139.973553599582	Consum de gaze în SNT -TWh	1,05
0,97
1,18
1,013
0,85
0,685
0,705
0,745
0,754
0,63

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	10.46480773	9.6591955499999997	11.84300056	10.12874909984	8.4781004092999996	6.8531681284198802	7.0499735718399998	7.4450977436399999	7.5368103731299989	6.2716272038299996	


Ponderea consumului tehnologic în total gaze naturale transportate inclusiv cele destinate înmagazinării subterane 	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	7.4159021406727827E-3	7.1082390953150229E-3	8.9344262295081977E-3	7.3245952197378561E-3	6.1973986228003059E-3	4.887218045112782E-3	5.565590879897238E-3	4.9645390070921988E-3	5.4157131960335617E-3	4.4000000000000003E-3	


#REF!	2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	1	Gaze naturale transportate - TWh	
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	176.52017417997902	173.40230650023338	205.52322377215484	251.02371069424171	251.65660476707947	253.18999683268009	261.65299683268012	261.65299683268012	261.65299683268012	261.65299683268012	Consum de gaze în SNT - TWh	
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	0.64303608643900001	0.64303608643900001	0.64303608643900001	0.85348061636042183	0.85563245620807027	0.86084598923111244	0.88962018923111252	0.88962018923111252	0.88962018923111252	0.88962018923111252	


Structura acționariatului la data de
31 decembrie 2023

Structura acționariatului la data de 31 decembrie 2023	
Statul Român prin SGG	Persoane fizice	Persoane Juridice	0.58509699999999998	0.102106	0.31279699999999999	

Consum total gaze naturale (GWh)	[VALUE]


2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	127608	121726	124110	129861	129535	121054.02046600002	127205.92547	130108.114653	109592.93064700002	102464.329856	

Consum sezonier gaze naturale (TWh)	41671	41699	41730	41760	41791	41821	41852	41883	41913	41944	41974	42005	42036	42064	42095	42125	42156	42186	42217	42248	42278	42309	42339	42370	42401	42430	42461	42491	42522	42552	42583	42614	42644	42675	42705	42736	42767	42795	42826	42856	42887	42917	42948	42979	43009	43040	43070	43101	43132	43160	43191	43221	43252	43282	43313	43344	43374	43405	43435	43466	43497	43525	43556	43586	43617	43647	43678	43709	43739	43770	43800	43831	43862	43891	43922	43952	43983	44013	44044	44075	44105	44136	44166	44197	44228	44256	44287	44317	44348	44378	44409	44440	44470	44501	44531	44562	44593	44621	44652	44682	44713	44743	44774	44805	44835	44866	44896	44927	44958	44986	45017	45047	45078	45108	45139	45170	45200	45231	45261	16.170000000000002	12.26	9.4600000000000009	7.14	6.52	6.09	5.21	6.04	10.11	13.85	16.59	17.010000000000002	14.88	13.09	9.01	5.63	5.69	6.63	6.51	6.29	9.6	12.23	15.15	18.55	12.45	11.97	6.81	6.26	5.38	5.96	5.72	6.42	10.83	14.8	18.96	21.8	16.149999999999999	12.37	9.42	6.3250000000000002	5.21	5.43	6.1	6.27	9.6	14.23	16.93	17.59	16.39	15.86	6.89	6.06	6.06	5.84	6.16	6.66	9.11	14	18.91	19.668725999999999	15.477415000000001	12.446265966	9.0346829999999994	6.2930089999999996	4.1174773	5.5299670000000001	5.9225690000000002	6.4483202000000004	9.2840869999999995	11.345708999999999	15.485792	18.96495328	14.983013	12.449636	8.4703959999999991	6.5255527000000004	6.0810928400000002	6.591717	6.6666600000000003	6.80816365	8.4669050000000006	14.448765	16.749071000000001	17.836014425999998	15.650939813999999	15.89080914	11.266127278000001	6.7225260000000002	5.7096479699999998	5.5442910599999999	5.5013673990000003	6.2542104829999996	10.241455396999999	12.941910903	16.548814783000001	17.077000000000002	13.612	13.4018984	7.8490000000000002	6.1879999999999997	5.3000429999999996	4.9161925000000002	4.7184758369999997	5.3549451399999999	6.8165967700000003	10.336190999999999	14.022588000000001	13.8761983	13.904872964999999	10.748330667999999	8.116986893	5.1018795770000001	3.8515139999999999	4.5619399679999999	4.3832231310000003	4.6699054090000001	6.7313815139999997	11.603896208	14.914201222999999	


Romgaz	

2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	61.115400000000001	60.043199999999992	45.032400000000003	55.754399999999997	56.826599999999999	56.826599999999999	48.248999999999995	53.61	52.537800000000004	51.465599999999995	OMV Petrom	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	54.682199999999995	54.682199999999995	54.682199999999995	53.61	50.3934	45.032400000000003	42.887999999999998	38.599199999999996	36.454799999999999	34.310400000000001	Alți producători interni	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	4.2888000000000002	6.4331999999999994	6.4331999999999994	6.4331999999999994	4.2888000000000002	6.4331999999999994	5.3609999999999998	3.2165999999999997	8.5776000000000003	13.938599999999999	Total producție internă gaze naturale	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	120.08639999999998	120.08639999999998	106.1478	114.72539999999999	111.50879999999999	108.29219999999999	96.49799999999999	95.425799999999995	97.570199999999986	99.714600000000004	


intern	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	0.92530000000000001	0.97609999999999997	0.88700000000000001	0.89439999999999997	0.87419999999999998	0.78	0.81208607091470486	0.75585958100178186	0.7402506537093041	0.8353883307944342	import	
2014	2015	2016	2017	2018	2019	2020	2021	2022	2023	7.4700000000000003E-2	2.3900000000000001E-2	0.113	0.1056	0.126	0.22	0.18791392908529514	0.24414041899821795	0.25974934629069607	0.16461166920556594	


ROMGAZ

Producția totală gaze naturale (GW/an)	
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	49300	48500	47500	46725	45675	44625	43575	42525	41475	40425	


BlackSea Oil & Gas

Producția totală gaze naturale (GW/an)	
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	11100.5	10960.9	9719.4	8007.6	6383.8	5025.7	3767.8	3049.8	1037.5	0	


OMV Petrom

Producția totală gaze naturale (GW/an)	
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	25127	23523	21794	19905	18741	18339	17816	17474	16565	15580	


Neptun Deep

Producția totală gaze naturale (GW/an)	
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	0	0	0	57833	70440	70440	70440	70440	70440	70440	


Total producție internă

Producția totală gaze naturale (GW/an)	
2024	2025	2026	2027	2028	2029	2030	2031	2032	2033	85527.5	82983.899999999994	79013.399999999994	132470.6	141239.79999999999	138429.70000000001	135598.79999999999	133488.79999999999	129517.5	126445	


Producatori 	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	15.154282197000001	15.149018042	14.792272358	10.003521773697001	8.5251894907140002	9.8818559650080005	10.483979127	7.572444	6.9742073480400002	4.1083377722029999	ALTII	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	11.064745768999998	8.3317288770000015	8.6237708159999986	14.245047210034999	16.066028107417999	23.544052881346001	24.359777872999999	19.401287999999997	26.279631634177004	30.998084227797001	 Capacitate Tehnica	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	Ciclul	2014-2015	2015-2016	2016-2017	2017-2018	2018-2019	2019-2020	2020-2021	2021-2022	2022-2023	2023-2024	32.291499999999999	32.396999999999998	32.186	33.03	32.713499999999996	33.275799999999997	32.991	32.991	32.991	32.991	
TWh




2
9

FID	A non FID	LA non FID	2	2	9	

Valoare estimată mil. Euro	493,9

7.1.	7.2.	7.3.	7.4.	7.5.	7.6.	7.7.	7.8.	7.9.	7.10.	7.11.	7.12.	7.13.	150	493.9	855	86.8	405	51.8	1654	17.7	5.5	26.65	26.65	19.600000000000001	360	

FID	
2025	2026	493.9	5.5	

A non FID	
2027	2028	150	86.8	

grafi	
2025	2026	2027	2028	493.9	5.5	150	86.8	

grafic	
2027	2028	2029	2033	69.5	837.9	855	1654	


2,
[VALUE] 
2

FID	A non FID	LA non FID	2	2	2	

Valoare estimtă mil. Euro	
8.1.	8.2.	8.3.	8.4.	8.5.	8.6.	157	126	120	185	50	37	

efort	
2026	2027	2028	2030	2032	37	157	126	185	170	

LA non FID 	
LA non FID	10	

valoare	
9.5.1.1	9.5.1.2	9.5.1.3	9.5.1.4	9.5.1.5	9.5.1.6.	9.5.1.7.	9.5.1.8.	9.5.2.1.	9.5.2.2.	378.6	464.4	199.6	156.4	143.80000000000001	156.5	99.4	7	2263	1073	
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