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PROIECT DE REFERAT DE APROBARE  

a Deciziei privind aprobarea Planului de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 

2026-2035 

 

Secțiunea 1 - Titlul proiectului de reglementare 

Decizie 
privind aprobarea Planului de dezvoltare a rețelei electrice de transport  

pentru perioada 2026-2035 
Secțiunea a 2-a - Motivul emiterii reglementării 

1. Contextul și 
cadrul european 
de reglementare 
(Descrierea situației 
actuale) 

 Directiva (UE) 2019/944 a Parlamentului european și a Consiliului 
din 5 iunie 2019 privind normele comune pentru piața internă de energie 
electrică și de modificare a Directivei 2012/27/UE, la Articolul 51 intitulat 
„Dezvoltarea rețelei și competențele de decizie asupra investițiilor” 
prevede: 

„(1) Cel puțin din doi în doi ani, operatorii de transport și de sistem prezintă 
autorității de reglementare un plan de dezvoltare a rețelei pe 10 ani bazat 
pe oferta și cererea actuală și pe previziunile de ofertă și de cerere, după 
consultarea prealabilă cu toți factorii interesați. Planul respectiv de 
dezvoltare a rețelei conține măsuri eficiente pentru a garanta caracterul 
adecvat al sistemului și siguranța alimentării cu energie electrică. 
Operatorul de transport și de sistem publică planul de dezvoltare a rețelei 
pe 10 ani pe site-ul său de internet. (2)În special, planul de dezvoltare a 
rețelei pe 10 ani: (a) indică participanților la piață principalele 
infrastructuri de transport care trebuie să fie construite sau modernizate în 
următorii 10 ani; (b) conține toate investițiile deja stabilite și identifică noi 
investiții care trebuie să fie efectuate în următorii zece ani; și (c) prevede un 
interval de timp pentru toate proiectele de investiții.  

(3)Atunci când elaborează planul de dezvoltare a rețelei pe 10 ani, 
operatorul de transport și de sistem ia pe deplin în considerare potențialul 
utilizării consumului dispecerizabil, a instalațiilor de stocare a energiei sau 
a altor resurse ca alternativă la extinderea sistemului, precum și consumul 
preconizat, schimburile comerciale cu alte țări și planurile de investiții 
privind rețelele la nivelul Uniunii și rețelele regionale.  
(6)Autoritatea de reglementare monitorizează și evaluează punerea în 
aplicare a planului de dezvoltare a rețelei pe 10 ani.” 
 
 Regulamentul (UE) 2019/943 al Parlamentului european și al 

Consiliului din 5 iunie 2019 privind piața internă de energie electrică 
(denumit în continuare Regulament) prevede, la art. 30 alin. (1) lit. b), 
adoptarea de către ENTSO-E, la fiecare doi ani, a unui plan la nivelul 
Uniunii de dezvoltare a rețelei pe 10 ani, care se bazează pe planurile 
naționale de investiții (conform prevederilor de la art. 48 alin. (1) lit. a)).  
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Art. 48 alin. (2) din Regulament prevede că ACER furnizează un aviz cu 
privire la planurile naționale de dezvoltare a rețelei pe 10 ani, în vederea 
evaluării consecvenței cu planul de dezvoltare a rețelei la nivelul Uniunii. 

2. Cadrul național 
de reglementare 

Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 
2026-2035 (denumit, în continuare PDRET 2026-2035) a fost elaborat de 
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în baza prevederilor art. 35 din Legea 
energiei electrice și a gazelor naturale nr. 123/2012, cu modificările și 
completările ulterioare (denumită în continuare Lege), potrivit cărora 
operatorul de transport și de sistem are obligația de a elabora, cel puțin o dată 
la doi ani, planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pe 10 ani, în 
concordanță cu stadiul actual și evoluția viitoare a consumului de energie 
electrică și a surselor de producere a energiei electrice, inclusiv a importului 
și a exportului de energie electrică, precum și a prevederilor art. 6 lit. a), art. 
9 şi art. 10 din Procedura privind fundamentarea şi criteriile de aprobare a 
planurilor de investiţii ale operatorului de transport şi de sistem şi ale 
operatorilor de distribuţie a energiei electrice, aprobată prin Ordinul 
președintelui ANRE nr. 98/2022, cu modificările și completările ulterioare 
(denumită în continuare Procedura).  

Decizia privind aprobarea planului de dezvoltare a rețelei electrice de 
transport se emite în baza prevederilor art. 35 alin. (3) din Legea, coroborate 
cu prevederile art. 7 lit. a) din Procedura și în temeiul prevederilor art. 5 alin 
(1) lit. d) și art. 9 alin. (1) lit. v) din Ordonanța de urgență a Guvernului nr. 
33/2007 privind organizarea și funcționarea Autorității Naționale de 
Reglementare în Domeniul Energiei, aprobată cu modificări și completări 
prin Legea nr. 160/2012.  

3. Obiectul și 
scopul deciziei 

Prezenta decizie are ca obiect aprobarea Planului de dezvoltare a rețelei 
electrice de transport pentru perioada 2026–2035, elaborat de C.N.T.E.E. 
Transelectrica S.A. 

Aprobarea planului de dezvoltare are scopul de a confirma 
conformitatea acestuia cu prevederile Legea, precum și cu prevederile 
Procedurii privind elaborarea și avizarea planului de dezvoltare a rețelei 
electrice de transport, în ceea ce privește conținutul, fundamentarea, 
criteriile de elaborare și obiectivele urmărite. 

Totodată, aprobarea planului asigură îndeplinirea obligației de 
informare a participanților la piața de energie electrică și a celorlalte entități 
interesate cu privire la strategia de dezvoltare a rețelei electrice de transport 
și la investițiile planificate pentru următorii zece ani, în vederea dezvoltării 
și funcționării în condiții de siguranță și eficiență a Sistemului 
Electroenergetic Național (SEN). 

4. Schimbări 
preconizate / 
măsurile propuse 
prin prezenta 
reglementare 

Prin prezenta decizie se aprobă Planul de dezvoltare a rețelei electrice 
de transport pentru perioada 2026–2035, elaborat de C.N.T.E.E. 
Transelectrica S.A., document care stabilește direcțiile de dezvoltare a 
infrastructurii de transport a energiei electrice pe termen mediu și lung. 

Prin aprobarea planului se validează programarea și eșalonarea în timp 
a lucrărilor de investiții identificate ca fiind necesare pentru dezvoltarea și 
modernizarea rețelei electrice de transport, precum și estimarea necesarului 
de fonduri aferent realizării acestora. 
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Totodată, prin decizie sunt stabilite măsuri și obligații în sarcina 
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., prevăzute în anexa la decizie, care urmăresc 
completarea, clarificarea sau aprofundarea unor aspecte identificate în 
procesul de analiză a planului, precum și monitorizarea implementării unor 
acțiuni relevante pentru dezvoltarea rețelei electrice de transport și pentru 
îndeplinirea obiectivelor de interes public asociate acesteia. 

Implementarea investițiilor și a măsurilor prevăzute în plan contribuie 
la creșterea capacității rețelei de a integra noi capacități de producere și 
stocare a energiei electrice, la consolidarea siguranței în funcționare a SEN, 
la dezvoltarea interconexiunilor și la susținerea procesului de tranziție 
energetică. 

5. Concluziile 
analizei efectuate 
de ANRE asupra 
propunerii 
Planului de 
dezvoltare a rețelei 
electrice de 
transport pentru 
perioada 2026–
2035 

A fost analizată structura și conținutul propunerii PDRET 2026–2035, 
din perspectiva conformității cu prevederile art. 35 alin. (4) din Lege și cu 
prevederile Procedurii.  

Totodată, au fost analizate elementele care au stat la baza fundamentării 
planului, inclusiv scenariile utilizate, necesitatea investițiilor propuse, 
gradul de realizare a investițiilor aprobate anterior, observațiile formulate în 
cadrul consultărilor publice, modul de conformare la obligațiile stabilite prin 
deciziile ANRE, precum și corelarea planului cu documentele strategice 
naționale relevante, inclusiv Strategia Energetică a României și Planul 
Național Integrat în domeniul Energiei și Schimbărilor Climatice.  

În urma verificărilor efectuate, s-a constatat că structura și conținutul 
PDRET 2026–2035, condițiile și principiile care au stat la baza elaborării 
acestuia, sursele și structura datelor utilizate, precum și criteriile aplicate în 
fundamentarea planului sunt conforme cu prevederile art. 9 și art. 10 din 
Procedură. 

În vederea verificării conformității planului cu documentele strategice 
naționale relevante pentru sectorul energetic și pentru atingerea obiectivelor 
privind tranziția energetică și decarbonizarea economiei, C.N.T.E.E. 
Transelectrica S.A. a transmis avizul Ministerului Energiei privind Planul de 
dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2026–2035. Avizul 
Ministerului Energiei a fost avut în vedere în cadrul procesului de analiză 
realizat de ANRE. 

În vederea clarificării unor aspecte rezultate din procesul de analiză, 
precum și pentru solicitarea efectuării unor verificări, modificări și 
completări ale documentației transmise, ANRE a comunicat către 
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., în perioada analizării planului, o serie de 
solicitări și observații, prin adresele nr. 37154/09.03.2026, nr. 
56510/17.04.2026, nr. 76200/28.05.2026 și 81097/09.06.2026. 

În etapa de analiză a propunerii de plan de dezvoltare a RET pentru 
perioada 2026-2035 s-a urmărit și modul de conformare la obligațiile 
prevăzute în Decizia președintelui ANRE nr. 2715 din 17.12.2024 privind 
aprobarea Planului de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru 
perioada 2024-2033 referitoare la obligații: 

1. Prezentarea unui plan de acțiuni care urmează să fie întreprinse 
pentru asigurarea transferului de date între SCADA EMS și SCADA 
DMS pentru toate zonele de concesiune a serviciului de distribuție a 
energiei electrice, însoțit de un grafic de desfășurare a activităților 
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necesare, până la finalizarea procesului. Planul de acțiuni va 
conține: denumirea operatorului de distribuție, numărul de stații 
electrice care urmează să fie integrate, perioada de realizare a 
integrării. 

2. Realizarea, în colaborare cu operatorii de distribuție concesionari, 
a unor studii în vederea asigurării menținerii nivelului de tensiune 
în bandă economică de funcționare în rețelele electrice de distribuție 
pe nivelul de tensiune de 110 kV, utilizând mijloace de reglaj de 
tensiune. Concluziile acestor studii, precum și lucrările de investiții 
necesare vor fi prezentate în cadrul Planului de dezvoltare a RET, 
iar studiile vor fi transmise ca anexe ale planului supus aprobării. 

În cadrul procesului de analiză au fost evaluate inclusiv observațiile 
formulate de operatorii de distribuție concesionari și de alte părți interesate 
în cadrul consultărilor publice desfășurate de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. 
și ANRE, precum și modul de valorificare a acestora în documentația finală 
supusă aprobării. 

În cadrul procesului de analiză a propunerii Planului de dezvoltare a 
rețelei electrice de transport pentru perioada 2026–2035 au fost identificate 
o serie de aspecte privind respectarea obligațiilor legale și de reglementare 
aplicabile operatorului de transport și de sistem. Ca urmare a constatării unor 
neconformități rezultate din analiza documentației transmise și a 
informațiilor suplimentare furnizate de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A., 
ANRE a luat măsura aplicării sancțiunilor contravenționale prevăzute de 
legislația aplicabilă. Analiza și soluționarea aspectelor respective se 
realizează în cadrul procedurilor specifice prevăzute de legislația aplicabilă 
și nu condiționează procedura de aprobare a Planului de dezvoltare a rețelei 
electrice de transport pentru perioada 2026–2035. 

În urma analizei efectuate, ANRE a constatat că Planul de dezvoltare a 
rețelei electrice de transport pentru perioada 2026–2035 îndeplinește 
condițiile prevăzute de legislația și reglementările aplicabile pentru a fi 
supus aprobării, cu luarea în considerare a măsurilor și obligațiilor prevăzute 
în anexa la decizie și fără a aduce atingere demersurilor distincte inițiate de 
ANRE privind verificarea respectării obligațiilor legale și de reglementare 
aplicabile operatorului de transport și de sistem. 
 

Secțiunea a 3-a – Mențiuni privind impactul socio-economic preconizat al proiectului de 
reglementare 

1.Impactul 
macroeconomic 
 
 
 
 
a) impactul asupra 

pieței de energie 
în ansamblul ei 
 
 

Planul de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 
2026–2035 reprezintă principalul instrument de planificare a dezvoltării 
infrastructurii de transport a energiei electrice și se adresează tuturor 
participanților la piața de energie electrică, precum și entităților interesate 
de evoluția și funcționarea acesteia. 

Investițiile prevăzute în plan urmăresc asigurarea condițiilor necesare 
pentru racordarea și integrarea în SEN a noilor capacități de producere și 
stocare a energiei electrice, dezvoltarea capacității de transport pentru 
preluarea și evacuarea puterii produse, facilitarea schimburilor 
transfrontaliere de energie electrică, precum și creșterea capacității rețelei 
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b) impactul asupra 
operatorilor 
economici 

 
 
 
 
 
 
 
c) impactul asupra 

consumatorilor/ 
clienților finali 
(variații de preț 
sau altele 
asemenea) 

de a răspunde cerințelor generate de tranziția energetică și de integrarea 
surselor regenerabile de energie. 

Implementarea investițiilor incluse în plan contribuie la creșterea 
gradului de adecvare și reziliență a SEN, la reducerea constrângerilor de 
rețea, la consolidarea pieței interne de energie electrică și la crearea 
premiselor pentru dezvoltarea concurenței și creșterea lichidității pieței. 

Investițiile prevăzute în PDRET 2026–2035 contribuie la îmbunătățirea 
condițiilor de acces și utilizare a rețelei electrice de transport pentru 
producători, operatori de distribuție, furnizori, agregatori, dezvoltatori de 
capacități de producere și stocare, precum și pentru consumatorii racordați 
la rețeaua electrică de transport. 

Totodată, realizarea proiectelor de investiții generează oportunități 
economice pentru operatorii care activează în domeniile proiectării, 
construcțiilor, montajului, producției și furnizării de echipamente, precum 
și pentru prestatorii de servicii conexe necesare implementării proiectelor 
de dezvoltare a rețelei. 

Prin creșterea capacității de integrare a noilor surse de producere, 
reducerea congestiilor din rețea și îmbunătățirea funcționării pieței de 
energie electrică, investițiile incluse în PDRET 2026–2035 contribuie la 
consolidarea securității alimentării cu energie electrică și la îmbunătățirea 
calității serviciului de transport. 

De asemenea, dezvoltarea infrastructurii de transport creează premise 
pentru utilizarea mai eficientă a resurselor disponibile la nivelul sistemului 
electroenergetic și pentru integrarea unui volum crescut de energie electrică 
produsă din surse regenerabile, cu efecte favorabile asupra funcționării 
pieței și asupra consumatorilor finali. 

 

2.Impactul asupra 
mediului 
concurențial și 
domeniului 
ajutoarelor de stat 

Prezenta decizie are ca obiect aprobarea Planului de dezvoltare a 
rețelei electrice de transport pentru perioada 2026–2035 și nu instituie 
restricții privind accesul participanților la piața de energie electrică, nu 
creează avantaje selective pentru anumite categorii de operatori economici 
și nu instituie măsuri de sprijin care să constituie ajutor de stat. 

Dezvoltarea rețelei electrice de transport contribuie la îmbunătățirea 
condițiilor de acces la rețea și la funcționarea eficientă a pieței de energie 
electrică. 

3. Impact asupra 
mediului de afaceri 

Punerea la dispoziție a informațiilor privind planificarea lucrărilor de 
modernizare și dezvoltare a rețelei electrice de transport, precum și a 
ipotezelor și scenariilor care au stat la baza stabilirii și prioritizării acestora, 
permite entităților interesate să își fundamenteze și să își adapteze planurile 
de afaceri în domeniul energiei electrice. 

Totodată, informațiile referitoare la tipul, amplasarea și amploarea 
investițiilor prevăzute în rețeaua electrică de transport sunt relevante atât 
pentru dezvoltatorii de capacități de producere și stocare a energiei electrice, 
cât și pentru operatorii de distribuție, consumatorii industriali și alți 
participanți la piață, contribuind la creșterea predictibilității procesului 
investițional și la identificarea oportunităților de dezvoltare. 

De asemenea, informațiile privind investițiile planificate în RET sunt 
utile furnizorilor de materiale și echipamente specifice, precum și 
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prestatorilor de servicii de proiectare, consultanță, construcții și montaj, care 
pot include în strategiile și planurile lor de afaceri colaborări pentru 
implementarea lucrărilor de investiții prevăzute în PDRET 2026–2035. 

Prin realizarea investițiilor incluse în plan se urmărește creșterea 
capacității de integrare a noilor surse de energie, îmbunătățirea siguranței în 
alimentarea cu energie electrică, reducerea congestiilor din rețea și 
consolidarea funcționării pieței de energie electrică, cu efecte pozitive 
asupra mediului de afaceri și asupra dezvoltării economice pe termen mediu 
și lung. 

Prin urmare, implementarea PDRET 2026–2035 este de natură să 
genereze efecte economice favorabile atât pentru operatorii economici 
implicați direct în realizarea investițiilor, cât și pentru utilizatorii rețelei și 
consumatorii finali, contribuind la creșterea bunăstării economice și sociale. 

4. Implicații sociale Impactul social al prezentei decizii este unul indirect și rezultă din 
implementarea investițiilor prevăzute în Planul de dezvoltare a rețelei 
electrice de transport pentru perioada 2026–2035. 

Investițiile prevăzute în plan contribuie la creșterea siguranței în 
alimentarea cu energie electrică, la dezvoltarea infrastructurii energetice și 
la susținerea dezvoltării economice în zonele în care sunt realizate lucrările 
de investiții. 

5. Impact asupra 
mediului 

Investițiile prevăzute în Planul de dezvoltare a rețelei electrice de 
transport pentru perioada 2026–2035 sunt susceptibile să genereze efecte 
asupra mediului pe parcursul etapelor de proiectare, construire, exploatare, 
mentenanță și, după caz, dezafectare a instalațiilor energetice. 

Realizarea și exploatarea obiectivelor de investiții se desfășoară cu 
respectarea legislației naționale și europene aplicabile în domeniul protecției 
mediului, inclusiv a procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului 
și a cerințelor privind protecția biodiversității și utilizarea durabilă a 
resurselor naturale. 

6. Alte informații În cadrul procesului de analiză, ANRE a solicitat și a verificat documentele 
relevante pentru fundamentarea planului, inclusiv documentele privind 
corelarea acestuia cu politicile și strategiile energetice naționale. În acest 
sens, a fost analizat și avizul emis de Ministerul Energiei pentru Planul de 
dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru perioada 2026–2035. 
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Secțiunea a 4-a – Mențiuni privind impactul financiar preconizat asupra bugetului ANRE  
Nu este cazul. 

Secțiunea a 5-a - Efectele proiectului de act normativ asupra legislației în vigoare 

1. Măsuri normative necesare pentru 
aplicarea prevederilor proiectului de act 
normativ: 
a) acte normative ce vor fi modificate sau 
abrogate, ca urmare a intrării în vigoare a 
proiectului de act normativ; 
b) acte normative ce urmează a fi 
elaborate în vederea implementării noilor 
dispoziții. 

Prezenta decizie nu modifică și nu abrogă acte 
normative în vigoare. 
 
Implementarea prevederilor deciziei nu necesită 
elaborarea unor acte normative suplimentare. 

2.Conformitatea proiectului de act 
normativ cu legislația comunitară în cazul 
proiectelor ce transpun prevederi 
comunitare 

Prezenta decizie este compatibilă cu prevederile 
Directivei (UE) 2019/944 și ale Regulamentului 
(UE) 2019/943, care reglementează dezvoltarea 
rețelelor electrice de transport și planificarea 
investițiilor la nivelul Uniunii Europene. 

3. Alte acte normative și/sau documente 
internaționale din care decurg 
angajamente 

Regulamentul (UE) 2019/943 privind piața internă 
de energie electrică; 
 
Directiva (UE) 2019/944 privind normele comune 
pentru piața internă de energie electrică; 
 
Planul de dezvoltare a rețelei la nivelul Uniunii 
Europene elaborat de ENTSO-E. 

4. Alte informații Nu este cazul. 

 

Secțiunea a 6-a - Consultările efectuate în vederea elaborării proiectului de act normativ 

1.Informații privind 
procesul de consultare cu 
organizații 
neguvernamentale de 
specialitate și operatori 
economici din domeniu 

În conformitate cu prevederile art. 35 din Legea energiei electrice și a 
gazelor naturale nr. 123/2012 cu modificările și completările ulterioare, 
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. a elaborat Planul de dezvoltare a RET 
pentru perioada 2026-2035 ulterior consultării cu factorii interesați.  

Înainte de a fi transmis la ANRE pentru aprobare, C.N.T.E.E. 
Transelectrica S.A. a lansat planul de dezvoltare în consultare publică în 
perioada 13.08.2025 - 13.09.2025 prin publicare pe pagina proprie de 
internet. Sinteza observațiilor la consultarea publică organizată de 
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. se regăsește anexată la prezentul referat 
(Anexa nr. 2) şi urmează să fie publicată de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. 
pe site-ul propriu împreună cu Planul de dezvoltare aprobat. 

După efectuarea consultării publice, C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. a 
transmis proiectul de plan de dezvoltare a RET pentru perioada 2026-2035 
la ANRE, în vederea aprobării, prin scrisoarea înregistrată cu nr. 
53788/08.12.2025. 

În cadrul procesului de analiză desfășurat de ANRE, au fost solicitate 
clarificări, completări și informații suplimentare privind conținutul și 
fundamentarea planului de dezvoltare. În acest sens, ANRE a transmis către 
C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. observații și solicitări de completare a 
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documentației, iar operatorul de transport și de sistem a revenit succesiv cu 
informațiile solicitate și cu versiuni actualizate ale documentației, forma 
finală a Planului de dezvoltare a rețelei electrice de transport pentru 
perioada 2026–2035 fiind transmisă ANRE ulterior finalizării procesului 
de analiză și completare, prin adresa C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. nr. 
290821/11.06.2026. 

În temeiul prevederilor art. 51 alin. (4) din Directiva (UE) 2019/944 a 
Parlamentului European și a Consiliului din 5 iunie 2019 privind normele 
comune pentru piața internă de energie electrică și de modificare a 
Directivei 2012/27/UE ”Autoritatea de reglementare consultă toți 
utilizatorii de sistem, actuali sau potențiali, privind planul de dezvoltare a 
rețelei pe 10 ani, în mod deschis și transparent. Persoanelor fizice sau 
întreprinderilor care revendică statutul de utilizatori potențiali de sistem li 
se poate solicita să dovedească aceste revendicări. Autoritatea de 
reglementare publică rezultatul procesului de consultare, în special în 
privința unor posibile necesități de investiții.” 

Consultarea publică organizată de ANRE este distinctă de consultarea 
desfășurată de C.N.T.E.E. Transelectrica S.A. în procesul de elaborare a 
planului și urmărește asigurarea unui proces decizional transparent și 
participativ înaintea aprobării PDRET 2026–2035. 
 

2.Consultările organizate cu 
autoritățile administrației 
publice locale, în situația în 
care proiectul de act 
normativ/reglementare are 
ca obiect activități ale 
acestor autorități 

Nu este cazul. 

3. Informații privind 
avizarea de către: 
a) Consiliul legislativ 
b) Consiliul Suprem de 
Apărare a Țării 
c) Consiliul Economic și 
Social 
d) Consiliul Concurenței  
e) Curtea de Conturi 

Nu este cazul. 

4. Alte informații Nu este cazul. 

În considerarea celor menţionate, precum şi a dispoziţiilor art. 6 alin. (3) coroborate cu prevederile 
art. 30 alin. (1) litera c) şi alin. (2) din Legea nr. 24/2000 privind normele de tehnică legislativă pentru 
elaborarea actelor normative, republicată, precum şi prevederile art. 54 şi ale art. 55 din Regulamentul 
privind procedurile, la nivelul Guvernului, pentru elaborarea, avizarea şi prezentarea proiectelor de 
documente de politici publice, a proiectelor de acte normative, precum şi a altor documente în vederea 
adoptării/aprobării, aprobat prin Hotărârea Guvernului României nr. 561/2009, vă supunem spre analiză 
şi aprobare Decizia privind aprobarea Planului de dezvoltare a reţelei electrice de transport pentru perioada 
2026–2035, împreună cu documentaţia aferentă. 
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Anexa nr. 1 
Analiza stadiului realizării lucrărilor de investiții prevăzute în Planul de dezvoltare a RET 

perioada 2024-2035  

Stadiul lucrărilor de 
investiții 

Nr. lucrări/stadiu 
Pondere/stadiu 

în desfăşurare, decalat 3 2.73% 
în desfăşurare 59 53.64% 
neinițiat 30 27.27% 
obiectiv nou 18 16.36% 
Total 110 100,0% 

 

Lucrări de investiții noi incluse în Planul de dezvoltare a RET perioada 2026-2035: 

Nr. crt Denumire lucrare de investiții 
Valoare 

estimată [mil. 
Lei] 

1  
Modernizare  sistem de comanda control protectie in statia 400/110/20 kV Tulcea 
Vest 

40.00 

2  
Modernizare  sistem de comanda control protectie in statia 400/110 kV Constanța 
Nord 

40.00 

3  Înlocuire AT2 200 MVA în stația 220/110/20 kV Turnu Măgurele 16.60 

4  
Modernizare sistem comandă, control, protecție și automatizare în stația 
400/220/110 kV București Sud 

10.61 

5  
Modernizare sistem comanda control protectii si automatizari in statia 400/110/20 
kV Gura Ialomitei 

51.12 

6  
Modernizare sistem comandă control protecții și automatizări în stația 220/110/20 
kV Turnu Măgurele 

51.30 

7  Achiziţie şi montaj AT 4 400 MVA, 400/220 kV în stația 400/220/110 kV Mintia 31.36 

8  
"DigiTEL Next-Gen Power Grid – Optimizarea activităților de exploatare din 
stațiile CNTEE Transelectrica SA prin utilizarea tehnologiei Digital Twin și a 
sistemelor robotice autonome" 

31.50 

9  
Optimizarea funcționării liniilor electrice aeriene prin extinderea sistemului de 
monitorizare online DigiTEL Smart Lines 

85.00 

10  
 Cresterea gradului de siguranta in alimentarea consumatorilor din zona de sud a 
Municipiului Bucuresti racordati in statia 400/220/110/10 kV Bucuresti Sud 

63.19 

11  Instalare trafo 4 nou 400/110kV Tulcea Vest 25.50 

12  "LES 400 kV Tariverde - Stupina - Gura Ialomiței" 275.00 

13  Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Braşov-Sibiu Sud 95.46 

14  Marire capacitate de transport LEA 400 kV Brazi Vest - Darste 44.46 

15  Marire capacitate de transport LEA 400 kV Bradu-Brasov 58.69 

16  
Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV d.c. Lotru- Sibiu Sud 
 

65.76 

17  
Marirea capacitatii de transport LEA 220 kV Mintia-Alba Iulia 
 

14.11 

18  Marirea capacitatii de transport LEA 400 kV Mintia-Sibiu Sud 67.39 

1,067.053 
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Anexa nr. 2 

Sinteza observațiilor 
la Planul de dezvoltare a RET pe zece ani perioada 2026-2035 rezultate din consultarea publică organizată de C.N.T.E.E. 

„Transelectrica” S.A. în perioada 13.08.2025 - 13.09.2025 

Nr. 
crt  

Denumire  
Operator 
economic  

Observații/Propuneri de completare formulate  
Motivația 

operatorului 
economic  

Răspunsul formulat 
de  

CNTEE  
Transelectrica  

Rezoluție 
propusă de 

CNTEE  
Transelectrica  

1  DEER  

1. Reiterăm propunerea de realizare a unei stații de transformare 400/110kV 
Râșnov, racordată la LEA 400 kV Brașov – Bradul, urmând a fi corelată 
cu modernizarea și redarea în exploatare a stației 110 kV Conexiuni 
Râșnov (stație supratraversată fizic de cele două bucle 110 kV menționate 
în continuare) retrasă definitiv din exploatare în anul 2004 (în conservare). 
Astfel, se realizează o injecție suplimentară în cele două bucle 110 kV: 
BrașovStupini-Cristian- Ghimbav, ICA Ghimbav-Brașov și  

 Brașov-Codlea-Tohan-FS  Râșnov-Bartolomeu- 
Brașov. Mai precizăm că LEA 400 kV BrașovBradul este la aproximativ 100 
m de stația 110 kV  
Conexiuni Râșnov, propusă a fi analizată în PD RET 2028-2037. La nivel 
DEER este în faza de elaborare un studiu pentru evaluarea tehnică și 
economică a acestei soluții identificate.  
 

2. Referitor la proiectele care au fost introduse în Planul de Dezvoltare a 
RET: „Realizarea unei stații 220/110kV de injectie din LEA 220kV Baia 
Mare -  
Iernut în RED (Dej sau Cuzdrioara) și realizarea unei stații 400/110 kV în 
zona Bistrița-Năsăud și racordarea acesteia intrare-ieșire în LEA 400 kV 
Suceava-Gădălin”, precizăm că DEER a introdus cele 2 proiecte în „Planul 
de Dezvoltare a RED DEER pe 10 ani”, cu execuție corelată.  

 
1. Alimentare  
consum zonă  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
2.Corelelarea 
perioadei de 
execuție pentru 
proiectele comune  
  

  
Se așteaptă 
finalizarea studiului 
și în funcție de 
rezultatele acestuia, 
se va analiza 
introducerea unei  
noi stații  de 
transformare 
400/110kV 
Râșnov, în PD 
RET.  
  
  
  
  
  
 
 
Perioadele sunt 
corelate  
  
  
  
  
  

  
PDRET  
perioada 
20262035 nu a 
fost  
modificat  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 PDRET  
perioada 
20262035 nu a 
fost  
modificat  
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  3. Referitor la proiectele care au fost menționate în Anexa 3 - 
Analiza regimurilor de funcţionare a RET în perspectivă, aducem 
următoarele precizări:  

a. Stația 110/20 kV Leordina, 1x16 MVA, racordată în sistem 
intrare-ieşire pe LEA 110 kV CEIL-Baia Borşa – finalizată 

cu PIF 2023, în funcțiune;  

b. Stație 110/20/10 kV Someşeni, 2x25 MVA, racordată în 
sistem intrare-ieşire pe LES 110 kV Alverna-Cluj Est – 
prinsă în PD DEER 10 ani din Fondul de Modernizare cu 
contract de finanțare semnat, PIF estimat 2027  
(revizuibil);  

c. Stație 110/20 kV Teraplast, 1x16 MVA (terț), racordată în 
sistem “T (antenă)” pe LEA 110 kV Viișoara-CFR Sărata 
– Teraplast -  

Lechința – în funcțiune;  
d. Stație 110/20 kV Sâmbăta, 1x16 MVA, racordată în sistem 

intrare-ieşire pe LEA 110 kV Oradea Sud-Beiuș – prinsă în 
PD DEER  
10 ani (termene revizuibile);  

e. Stația 110/20 kV Alba Iulia Sud – 2x25 MVA racordată în 
sistem intrare-ieşire pe LEA 110 kV Bărăbanț - Sebeș. 
Stație în imediata vecinătate a zonei industriale, PIF 2029 
– prinsă în PD DEER 10 ani (termene revizuibile).  

 

4. Următoarele proiecte care sunt cuprinse în Planul de Dezvoltare 
RED DEER pe 10 ani, din Fondul de modernizare, cu contract de 
finanțare semnat, pot prezenta interes pentru analiza regimurilor 
de funcţionare a RET în perspectivă:  

a. Modernizare LEA 110 kV Jugureanu – Pogoanele 

3. Modificări 
ale 
proiectelor de 
dezvoltare 
DEER  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
4.Noi 
proiecte de  
dezvoltare 
DEER  
  
  
  
  
 

Vor fi luate în 
considerare la  
următoarea ediție a 
PDRET  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
În modelele de rețea 
utilizate la  
studiile support pentru 
PDRET proiectele de 
dezvoltare OD se 
modelează numai după 
punerea în funcțiune 

PDRET  
perioada 
20262035 nu a 
fost  
modificat  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
PDRET  
perioada 
20262035 nu a 
fost  
modificat  
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  b. Modernizarea rețelelor de distribuție energie electrică 
110kV în zona stațiilor electrice de transformare 
Centru-Aeroport-Ioșia-Mecanica;  

c. Stația de transformare Sibiu Vest;  
d. Realizare stație de transformare 110/20/10 kV în zona 

cartierului Someșeni, mun. Cluj- 
Napoca, jud. Cluj;  

e. Mărire grad de siguranță stația de transformare 
110/20kV Sibiu Nord și închidere buclă 110kV între 
stațiile Sibiu Sud  
– Cisnădie –Dumbrava, jud.Sibiu;  

f. Modernizare  RED  110kV  din  zona  
Smardan-Barbosi-Filesti-Arcelor Mittal și 
modernizare și integrare în SCADA staţia 
110/20/6kV Filești, jud. GalațMittal și modernizare 
și integrare în SCADA staţia 110/20/6kV Filești, 
jud. Galați.  

   
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  
  
  

2  DACOM  

Vă trasmitem spre analiză propunerea noastră privind un 
nou sistem "ALO", diferit de cel din prezent.  În prima 
parte  a documentului atașat sunt prezentate unele 
deficiențe ale conceptului existent iar în partea a doua sunt 
prezentate două soluții diferite. 

Se anexează analiza. 

Îmbunătățirea 
soluției ALO 
existente în 
prezent 

 

Propunerea nu face 
obicetul 
Planului de 
Dezvoltare a RET 

PDRET 
perioada 
20262035 nu a 
fost modificat 

3  DEO  

1. Zona Valcea - Arges  
Pe zona de retea Valcea-Arges putem recomanda urmatoarele 
lucrari in RET:  
 - Montarea celui de-al doilea AT 220/110 kV in statia Raureni 
pentru indeplinirea si in aceasta statie a criteriului de siguranta 
n-1. Prin montarea AT-ului nu ar mai fi necesare buclari in 
reteaua de 110 kV pentru decongenstionare, putandu-se evacua 
in conditii de siguranta puterea prin AT 

1. Alimentare  
consum zonă  
     

Se vor analiza in 
cadrul Studiului de 
dezvoltare iar daca 
reies a fi necesare, 
se vor include in 
urmatoare editie  
PD RET.  
  

PDRET  
perioada 
20262035 nu a 
fost modificat  
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  - Inlocuirea unitatii trafo 16 MVA, cu o unitate de 25 MVA, 
in statia Pitesti Sud care are o incarcare ce depaseste in regim 
de lunga durata 16 MVA.  

  
2. Zona Dolj  
Pe zona de retea Dolj putem recomanda urmatoarea lucrare in 
RET:  
 - Montarea celui de-al doilea AT 220/110 kV in statia Cetate 
pentru indeplinirea si in aceasta statie a criteriului de siguranta 
n-1. Prin montarea AT-ului nu ar mai fi necesare buclari in 
reteaua de 110 kV pentru decongenstionare, putandu-se evacua 
in conditii de siguranta puterea prin AT.  

  
3. Zona GORJ  
In judetul Gorj propunem sa se cuprinda in planul de 
dezvoltare RET si lucrarea de inlocuire in statia 220/110/20 
kV Tg-Jiu Nord a bobinelor de stingere actuale de 100 A cu 
bobine de 200 A, odata cu inlocuirea T2 110/20 kV cuprinsa 
in plan, avand in vedere cresterea curentului capacitiv cu 
ocazia trecerii retelei de 6 kV la tensiunea de 20 kV in Tg-Jiu.  
  
4. Zona Mehedinti  
In judetul Mehedinti, avand in vedere inlocuirea T1 si T2 110 
kV/MT in statia Severin Est, sa se ia in considerare trecerea 
treptata a retelei de distributie de MT la 20 kV, respectiv sa se 
pastreze trafo si rezervarea acestuia si pentru nivelul de 6 kV 
pe MT, corespunzator retelei ramase etapizat la nivelul de 
tensiune de 6 kV.  
 
5.   Zona Teleorman  

Odata cu modernizarea statiei Tr.Magurele, pentru cele 2 
bobine de stingere de 100 A propunem inlocuirea lor cu bobine 
cu capacitatea de 150 A avand in vedere dezvoltarea in 
perspectiva a zonei prin racordarea de noi CEF-uri.  
 

    

  

 
 
2. Alimentare  
consum zonă  
     

  

 

 

3.Creșterea 
siguranței 

continuității 

alimentării  

    

4. Modernizare și 
reconfigurarea  
retelei electrice  
  

 

 

5.Creșterea 
siguranței 
continuității și 
alimentării  

  

  
  
  
  
  
  
 Se vor analiza in 
cadrul Studiului de 
dezvoltare iar daca 
reies a fi necesare, 
se vor  
include in urmatoare 
editie  PD RET.  
  
  
  
Nu fac obiectul PD 
RET.   
  
  
  
  
  Nu fac obiectul PD 
RET.  
  
  
  
  
  
  
 
Nu fac obiectul PD 
RET.  
  

  
  
  
  
  
    
PDRET  
perioada 20262035 
nu a fost  
modificat  
  
  
  
  
  
   
PDRET  
perioada 20262035 
nu a fost  
modificat  
  
    
PDRET  
perioada 20262035 
nu a fost modificat  
  
  
  
  
 
 
PDRET  
perioada 20262035 
nu a fost  
modificat  
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6. Zona Olt  

Statia 400/110 kV Draganesti Olt  
- odata cu modernizarea statiei prinsa in planul RET sa se 

aiba in vedere montarea unui al doilea  
transformator 400/110/ kV - 250 MVA;  

- de asemenea, odata cu modernizarea, sa se analizeze 
posibilitatea de introducere in bucla a statiei de 400 kV, in 
vederea cresterii gradului de siguranta si reducerea 
congestiilor ce pot aparea in retea si a incurajarii racordarii 
de noi centrale din surse regenerabile in zona.  

 

6.Alimentare  
consum zonă  

  

  
   
Se vor analiza in 
cadrul Studiului de 
dezvoltare iar daca 
reies a fi necesare, 
se vor include in 
urmatoare editie  PD 
RET.  
  

 
   
PDRET  
perioada 20262035 
nu a fost modificat 

 


